

Stadt Neumünster - Vicelinviertel  
Programmgebiet Soziale Stadt



Integriertes Handlungskonzept  
Fortschreibung 2007 – 2015

Sabine Schilf  
Stadt Neumünster, Fachdienst Stadtplanung  
und Stadtentwicklung

Daniela Westphal-Gerigk  
Quartiermanagement Vicelinviertel

Karin Peters  
BIG-Städtebau GmbH

2012

# Inhaltsübersicht

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Vorbemerkung                    | Seite 3 |
| Kurzcharakteristik des Gebietes | Seite 3 |
| Leitbild                        | Seite 5 |
| Querschnittsaufgaben            | Seite 6 |

## Handlungsfeld 1: Zusammenleben und Stadtteilkultur

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Projekte und Maßnahmen 2007 – 2011               | Seite 8  |
| Fazit                                            | Seite 23 |
| Zielsetzungen 2012 – 2015 und geplante Maßnahmen | Seite 24 |

## Handlungsfeld 2: Bauen, Wohnen und Wohnumfeld

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Projekte und Maßnahmen 2007 – 2011               | Seite 30 |
| Fazit                                            | Seite 42 |
| Zielsetzungen 2012 – 2015 und geplante Maßnahmen | Seite 43 |

## Handlungsfeld 3: Lokale Ökonomie

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Projekte und Maßnahmen 2007 – 2011               | Seite 50 |
| Fazit                                            | Seite 52 |
| Zielsetzungen 2012 – 2015 und geplante Maßnahmen | Seite 53 |

## Handlungsfeld 4: Bildung und Gesundheit

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Projekte und Maßnahmen 2007 – 2011               | Seite 55 |
| Fazit                                            | Seite 70 |
| Zielsetzungen 2012 – 2015 und geplante Maßnahmen | Seite 71 |

## Vorbemerkung




Das Vicelinviertel ist ein Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf und wurde 1999 in das Programm „Soziale Stadt“ aufgenommen. Ziele des Programms sind die Verbesserung der Lebensbedingungen in den Quartieren, die Schaffung stabiler Sozialstrukturen und die Verbesserung der Lebenschancen für die Bewohnerinnen und Bewohner

Deshalb spielen in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf anders als in traditionellen Stadterneuerungsgebieten soziale, bildungsorientierte, kulturpolitische und beschäftigungsrelevante Maßnahmen neben baulich-städtebaulichen Impulsen eine wesentliche Rolle in der Gebietsentwicklung. Zur Umsetzung dieser Maßnahmen sind die vorhandenen Ressourcen und Programme zu bündeln und aufeinander abzustimmen sowie in einem integrierten Handlungskonzept darzustellen.

Das Integrierte Handlungskonzept (IHK) ist als Steuerungs- und Koordinierungsinstrument und als Prozessplanung zu verstehen, welches fortzuschreiben ist. In diesem Planungs- und Umsetzungskonzept sind neue Entwicklungstendenzen und Strategien darzustellen und realisierte und geplante Projekte und Maßnahmen hinzuzufügen.

## Kurzcharakteristik des Gebietes



1998 wurde das Vicelinviertel von der Stadt Neumünster als Sanierungsgebiet festgelegt; ein Jahr später erfolgte die Aufnahme in das Bund-Länder-Programm Soziale Stadt. Als typisches Stadterweiterungsgebiet der Gründerzeit ist es im südlichen Teil durch teilweise kleinteilige vorindustrielle Bebauung geprägt, während die Grundstücke im Norden mit mehrgeschossigen gründerzeitlichen Miethäusern bebaut sind. Das Sanierungsgebiet umfasst 320 Grundstücke auf einer Fläche von ca. 24 ha.

In der Vergangenheit prägten u. a. eine Vielzahl kleiner Handwerksbetriebe, Läden und zwei Textilfabriken das Gebiet. Diese Mischung von Wohnen und Arbeiten ist nicht mehr prägend. Teilweise wurden ehemals gewerblich genutzte

Erdgeschosse zu Wohnzwecken hergerichtet; ehemalige Gewerbegebäude stehen leer. Insbesondere die Christianstraße ist durch ethnischen Einzelhandel geprägt und sichert damit die Grundversorgung der Gebietsbevölkerung.

Die Bausubstanz im Vicelinviertel hat einen hohen Instandsetzungs- und Modernisierungsbedarf. Viele Wohnungen haben familienunfreundliche Grundrisse, sind nur mangelhaft ausgestattet und in schlechtem Zustand. Vor allem unsanierte Wohnungen stehen leer; teilweise stehen ganze Häuser leer und tragen damit zu einem unattraktiven Erscheinungsbild des Stadtteils bei. Zudem bietet das Vicelinviertel wenig öffentliche Frei- und Grünflächen.

Das Mietniveau ist entsprechend niedrig, bedingt einseitige Sozialstrukturen und eine hohe Mieterfluktuation, sowie eine zunehmende Verwahrlosung des Wohnungsbestandes.

Im Sanierungsgebiet leben ca. 4.000 Bewohnerinnen und Bewohner. Überdurchschnittlich hoch ist der Anteil an Kindern und Jugendlichen im Vergleich zu anderen Stadtteilen. Menschen mit Migrationshintergrund aus mehr als 20 Ländern leben im Vicelinviertel; die Mehrheit ist türkischer Abstammung. Mit ca. 19 % ist der Anteil ausländischer Bewohnerinnen und Bewohner im Vicelinviertel dreimal höher als im gesamtstädtischen Durchschnitt. An der Vicelinschule haben über 50 % der Schülerinnen und Schüler einen Migrationshintergrund.

Das Leben der Menschen im Vicelinviertel ist durch eine hohe Dichte sozialer Belastungen geprägt.<sup>1</sup> Bezieher geringer Einkommen oder von Transferleistungen leben oft in kleinen, schlecht ausgestatteten und nicht instandgehaltenen Wohnungen.

Überdurchschnittlich hoch ist die Anzahl der Hilfen zur Erziehung und der Jugendgerichtshilfe. Viele Kinder und Jugendliche leben in Familien mit alleinerziehenden Eltern.

Über dem gesamtstädtischen Durchschnitt liegt ebenfalls der Anteil erwerbsloser Menschen und Menschen, die Arbeitslosengeld II beziehen.<sup>2</sup> Ca. 43 % der Personen in dem Stadtteil leben in Bedarfsgemeinschaften.

Im Vergleich zu anderen Neumünsteraner Grundschulen geht ein überdurchschnittlich hoher Prozentsatz Schülerinnen und Schüler nach der Klasse 4 auf eine Regional- bzw. Gemeinschaftsschule. Gleichzeitig ist die Vicelinschule die Schule in der Stadt mit den prozentual niedrigsten Übergängen zu Gymnasien.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> 2,16 Sozialraum Nordost, Neumünster 1,0 (Sozialbericht 2008/2009)

<sup>2</sup> 18,8 % Sozialraum Nordost, Neumünster 8,5 % (Sozialbericht 2008/2009)

<sup>3</sup> Sozialbericht 2008/2009



## Leitbild des Integrierten Handlungskonzeptes



**Das Vicelinviertel entwickelt sich zu einem familienfreundlichen Stadtteil für Menschen unterschiedlicher ethnischer und sozialer Herkunft.**

## Querschnittsaufgaben



Unter Querschnittsaufgaben wird die Berücksichtigung unterschiedlicher Arbeitsansätze in allen vier Handlungsfeldern (Zusammenleben und Stadtteilkultur / Bauen, Wohnen und Wohnumfeld / Lokale Ökonomie / Bildung und Gesundheit) verstanden. Zu berücksichtigen ist folgendes: Partizipation, Gender Mainstreaming, Integration, Bündelung und Vernetzung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktivitäten zur Imageaufwertung und die demografische Entwicklung in der Stadt Neumünster.

### **Partizipation**

Durch Beteiligung der BewohnerInnen an Stadtteilentwicklungsprozessen werden Eigenverantwortlichkeit und Identifikation gefördert und Humanressourcen erschlossen. Zugleich sind diese Prozesse Bestandteil gelebter Demokratie.

### **Gender Mainstreaming**

Unter dem Aspekt des Gender Mainstreaming finden die Besonderheiten der Lebenswelten von Frauen und Männern bzw. Mädchen und Jungen in allen Prozessen mit dem Ziel der Chancengleichheit Berücksichtigung.

### **Integration**

Zugewanderte und MigrantInnen sollen gleichberechtigt teilhaben können am gesellschaftlichen, politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben in Deutschland. In ihrem Wohnumfeld sollen Bedingungen dafür geschaffen bzw. verbessert werden.

### **Demografische Entwicklung**

Neumünster ist eine vom Einwohnerrückgang betroffene Stadt mit einer älter werdenden Bevölkerung. Die sich daraus ergebenden Anforderung an die weitere Entwicklung der Stadt werden zur Zeit sehr intensiv diskutiert.

Die Bevölkerungsstruktur im Vicelinviertel weicht von dieser gesamtstädtischen Entwicklung erheblich ab. Der Anteil der 0 - 18-Jährigen ist überdurchschnittlich hoch und es ist davon auszugehen, dass dieser überdurchschnittliche Anteil an Kindern und Jugendlichen auch in den kommenden Jahren den Sozialraum prägen wird.

Vor allem der Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktureinrichtungen wie Kita (inkl. Krippe) und Grundschule sowie der Kinder- und Jugendarbeit kommt in der Stadtteilentwicklung eine besondere Bedeutung zu.

**Bündelung und Vernetzung**

Die Realisierung von Maßnahmen und Zielen bedarf der Einbindung von Institutionen, Akteuren und Schlüsselpersonen im Stadtteil, ebenso wie der Abstimmung mit Politik und Verwaltung. Auf Quartier-Ebene sind Förderung und Initiierung von Arbeitsgruppen und Netzwerken ebenso erforderlich, wie Stärkung und Stabilisierung vorhandener Strukturen.


**Öffentlichkeitsarbeit/ Image**

Öffentlichkeitsarbeit, die zur Verbesserung des Stadtteilimages sowohl bei den BewohnerInnen, als auch über das Viertel hinaus beiträgt, ist notwendig. Öffentlichkeitsarbeit erfolgt über Presseberichte in lokalen und überlokalen Medien, sowie über die Erstellung von Infoblättern und Flyern. Parallel dazu wird über die Berichterstattung aus dem Viertel auch die Arbeit und das Engagement vieler Beteiligter gewürdigt und somit diese zur Weiterarbeit motiviert.

## 1. Zusammenleben und Stadtteilkultur



### 1. a Projekte und Maßnahmen 2007 – 2011



|                                   |  |      |
|-----------------------------------|--|------|
| Zusammenleben und Stadtteilkultur |  | 1. 1 |
|-----------------------------------|--|------|

---

Projekt: **Stadtteilfonds**

---

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Der Stadtteilfonds wurde eingerichtet, um kleinere Maßnahmen und Projekte im Vicelinviertel realisieren zu können, die Selbsthilfe und Eigenverantwortlichkeit, nachbarschaftliche Kontakte, Bildungs- und Beschäftigungspotentiale fördern, sowie die Stadtteilkultur beleben.</li> </ul> |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"> <li>BewohnerInnen und Einrichtungen des Viertels stellen über das Quartiermanagement einen Förderantrag für ihre Projektidee.</li> <li>Ein Vergabebeirat, zusammengesetzt aus BewohnerInnen und Einrichtungen aus dem Viertel, entscheidet über die Vergabe der Mittel.</li> </ul>             |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>2008 - 2011</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Quartiermanagement des Vicelinviertels</li> <li>Verschiedene Einrichtungen und BewohnerInnen des Viertels</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mittel aus den Programm Soziale Stadt, Programmteil Modellvorhaben</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jährlich steht eine Gesamtsumme von 15.000 Euro zur Verfügung</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |
| Fazit                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Der Stadtteilfonds hat die formulierten Ziele erreicht.</li> <li>In den Handlungsfeldern 1 und 4 sind verschiedene erfolgreiche Projekte, die aus dem Stadtteilfond finanziert wurden, aufgeführt.</li> </ul>                                                                              |

---

|                                   |  |     |
|-----------------------------------|--|-----|
| Zusammenleben und Stadtteilkultur |  | 1.2 |
|-----------------------------------|--|-----|

---

**Projekt: Stadtteilzeitung V-Akt**

---

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Information der BewohnerInnen über Aktivitäten und geplante Vorhaben im Stadtteil Vicelinviertel</li> </ul>                                                                                       |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"> <li>Themenauswahl, Schreiben bzw. Einsammlung der Artikel inkl. Fotos</li> <li>Zusammenarbeit mit Graphiker</li> <li>Verteilung der Stadtteilzeitung im Viertel</li> </ul>                            |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>2005 bis heute, jeweils 3 Ausgaben pro Jahr</li> </ul>                                                                                                                                            |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Quartiermanagement Vicelinviertel (Herausgeber)</li> <li>Verschiedene Einrichtungen, Vereine, Selbsthilfegruppen und BewohnerInnen des Vicelinviertels</li> </ul>                                 |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fördermittel aus dem Programm Soziale Stadt</li> </ul>                                                                                                                                            |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ca. 1.000 Euro pro Auflage mit 1000 Stück</li> </ul>                                                                                                                                              |
| Fazit                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Stadtteilzeitung wird von den BewohnerInnen und Einrichtungen des Viertels geschätzt und als Informationsmedium genutzt. Sie trägt zudem zur Imageverbesserung des Stadtteils bei.</li> </ul> |

---

|                                   |  |     |
|-----------------------------------|--|-----|
| Zusammenleben und Stadtteilkultur |  | 1.3 |
|-----------------------------------|--|-----|

---

**Projekt: Stadtteilfest Vicelinviertel**

---

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Förderung der Stadtteilkultur</li> <li>▪ Imageverbesserung des Stadtteils</li> <li>▪ Förderung des Selbstwertgefühles bei den Akteuren</li> </ul>                                                                                                                                                |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ansprache aller Einrichtungen im und um das Vicelinviertel durch das Quartiermanagement</li> <li>▪ Koordination der Angebote</li> <li>▪ Organisation der Rahmenbedingungen (Strom, Bühne, etc.)</li> <li>▪ Durchführung</li> </ul>                                                               |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Seit 1998</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koordination und Organisation durch das Quartiermanagement</li> <li>▪ Einrichtungen und Akteure aus und um das Vicelinviertel</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Geld- u. Sachspenden, Stadtteilfonds</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Durchschnittlich 2.000 Euro pro Jahr</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fazit                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Das Stadtteilfest stärkt das vorhandene Netzwerk und baut es weiter auf. Das Fest fördert durch die Einbindung von Migranten-Selbstorganisationen das soziale Miteinander und prägt eine Kultur von gegenseitiger Akzeptanz und Toleranz. Das Image des Stadtteiles wird aufgewertet.</li> </ul> |

---

|                                   |  |     |
|-----------------------------------|--|-----|
| Zusammenleben und Stadtteilkultur |  | 1.4 |
|-----------------------------------|--|-----|

---

**Projekt: Stadtteilkalender**

---

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Identifikation der BewohnerInnen und Einrichtungen mit ihrem Stadtteil fördern</li> <li>▪ Imageverbesserung des Stadtteils über die Viertelgrenzen hinaus</li> <li>▪ Stärkung der Netzwerke innerhalb des Viertels</li> </ul> |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Themenauswahl</li> <li>▪ Photoworkshop mit BewohnerInnen und/oder Einrichtungen</li> <li>▪ Zusammenarbeit mit einem Graphiker</li> <li>▪ Verteilung des Kalenders innerhalb des Viertels</li> </ul>                           |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2008 bis heute</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Quartiermanagement des Vicelinviertels (Herausgeber)</li> <li>▪ Einrichtungen, Vereine, Selbsthilfegruppen und BewohnerInnen des Stadtteils</li> </ul>                                                                        |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stadtteilfonds</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ca. 1200 Euro für 500 Stück</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |
| Fazit                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Der Stadtteilkalender wird von BewohnerInnen und Einrichtungen des Viertels und darüber hinaus geschätzt und trägt eindeutig zur Imageverbesserung des Stadtteils bei.</li> </ul>                                             |

---

|                                   |  |     |
|-----------------------------------|--|-----|
| Zusammenleben und Stadtteilkultur |  | 1.5 |
|-----------------------------------|--|-----|

---

**Projekt: Tauschring**

---

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einrichtung eines Tauschrings für die Bewohner des Vicelinviertels und darüber hinaus</li> <li>▪ Teilnehmer erhalten die Möglichkeit, über den Tausch von Dienstleistungen kostenneutral Unterstützung zu erhalten und darüber hinaus Kontakte zu anderen BewohnerInnen zu pflegen</li> </ul>               |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gründung eines Tauschrings</li> <li>▪ Öffentlichkeitsarbeit (Flyer/Internetseite)</li> <li>▪ Regelmäßiges Zusammentreffen der Mitglieder</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2006 bis heute</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Quartiermanagement</li> <li>▪ BewohnerInnen des Viertels und anderer Stadtteile</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lokales Kapital für soziale Zwecke</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einmalig 2000 Euro</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fazit                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Der Tauschring hat sich zu einer festen Größe im Vicelinviertel entwickelt und wird über die Grenzen des Viertels hinaus geschätzt, sowohl für die Unterstützung über eingetauschte Dienstleistungen, als auch die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und einen regelmäßigen Austausch zu pflegen.</li> </ul> |

---

|                                   |  |     |
|-----------------------------------|--|-----|
| Zusammenleben und Stadtteilkultur |  | 1.6 |
|-----------------------------------|--|-----|

---

Projekt: **Nachbarschaftstreff Regenbogen e.V.**

---

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einrichtung eines festen Treffpunktes für die BewohnerInnen des Vicelinviertels</li> <li>▪ Aufbau von Netzwerken</li> <li>▪ Förderung der Identifikation der BewohnerInnen mit ihrem Stadtteil</li> </ul>                                                                   |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akquise engagierter BewohnerInnen für Müttertreff und Kinderbetreuung</li> <li>▪ Suche und Herrichtung geeigneter Räume (Anscharstraße 25)</li> <li>▪ Einjährige Begleitung der Betreiber durch pädagogisches Fachpersonal, danach Übergabe an BewohnerInnen</li> </ul>     |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2006 bis 2008</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Quartiermanagement</li> <li>▪ BewohnerInnen des Viertels</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lokales Kapital für soziale Zwecke</li> <li>▪ Sponsoring</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ca. 10.000 Euro</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fazit                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Der Nachbarschaftstreff wurde von den Bewohnern als Treffpunkt gern genutzt. Auch eine Hausaufgabenhilfe wurde sehr gut angenommen. Leider gelang es nicht, eine dauerhafte Finanzierung der Räume sicher zu stellen, so dass das Projekt beendet werden musste.</li> </ul> |

---

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Zusammenleben und Stadtteilkultur | 1.7 |
|-----------------------------------|-----|

---

**Projekt: Kunstflecken im Viertel/Theaterwerkstatt**

---

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beteiligung des Vicelinviertels an der größten Kulturaktion der Stadt Neumünster</li> <li>▪ Förderung der Stadtteilkultur</li> <li>▪ Imageverbesserung des Stadtteils</li> <li>▪ Förderung des Selbstwertgefühles bei den Akteuren</li> </ul> |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akquise der Schauspieler</li> <li>▪ Entwicklung eines Theaterstückes mit den Beteiligten</li> <li>▪ Aufführung des Theaterstückes im Vicelinviertel</li> </ul>                                                                                |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2007 bis 2009</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Künstlerin Birgit Bockmann</li> <li>▪ Quartiermanagement Vicelinviertel</li> <li>▪ Niederdeutsche Bühne Neumünster</li> <li>▪ Stadt Neumünster, Kulturamt</li> </ul>                                                                          |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stadteifonds</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ca. 800 Euro pro Jahr</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |
| Fazit                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die Beteiligung des Vicelinviertels wird im Rahmen der Großveranstaltung Kunstflecken kaum wahrgenommen, weil die Veranstaltungen im Viertel selbst stattfanden.</li> </ul>                                                                   |

---

|                                   |  |     |
|-----------------------------------|--|-----|
| Zusammenleben und Stadtteilkultur |  | 1.8 |
|-----------------------------------|--|-----|

---

**Projekt: Kunstflecken im Viertel/Freiluftkino „A wall is a Screen“**

---

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beteiligung des Vicelinviertels an der größten Kulturaktion der Stadt Neumünster</li> <li>▪ Förderung der Stadtteilkultur</li> <li>▪ Imageverbesserung des Stadtteils</li> <li>▪ Förderung von Toleranz über das Thema „Begegnung mit dem Fremden und leben in der Fremde“</li> </ul> |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akquise des Veranstalters</li> <li>▪ Organisation der Veranstaltung</li> <li>▪ Durchführung</li> </ul>                                                                                                                                                                                |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 07.09.2011</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hamburger Filmgruppe „A wall is a screen“</li> <li>▪ Stadt Neumünster, Kulturamt</li> <li>▪ Grünwerk GMBH</li> <li>▪ AWO Integrationscenter Neumünster</li> <li>▪ Merkezefendi Moschee</li> <li>▪ Quartiermanagement Vicelinviertel</li> </ul>                                        |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Filmförderung Land Schleswig-Holstein</li> <li>▪ Runder Tisch für Integration</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ca. 5000 Euro</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fazit                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Das Besondere der Veranstaltung, Freiluftkino auf wechselnden Häuserwänden, hat die Besucher weit über das Vicelinviertel hinaus begeistert.</li> </ul>                                                                                                                               |

---

|                                   |  |     |
|-----------------------------------|--|-----|
| Zusammenleben und Stadtteilkultur |  | 1.9 |
|-----------------------------------|--|-----|

---

**Projekt: Lebendiger Adventskalender**

---

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vernetzung aller Einrichtungen im Vicelinviertel</li> <li>▪ Kostenlose Angebote für verschiedene Altersgruppen im Dezember zur Adventszeit</li> </ul>                                                     |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akquise interessierter Einrichtungen</li> <li>▪ Koordination der geplanten Aktivitäten</li> <li>▪ Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul>                                                                        |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jährlich ab 2006 bis 2011</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Quartiermanagement Vicelinviertel (Koordination)</li> <li>▪ Verschiedene Einrichtungen des Vicelinviertels</li> <li>▪ BewohnerInnen des Vicelinviertels</li> </ul>                                        |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wird von den Projektbeteiligten selbst übernommen</li> </ul>                                                                                                                                              |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ o.A.</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |
| Fazit                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Der Lebendige Adventskalender wurde in den ersten Jahren von Bewohnern aller Altersgruppen gern angenommen. Mit Eröffnung der Offenen Ganztagschule sind die Besucherzahlen rückläufig, da ...</li> </ul> |

|                                   |  |      |
|-----------------------------------|--|------|
| Zusammenleben und Stadtteilkultur |  | 1.10 |
|-----------------------------------|--|------|

---

**Projekt: Dorfplatz der Nationen**

---

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schaffung eines kulturellen Standortes für die BewohnerInnen des Vicelinviertels</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Materialbeschaffung zur Erstellung einer Waidenjurte</li> <li>▪ Erstellung der Jurte</li> <li>▪ Aufbau eines Netzwerkes aus BewohnerInnen, Künstlern und Kulturschaffenden</li> <li>▪ Einweihung des Dorfplatzes der Nationen</li> <li>▪ Übergabe des Platzes als Kommunikationsraum an die Aktiven</li> </ul> |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2007</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Künstler Peter Goi</li> <li>▪ BewohnerInnen des Viertels</li> <li>▪ Ortsansässige Künstler und Kulturschaffende</li> <li>▪ Quartiermanagement Vicelinviertel</li> <li>▪ Grünwerk GmbH</li> <li>▪ Vicelinschule</li> <li>▪ Stadt Neumünster, Kulturamt</li> </ul>                                               |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lokales Kapital für soziale Zwecke</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 10.000 Euro</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fazit                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Der temporäre Standort ist durch Brandstiftung vernichtet worden und konnte unter diesen Umständen nicht wieder reaktiviert werden.</li> </ul>                                                                                                                                                                 |

---

---

**Projekt:“ Gemeinsames Fastenbrechen**


---

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Förderung von Toleranz</li> <li>▪ Eröffnung eines interreligiösen Dialoges</li> <li>▪ Förderung der Stadtteilkultur</li> </ul>                                                                                                                                        |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terminfestlegung</li> <li>▪ Planung</li> <li>▪ Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>▪ Durchführung</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2008 -2011 jeweils einmalig während der Zeit des Ramadan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Merkez Efendi Moschee (Träger)</li> <li>▪ Quartiermanagement Vicelinviertel</li> <li>▪ Anschargemeinde</li> <li>▪ Grünwerk GmbH</li> <li>▪ Kirchenkreis Altholstein</li> </ul>                                                                                        |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stadtteilstiftung</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ca. 2.200 Euro</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fazit                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Im vierten Jahr der Durchführung dieser Veranstaltung zeigt sich, dass die Besucherzahlen zurück gehen und der Aufwand für alle Beteiligten sehr hoch ist. Zudem ist es nicht gelungen, Frauen mit Migrationshintergrund in die Veranstaltung einzubinden.</li> </ul> |

---

---

**Projekt: " Dankeschönfest" für Ehrenamtliche aus dem Vicelinviertel**

---

|                                 |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements</li><li>▪ Erhalt der Motivation</li><li>▪ Netzwerkaufbau innerhalb der ehrenamtlich Tätigen</li></ul>                         |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Planung des Festes</li><li>▪ Einladung aller ehrenamtlich Tätigen aus den Einrichtungen des Vicelinviertels über das Quartiermanagement</li><li>▪ Durchführung</li></ul> |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ jährlich</li></ul>                                                                                                                                                       |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Quartiermanagement des Vicelinviertels</li></ul>                                                                                                                         |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Stadteifonds</li></ul>                                                                                                                                                   |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Je nach Veranstaltung, durchschnittl. 300 Euro</li></ul>                                                                                                                 |
| Fazit                           | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Die Maßnahme ist als erfolgreich einzuschätzen und hat die formulierten Ziele voll erreicht.<br/>Die Maßnahme sollte fortgesetzt werden.</li></ul>                       |

---

---

**Projekt: „Songkran“ – Thailändisches Wasserfest**


---

|                                 |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Förderung von Toleranz</li> <li>▪ Förderung der Stadtteilkultur</li> <li>▪ Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements</li> </ul> |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Planung des Festes</li> <li>▪ Einladung über den Verteiler des Quartiermanagement</li> <li>▪ Durchführung</li> </ul>             |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2006 und 2011</li> </ul>                                                                                                         |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Thailändische Selbsthilfegruppe „Rakthai“</li> <li>▪ Bürgergalerie</li> <li>▪ Quartiermanagement des Vicelinviertels</li> </ul>  |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stadt Neumünster, Runder Tisch für Integration</li> <li>▪ Stadtteifonds</li> </ul>                                               |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1000 Euro</li> </ul>                                                                                                             |
| Fazit                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die Maßnahme ist als erfolgreich einzuschätzen und hat die formulierten Ziele erreicht.</li> </ul>                               |

---

---

**Projekt: „Alte Spiele neu entdeckt“**


---

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aufzeigen kostengünstiger Freizeitaktivitäten für Kinder</li> <li>▪ Ausbau von Sozialkompetenz</li> <li>▪ Förderung des Selbstwertgefühls</li> </ul>                                                                                                                                                  |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Planung des Angebotes</li> <li>▪ Durchführung</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Juli – Oktober 2011</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koordination der Stadteilschule</li> <li>▪ Quartiermanagement des Vicelinviertels</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Programm Soziale Stadt, Modellvorhaben</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ca. 2000 Euro</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fazit                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die Maßnahme ist als erfolgreich einzuschätzen; besonders in den Schulferien waren die Besucherzahlen hoch und zeigen damit den Bedarf nach einer sinnvollen Ferienbeschäftigung. Leider konnte nach dem beruflich bedingten Weggang der beiden Anbieterinnen kein Ersatz gefunden werden.</li> </ul> |

---

## 1. Zusammenleben und Stadtteilkultur



### Bewertung der Jahre 2007 - 2011



Alle in den Jahren 2007 -2011 veranstalteten Aktionen und Projekte haben die Stadtteilkultur des Vicelinviertels belebt und dafür gesorgt, dass sich das Image des Vicelinviertels in der öffentlichen Wahrnehmung verbessert hat.

Parallel dazu muss aber festgestellt werden, dass mit den meisten der Maßnahmen dieses Handlungsfeldes nur eine begrenzte Anzahl an BewohnerInnen erreicht wird. Zudem ist festzustellen, dass der Anteil an BewohnerInnen, die aktiviert werden können, weiter abnimmt. Dies erschwert den Aufbau von sich selbst tragenden Strukturen.

Für die Zukunft muss weiterhin der Schwerpunkt auf die Stärkung des Ehrenamtes gelegt werden, um so eine verbesserte Nachhaltigkeit zu realisieren.

## 1. Zusammenleben und Stadtteilkultur



### 1.b Zielsetzung 2012 - 2015



**Das Vicelinviertel wird geprägt durch ein von Toleranz und Akzeptanz gezeichnetes Miteinander. Es bietet für alle Bewohnergruppen verschiedene kulturelle und soziale Angebote.**

- Erhalt und Förderung des interkulturellen Milieus
- Förderung von Akzeptanz und Toleranz durch verbindende Veranstaltungen
- Vernetzung der ansässigen Einrichtungen
- Zusammenwirken der städtischen Fachdienste im sozialen Aufgabenbereich

|                                   |         |  |
|-----------------------------------|---------|--|
| Zusammenleben und Stadtteilkultur | geplant |  |
|-----------------------------------|---------|--|

---

Projekt: **Stadtteilst**

---

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Förderung der Stadtteilkultur</li> <li>▪ Förderung der Identifikation der BewohnerInnen mit dem Stadtteil</li> <li>▪ Imageverbesserung des Stadtteils</li> <li>▪ Auf- und Ausbau von Netzwerken</li> </ul> |
| Aktivitäten /<br>Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terminfestlegung</li> <li>▪ Netzwerktreffen aller Akteure des Viertels</li> <li>▪ Koordination der geplanten Aktivitäten</li> <li>▪ Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>▪ Durchführung</li> </ul>               |
| Zeitraum                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2012 ff</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
| Projektbeteiligte                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Quartiermanagement Vicelinviertel</li> <li>▪ Einrichtungen, Vereine und BewohnerInnen des Viertels</li> </ul>                                                                                              |
| Finanzierung                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stadtteilstfonds, Spenden</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
| Kosten                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ca. 2500 Euro</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |

---

|                                   |         |  |
|-----------------------------------|---------|--|
| Zusammenleben und Stadtteilkultur | geplant |  |
|-----------------------------------|---------|--|

---

Projekt: **“ Dankeschönfest“ für Ehrenamtliche aus dem Vicelinviertel**

---

|                                 |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements</li> <li>▪ Erhalt der Motivation</li> <li>▪ Netzwerkaufbau innerhalb der ehrenamtlich Tätigen</li> </ul> |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Planung des Festes</li> <li>▪ Einladung über alle Einrichtungen des Vicelinviertels</li> <li>▪ Durchführung</li> </ul>                              |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ jährlich</li> </ul>                                                                                                                                 |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Quartiermanagement des Vicelinviertels</li> </ul>                                                                                                   |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stadtteifonds</li> </ul>                                                                                                                            |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ca. 300 Euro</li> </ul>                                                                                                                             |

---

|                                   |         |  |
|-----------------------------------|---------|--|
| Zusammenleben und Stadtteilkultur | geplant |  |
|-----------------------------------|---------|--|

---

**Projekt: „KIBiTZ – (inter-)kulturelle Bildungsangebote im Vicelinviertel**

---

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Integration über (kulturelle) Bildungsangebote</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auf- und Ausbau eines (inter-)kulturellen Netzwerkes mit dem Ziel, entsprechende Angebote ergänzend zur Stadtteilschule aufzubauen</li> <li>▪ Installation der verschiedenen Angebote</li> </ul>                                                                                                      |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ März 2012 – März 2014</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Stadtplanung</li> <li>▪ Koordination der Stadtteilschule</li> <li>▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Schule, Kultur, Jugend und Sport</li> <li>▪ AWO Integrationscenter Neumünster</li> <li>▪ Verschiedene Akteure aus dem Stadtteil</li> <li>▪ Musikschule u. a.</li> </ul> |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bundesmittel, ExWoSt-Forschungsfeld „Orte der Integration im Quartier“</li> <li>▪ Stadt Neumünster und Drittmittel</li> </ul>                                                                                                                                                                         |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ca. 70.000 Euro</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            |

---

|                                   |         |  |
|-----------------------------------|---------|--|
| Zusammenleben und Stadtteilkultur | geplant |  |
|-----------------------------------|---------|--|

---

Projekt: **Kunstflecken/Beteiligung des Vicelinviertels**

---

|                                 |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Förderung der Stadtteilkultur</li> <li>▪ Imageverbesserung des Stadtteils</li> <li>▪ Auf- und Ausbau von Netzwerken</li> </ul>     |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Festlegung auf eine Aktion</li> <li>▪ Planung mit den Akteuren</li> <li>▪ Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>▪ Durchführung</li> </ul> |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jeweils September im Rahmen des Kunstflecken</li> </ul>                                                                            |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Quartiermanagement Vicelinviertel</li> <li>▪ Einrichtungen, Vereine und BewohnerInnen des Viertels</li> </ul>                      |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stadtteiffonds</li> </ul>                                                                                                          |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪</li> </ul>                                                                                                                         |

---

|                                   |         |  |
|-----------------------------------|---------|--|
| Zusammenleben und Stadtteilkultur | geplant |  |
|-----------------------------------|---------|--|

---

Projekt: **Gemeinsames Fastenbrechen**

---


|                                 |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Förderung des interkulturellen und interreligiösen Dialoges</li> <li>▪ Förderung von Toleranz</li> <li>▪ Förderung der multikulturellen Stadtteilkultur</li> </ul>                   |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terminfestlegung</li> <li>▪ Planung</li> <li>▪ Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>▪ Durchführung</li> </ul>                                                                              |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2012 ff, während der muslimischen Fastenzeit</li> </ul>                                                                                                                              |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Merkez Efendi Moschee, Ditib Moschee, Fatih Moschee</li> <li>▪ Quartiermanagement Vicelinviertel</li> <li>▪ Verschiedene religiöse Einrichtungen</li> <li>▪ Grünwerk GmbH</li> </ul> |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stadtteilstiftung</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ca. 2000 €</li> </ul>                                                                                                                                                                |

---

## 2. Bauen, Wohnen und Wohnumfeld



### 2.a Projekte und Maßnahmen 2007 – 2011



---

**Projekt: Umgestaltung des Platzes Kieler Str. 28-30 / Erneuerung der Wegeverbindung Am Alten Kirchhof**


---

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aufwertung öffentlicher Straßenräume und Plätze</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Städtebauliche Planungsleistung (externe Beauftragung)</li> <li>▪ Vorplanung, Abstimmung, Beteiligung</li> <li>▪ Bauentwurf</li> <li>▪ Ausführung</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ausführung 2006/2007</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Stadtplanung</li> <li>▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Tiefbau und Grünflächen</li> <li>▪ BIG Städtebau GmbH</li> <li>▪ Quartiermanagement Vicelinviertel</li> <li>▪ Kirchengemeinden</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Städtebaufördermittel</li> <li>▪ Eigenanteil der Stadt Neumünster</li> <li>▪ KAG-Beiträge der Anlieger</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 848.000 Euro Gesamtbaukosten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fazit                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die Umgestaltung des Parkplatzes trägt erheblich zu einer Verbesserung des Erscheinungsbildes des Vicelinviertels und zur Aufwertung der Eingangssituation in das Sanierungsgebiet an der Kieler Straße bei.</li> <li>▪ Mit der Umgestaltung der Wegeverbindung Am Alten Kirchhof ist eine attraktive Fussgänger- und Radwegverbindung entstanden, die der Erschließung des Vicelinviertels dient.</li> </ul> |

---

---

**Projekt: Kindertagesstätte Zwergenland, Erneuerung des Spielplatzes**


---

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verbesserung der sozialen Infrastruktur</li> <li>▪ Abbau des Defizits an öffentlichen Grünflächen und Spielplätzen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Planung</li> <li>▪ Beteiligung der Kinder, Eltern und dem KiTa-Personal</li> <li>▪ Planungsprozess</li> <li>▪ Ausführung</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ausführung 2007</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Stadtplanung</li> <li>▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Tiefbau und Grünflächen</li> <li>▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Kinder und Jugend</li> <li>▪ BIG Städtebau GmbH</li> <li>▪ KiTa Zwergenland/AWO Schl-H- g GmbH</li> <li>▪ Quartiermanagement Vicelinviertel</li> <li>▪ Landschaftsarchitekt</li> <li>▪ Grundstückseigentümer</li> <li>▪ BewohnerInnen</li> </ul> |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Städtebauförderung</li> <li>▪ Eigenanteil der Stadt Neumünster als Kostenträger der KiTa</li> <li>▪ Eigenleistung des Grundstückseigentümer</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 105.000 Euro Gesamtkosten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fazit                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Als besonders positiv zu bewerten ist die erfolgreiche Umsetzung von Partizipation im gesamten Planungsprozess.</li> <li>▪ Durch die Doppelnutzung als KiTa-Spielplatz und öffentlicher Spielplatz wird das Defizit an öffentlichen Spielflächen im Vicelinviertel reduziert.</li> <li>▪ Die Aufwertung der Freifläche der Kita stärkt insgesamt die soziale Infrastruktur.</li> </ul>             |

---

---

**Projekt: Christianstraße 51/53, Zwischennutzung als Bürgergarten**


---

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aufwertung einer Brachfläche</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Herrichtung der Fläche zur gärtnerischen Nutzung durch Anlegen von Gartenbereich und Wegen</li> <li>▪ Einrichtung eines Wasseranschlusses</li> </ul>                                                                                                                                                                           |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Seit 2005 bis heute</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Grünwerk GmbH</li> <li>▪ BewohnerInnen</li> <li>▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Stadtplanung</li> <li>▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Liegenschaften</li> <li>▪ Quartiermanagement Vicelinviertel</li> </ul>                                                                                                                     |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lokales Kapital für soziale Zwecke</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 6.400 Euro</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fazit                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die hergerichtete Fläche wird intensiv durch BewohnerInnen bewirtschaftet. Das gemeinsame Gärtnern schafft neue Begegnungsmöglichkeiten.</li> <li>▪ Das Projekt stärkt die Identifikation der BewohnerInnen mit dem Stadtteil.</li> <li>▪ Das vordere Grundstücksteil wird für öffentliche Veranstaltungen genutzt.</li> </ul> |

---

---

**Projekt: Kieler Straße 54-64, Zwischennutzung**


---

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aufwertung einer Brachfläche</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Temporäre Nutzung des hinteren Grundstücksbereiches durch BewohnerInnen in Zusammenarbeit mit Künstlern</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2007 bis 2009</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Quartiermanagement Vicelinviertel</li> <li>▪ BewohnerInnen</li> <li>▪ Stadt Neumünster Fachdienst Stadtplanung</li> <li>▪ Grünwerk GmbH</li> </ul>                                                                                                                                                 |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lokales Kapital für soziale Zwecke</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 10.000 Euro</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fazit                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die temporäre Nutzung ließ sich nicht in eine längerfristige Nutzung des Geländes überführen.</li> <li>▪ Die kreativen Projekte der ersten Jahre trugen nicht nachhaltig zur Imageverbesserung des Stadtteils bei.</li> <li>▪ Der Betreuungsaufwand für das Quartiermanagement war hoch</li> </ul> |

---

---

**Projekt: Kieler Straße 54-64, Herrichtung einer Grundstücksteilfläche nach Gebäudeabbrüchen und Altlastensanierung zur Zwischennutzung**


---

|                                 |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aufwertung einer Brachfläche</li> </ul>                                                                                                                                          |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Herrichtung des vorderen Grundstücksbereiches als öffentliche Grünanlage</li> <li>▪ Baumpflanzung</li> </ul>                                                                     |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2007</li> </ul>                                                                                                                                                                  |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Stadtplanung</li> <li>▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Tiefbau und Grünflächen</li> <li>▪ Technisches Betriebszentrum</li> <li>▪ Sponsoren</li> </ul> |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Städtebaufördermittel</li> <li>▪ Eigenleistung der Stadt Neumünster</li> <li>▪ Sponsorengelder</li> </ul>                                                                        |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 94.908 Euro aus Städtebaufördermitteln</li> <li>▪ Ca. 13.000 Euro Arbeitsleistungen durch das Technische Betriebszentrum</li> </ul>                                              |
| Fazit                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die schlichte Grünanlage wertet das Erscheinungsbild des Grundstücks erheblich auf und wird von den AnwohnerInnen als Ort zum Verweilen angenommen.</li> </ul>                   |

---

**Projekt: Kieler Straße 86, Instandsetzung und Modernisierung**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Leerstandbeseitigung und Modernisierung</li><li>▪ Hofgestaltung</li><li>▪ Aufwertung einer historischen Straßenfassade</li></ul>                                                               |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Planung</li><li>▪ Bauliche Umsetzung</li></ul>                                                                                                                                                 |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2008/2009</li></ul>                                                                                                                                                                            |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Eigentümer</li><li>▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Stadtplanung</li><li>▪ BIG Städtebau GmbH</li></ul>                                                                                          |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Eigentümer</li><li>▪ Städtebaufördermittel</li></ul>                                                                                                                                           |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Gesamtkosten 355.000 Euro, davon 105.000 Euro Zuschuss aus Städtebaufördermitteln</li></ul>                                                                                                    |
| Fazit                           | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Durch die Maßnahme wurde Wohnungsleerstand beseitigt, das städtebauliche Erscheinungsbild des Gebäudes verbessert und die Wohnverhältnisse durch attraktive Freiflächen aufgewertet.</li></ul> |

---

**Projekt: Erwerb der Grundstücke Anscharstrasse 6-10**


---

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beseitigung eines städtebaulichen Missstandes</li> </ul>                                                                                                                                            |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erwerb des Grundstückes</li> <li>▪ Beseitigung eines städtebaulichen Missstandes durch Instandsetzung und Modernisierung oder Abbruch und Neubau auf dem Grundstück bzw. Zwischennutzung</li> </ul> |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2011</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Stadtplanung</li> <li>▪ BIG Städtebau GmbH</li> <li>▪ Eigentümer</li> </ul>                                                                                            |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Städtebauförderung</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ k.A.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
| Fazit                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mit dem Erwerb hat die Stadt Neumünster die Grundlage geschaffen, durch weitere Entwicklung des Standortes den städtebaulichen Missstand zu beseitigen.</li> </ul>                                  |

---

---

**Projekt: Erwerb eines Grundstücks für Erweiterung der Vicelinschule zur Stadtteilschule**

---

|                                 |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Grundstückserwerb Kieler Str. 90</li><li>▪ Grundstücksbereitstellung für die Erweiterung der Vicelinschule im Rahmen der Entwicklung zur Stadtteilschule</li></ul> |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Verkehrswertermittlung</li><li>▪ Kaufpreisverhandlung</li><li>▪ Erwerb</li><li>▪ Abbruch der Gebäude</li></ul>                                                     |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2010</li></ul>                                                                                                                                                     |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Stadtplanung, Gutachterausschuss, Fachdienst Gebäudemanagement</li><li>▪ BIG Städtebau</li></ul>                                      |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Städtebauförderung,</li><li>▪ Eigenmittel Stadt Neumünster</li></ul>                                                                                               |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ k. A.</li></ul>                                                                                                                                                    |
| Fazit                           | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Mit dem Erwerb des Grundstücks wurde die bauliche Erweiterungsmöglichkeit für die Stadtteilschule Vicelinschule geschaffen.</li></ul>                              |

---

**Projekt: Erneuerung des Altbaus der Vicelinschule**


---

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schaffung zeitgemäßer Unterrichtsräume</li> <li>▪ barrierefreie Erschließung des Gebäudes</li> <li>▪ erstmalige Herstellung von Sanitärräumen im Gebäude</li> <li>▪ Schaffung von Lehrerarbeitsplätzen</li> </ul>                     |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erarbeitung eines Raumkonzeptes mit NutzerInnen</li> <li>▪ Planung durch externes Planungsbüro</li> <li>▪ Abstimmung der Planung mit NutzerInnen</li> <li>▪ Beantragung von Fördermitteln</li> <li>▪ Umsetzung der Planung</li> </ul> |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2011</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stadt Neumünster, Fachbereich IV, Planen und Bauen</li> <li>▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport</li> <li>▪ BIG Städtebau</li> <li>▪ Vicelinschule</li> <li>▪ externes Planungsbüro</li> </ul>             |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Investitionspakt, Programmjahr 2008</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1,1 Mio Euro</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |
| Fazit                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Durch die Sanierungsmaßnahmen wurde das Gebäude barrierefrei erschlossen und die Raumsituation erheblich verbessert,</li> </ul>                                                                                                       |

---

---

**Projekt: Erneuerung der Turnhalle der Vicelinschule**

---

---

|                                 |                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | ▪ energetische Sanierung der Turnhalle und Erneuerung der Sanitärbereiche                                                   |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | ▪ Planung der Maßnahmen und Umsetzung                                                                                       |
| Zeitraum                        | ▪ 2011                                                                                                                      |
| Projektbeteiligte               | ▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Bau und Umwelt<br>▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Schule, Kultur und Sport<br>▪ Vicelinschule |
| Finanzierung                    | ▪ Zukunftsinvestitionsprogramm                                                                                              |
| Kosten                          | ▪ 420 T Euro                                                                                                                |
| Fazit                           | ▪ Durch die Maßnahme steht der Schule und den Vereinen eine attraktive Sporthalle zur Verfügung.                            |

---

---

**Projekt: Stadtteilpfleger im Vicelinviertel**


---


|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Qualifizierung langzeitarbeitsloser Bewohner des Vicelinviertels zu ehrenamtlichen Stadtteilpflegern</li> <li>▪ Beseitigung von Verunreinigungen im öffentlichen Straßenraum</li> <li>▪ Auf- und Ausbau des Verantwortungsgefühls auf Seiten der BewohnerInnen</li> <li>▪ Kooperation mit Straßenreinigung, Müllabfuhr und Polizei</li> </ul>                                                        |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akquise der Bewohner</li> <li>▪ Qualifizierung</li> <li>▪ Netzwerkaufbau</li> <li>▪ Überleitung in selbstständige Tätigkeit als ehrenamtliche Stadtteilpfleger</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2005 -2006, 2010</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ AWO Service GmbH (Träger)</li> <li>▪ Quartiermanagement</li> <li>▪ Stadt Neumünster, Technisches Betriebszentrum</li> <li>▪ Polizei</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lokales Kapital für soziale Zwecke</li> <li>▪ Maßnahme im Auftrag der Bundesanstalt für Arbeit</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ O.A.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fazit                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Das Projekt der Jahre 2005/2006 war während seiner Laufzeit sehr erfolgreich und endete mit einer den ganzen Stadtteil betreffenden Aktion, dem „Tag der Sauberkeit“.</li> <li>▪ Für das Projekt des Jahres 2010 war nur unter großem Einsatz des Maßnahmeträgers eine geeignete Person zu finden. Mit Abbau der sog. „1-Euro-Maßnahmen“ wurde das Projekt „Stadtteilpfleger“ aufgegeben.</li> </ul> |

---

## 2. Bauen, Wohnen und Wohnumfeld



Fazit der Jahre 2007 - 2011



Die durchgeführten Maßnahmen im öffentlichen Raum haben zu einer sichtbaren Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität im Vicelinviertel geführt. Weitere Maßnahmen sind dennoch erforderlich und in der Rahmenplanung vorgesehen.

Umfassende private Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen finden im Gebiet jedoch kaum statt. Der hohe Leerstand beeinträchtigt das Erscheinungsbild des Vicelinviertels negativ. Insbesondere unsanierte Gebäude und Erdgeschosse an den Hauptverkehrsstraßen stehen leer. Die kleinteilige und finanziell schwach aufgestellte Eigentümerstruktur erschwert den Erneuerungsprozess. Städtebauförderungsmittel werden kaum in Anspruch genommen.

Bei Immobilienverkäufen wirkt das Imageproblem des Vicelinviertel stark preisdämpfend.

Schwerpunkt weiterer Erneuerungsmaßnahmen muss der Erhalt städtebaulich relevanter Gebäude und die Aufwertung des öffentlichen Raums einschließlich des Abbaus des Defizits an öffentlichen Frei- und Grünflächen sein.

## 2. Bauen, Wohnen und Wohnumfeld

### 2.b Zielsetzungen 2012 – 2015

**Im Vicelinviertel wohnt man innenstadtnah und familienfreundlich. Das Vicelinviertel zeichnet sich durch sichere Verkehrswege und ein vielfältiges Wohnumfeld aus.**

- Aufwertung der Wohn- und Lebensqualität
- Erhalt der städtebaulichen, baulichen und gestalterischen Eigenart des Gebietes und seiner Gebäude
- Beseitigung von Instandhaltungsmängeln und Modernisierungsdefiziten an Wohngebäuden
- Reduzierung von Wohnungs- und Gewerbeleerstand
- gezielter Rückbau von Wohngebäuden zur Reduzierung des Wohnungsleerstands
- Entwicklung neuer, bedarfsorientierter und familienfreundlicher Wohnformen
- Erweiterung des Angebots an öffentlichen Grün- und Freiflächen
- Aufwertung des öffentlichen Straßenraums
- Aufwertung der privaten Freiflächen
- Verbesserung der Sauberkeit auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- Zwischennutzung und Entwicklung brachliegender Grundstücke im Treuhandvermögen
- Beteiligung der Bewohnerinnen und Bewohner am Erneuerungsprozess
- Bauliche Erneuerung und Erweiterung der Vicelinschule

|                              |         |  |
|------------------------------|---------|--|
| Bauen, Wohnen und Wohnumfeld | geplant |  |
|------------------------------|---------|--|

---

Projekt: **Neubau zur Erweiterung der Vicelinschule zur Stadtteilschule**

---

|                                 |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten für die Erweiterung der Vicelinschule zur Stadtteilschule</li> </ul>                                                                        |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Errichtung des Neubaus</li> </ul>                                                                                                                                                    |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2012</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stadt Neumünster, Fachbereich Planen und Bauen</li> <li>▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport</li> <li>▪ BIG Städtebau</li> <li>▪ Vicelinschule</li> </ul> |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Städtebauförderung, Investitionspakt Programmjahr 2008</li> </ul>                                                                                                                    |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1,8 Mio €</li> </ul>                                                                                                                                                                 |

---

**Projekt: Neugestaltung des Schulhofes im Rahmen der Erweiterung der Vicelinschule zur Stadtteilschule**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Herstellung der Außenanlagen am Neubau der Stadtteilschule</li><li>▪ gestalterische Verbindung mit dem historischen Schulhofs</li><li>▪ Ausbau des Angebots an öffentlicher Freiflächen durch öffentliche Nutzung des Schulhofs</li></ul> |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Beteiligungsverfahren mit SchülerInnen, Eltern und StadtteilbewohnerInnen</li><li>▪ Planungskonzept</li><li>▪ Beantragung Finanzierungsmittel</li><li>▪ Umsetzung</li></ul>                                                               |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2012 ff</li></ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Stadt Neumünster</li><li>▪ Vicelinschule</li><li>▪ BewohnerInnen</li><li>▪ Planungsbüro/Moderator</li></ul>                                                                                                                               |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Städtebauförderung</li></ul>                                                                                                                                                                                                              |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ O.A.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                            |

---

**Projekt: Entwicklung des Standortes Anscharstrasse 6-10**

---

|                                    |                                                                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben                 | ▪ Beseitigung eines städtebaulichen Missstandes                                                                                              |
| Aktivitäten /<br>Handlungsschritte | ▪ Beseitigung eines städtebaulichen Missstandes durch Instandsetzung und Modernisierung, ggf. Neubau auf dem Grundstück bzw. Zwischennutzung |
| Zeitraum                           | ▪ 2012 ff                                                                                                                                    |
| Projektbeteiligte                  | ▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Stadtplanung und -entwicklung<br>▪ BIG Städtebau GmbH                                                         |
| Finanzierung                       | ▪ Städtebauförderung                                                                                                                         |
| Kosten                             | ▪ O.A.                                                                                                                                       |

---

|                              |         |  |
|------------------------------|---------|--|
| Bauen, Wohnen und Wohnumfeld | geplant |  |
|------------------------------|---------|--|

Projekt: **Anscharstraße 6-10/Kieler Straße 54-64 – Entwicklung einer Frei- und Grünfläche**

|                                 |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Entwicklung einer Frei- und Grünfläche in Verbindung mit der Nutzung auf den Grundstücken Anscharstraße 6-10</li> </ul> |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Entwicklung der Grundzüge für den Standort Anscharstraße 6-10</li> <li>▪ Beteiligungs- und Planungsverfahren</li> </ul> |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2012 - 2014</li> </ul>                                                                                                  |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Stadtplanung und -entwicklung</li> <li>▪ BIG Städtebau GmbH</li> </ul>                     |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Städtebauförderung</li> </ul>                                                                                           |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ o. A.</li> </ul>                                                                                                        |

---

**Projekt: Christianstraße 95/Bismarckstraße 58-62, Erwerb und Instandsetzung, Modernisierung, Rückbau**

---

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Beseitigung eines städtebaulichen Missstandes durch Modernisierung und Instandsetzung</li><li>▪ Erhalt eines denkmalgeschützten Gebäudes</li><li>▪ Rückbau leerstehender Gebäude mit hohem Erneuerungsbedarf</li></ul> |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Gebäudeuntersuchung</li><li>▪ Teilabbrüche</li><li>▪ Instandsetzung/Modernisierung</li></ul>                                                                                                                           |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2012 ff</li></ul>                                                                                                                                                                                                      |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Stadtplanung und -entwicklung</li><li>▪ BIG Städtebau GmbH</li><li>▪ Quartiermanagement Vicelinviertel</li></ul>                                                                          |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ KfW, Wohnraumförderung, Städtebauförderung</li></ul>                                                                                                                                                                   |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ O.A.</li></ul>                                                                                                                                                                                                         |

|                              |         |  |
|------------------------------|---------|--|
| Bauen, Wohnen und Wohnumfeld | geplant |  |
|------------------------------|---------|--|


Projekt: **Zusammenarbeit mit Haus & Grund Neumünster e.V.**

|                                 |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ansprache von Mitgliedern von Haus &amp; Grund Neumünster e.V. zur Aktivierung von privaten Eigentümern im Vicelinviertel</li> </ul>            |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Konkrete Abstimmung zu den Aktivitäten/Handlungsschritten in einem gemeinsamen Gespräch mit Haus &amp; Grund Neumünster e.V.</li> </ul>         |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2012/2013</li> </ul>                                                                                                                            |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Stadtplanung und -entwicklung</li> <li>▪ BIG Städtebau GmbH</li> <li>▪ Haus &amp; Grund Neumünster e.V.</li> </ul> |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ o.A.</li> </ul>                                                                                                                                 |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ o.A.</li> </ul>                                                                                                                                 |

### 3. Lokale Ökonomie



#### 3.a Projekte und Maßnahmen 2007 – 2011



---

**Projekt: Beteiligung am Bundesprogramm „Lokales Kapital für soziale Zwecke“(LOS) bzw. „Stärken vor Ort“**


---

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mittelbeschaffung für Mikroprojekte im Stadtteil</li> <li>▪ Initiierung von beschäftigungsfördernden Maßnahmen</li> <li>▪ Entwicklung und Stärkung von Netzwerken</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Antragstellung</li> <li>▪ Umsetzung der Projekte</li> <li>▪ Begleitung während der Durchführung</li> <li>▪ Dokumentation</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2006 -2011</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Stadtplanung</li> <li>▪ Stadt Neumünster, Koordinierungsstelle</li> <li>▪ Vergabeausschüsse</li> <li>▪ Quartiermanagement Vicelinviertel</li> <li>▪ Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH</li> <li>▪ Beratungsgesellschaft für Beschäftigung Schl.-H. mbH im Auftrag der Stadt Neumünster</li> </ul>                                                                                                                                                   |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mittel aus dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ohne Angabe</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fazit                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mit LOS-Mitteln wurden zwei Existenzgründer in ihrer Öffentlichkeitsarbeit unterstützt; diese sind auch gegenwärtig erfolgreich tätig.</li> <li>▪ Die Qualifizierungsangebote richteten sich vor allem an jungen Frauen und Mütter, sowie BewohnerInnen mit Migrationshintergrund.</li> <li>▪ Mit der Erweiterung der Fördergebiete war es möglich, an der weiterführenden Schule Freiherr –vom-Stein-Schule spezielle Angebote zur Berufsorientierung durchzuführen.</li> </ul> |

---

### 3. Lokale Ökonomie



#### Fazit der Jahre 2007-2011



Die Mittel des Programms „Lokales Kapital für soziale Zwecke“ / „Stärken vor Ort“ wurden in den ersten Phasen auch zur Unterstützung von Existenzgründern eingesetzt. Viele Angebote richteten sich an junge Frauen und Mütter.

Auf Grund des relativ kleinen Fördergebiets war es nach mehreren Förderperioden zunehmend schwieriger, neue Projektpartner und Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu aktivieren. Deshalb wurde das Fördergebiet mit der Antragstellung 2009 erweitert.

Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen zum Abbau der Benachteiligung der lokalen Bevölkerung beim Zugang zu Ausbildungsplätzen und Erwerbsmöglichkeiten wurden im Wesentlichen über die o. g. Förderprogramme angeboten.

Die lokale Geschäfts- und Gewerbestruktur ist durch eine Vielzahl ethnischer Unternehmen geprägt, welche die Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs sichern.

Die Entwicklung neuer Arbeits- und Erwerbsmöglichkeiten hat im bisherigen Sanierungsprozess keine große Rolle gespielt. Diese ist zum Teil auch durch die Gebietstruktur begründet, denn das Vicelinviertel ist ein Wohngebiet, in dem keine größeren Gewerbe- und Dienstleistungsunternehmen ansässig sind. Die bestehenden Gewerbebetriebe sind überwiegend mit der Sicherung der eigenen Existenz beschäftigt und haben darüber hinaus wenig Potential für weitere Aktivitäten, Kooperationen etc.

Es ist zu prüfen, inwiefern dem Handlungsfeld lokale Ökonomie größere Aufmerksamkeit im Erneuerungsprozess eingeräumt werden sollte.

### 3. Lokale Ökonomie



#### 3.b Zielsetzungen 2012 – 2015



**Das Vicelinviertel verfügt über eine innenstadtnahe, kleinteilige und vielfältige Gewerbestruktur.**

- Erhalt/Pflege und Stärkung/Unterstützung der ansässigen Gewerbebetriebe
- Verbesserung der Standortbedingungen
- Unterstützung von Existenzgründungen
- Abbau von Gewerbe- und Ladenleerständen (auch durch temporäre Nutzungen)
- Unterstützung von Vernetzung
- Aufzeigen von bestehenden Beratungs- und Finanzierungsmöglichkeiten

---

**Projekt: Informationsveranstaltungen für Existenzgründer**

---

|                                    |                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben                 | ▪ Information für potentielle Existenzgründer zur Vermeidung eines Scheiterns |
| Aktivitäten /<br>Handlungsschritte | ▪ Öffentlichkeitsarbeit<br>▪ Durchführung<br>▪ Auswertung und weitere Planung |
| Zeitraum                           | ▪ ab 2012                                                                     |
| Projektbeteiligte                  | ▪ Wirtschaftsagentur Neumünster<br>▪ Quartiermanagement Vicelinviertel        |
| Finanzierung                       | ▪ Landesmittel, „Zukunftsprogramm Arbeit“                                     |
| Kosten                             | ▪ O.A.                                                                        |

---

## 4. Bildung und Gesundheit



### 4.a Projekte und Maßnahmen 2007 - 2011



---

**Projekt: Deutschkurs für thailändische Frauen**

---

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben                 | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sprachtraining und Entwicklung von beruflichen Perspektiven</li></ul>                                                                                                                                                                         |
| Aktivitäten /<br>Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sprachtraining mit einem muttersprachlichen Dozenten</li><li>▪ Entwicklung von Handlungsperspektiven hinsichtlich Eingliederung in den Arbeitsmarkt</li></ul>                                                                                 |
| Zeitraum                           | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Feb – Juni´07</li></ul>                                                                                                                                                                                                                       |
| Projektbeteiligte                  | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Rakthai, Selbsthilfegruppe (Träger)</li><li>▪ Stadt Neumünster , Beratungsstelle „Frau und Beruf“</li><li>▪ Flüchtlingsrat Kiel</li><li>▪ Frauennetzwerk zur Arbeitssituation e.V. Kiel</li><li>▪ Quartiermanagement Vicelinviertel</li></ul> |
| Finanzierung                       | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Lokales Kapital für soziale Zwecke</li></ul>                                                                                                                                                                                                  |
| Kosten                             | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2010 Euro</li></ul>                                                                                                                                                                                                                           |
| Fazit                              | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Die Kursdauer war nicht ausreichend, um für alle Teilnehmer ein ausreichendes Sprachtraining und eine berufliche Perspektive zu entwickeln.</li></ul>                                                                                         |

---

---

**Projekt: Qualifizierung für Jugendliche mit Migrationshintergrund**


---

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Eingliederung Jugendlicher mit Migrationshintergrund in den Ausbildungs- bzw. Arbeitsmarkt</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Profiling für jeden Teilnehmer</li> <li>▪ Erstellen einer individuellen Zielformulierung und entsprechendem Handlungsplan</li> <li>▪ Erstellen eines Förderplans</li> <li>▪ Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz-Suche</li> </ul>                                                                                    |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sept 06 – Juni 07</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Türkische Gemeinde Neumünster e.V. (Träger)</li> <li>▪ Agentur für Arbeit Neumünster</li> <li>▪ Quartiermanagement Vicelinviertel</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lokales Kapital für soziale Zwecke</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 8000 Euro</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fazit                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Das Projekt ist insgesamt als positiv zu bewerten: Über 10 Teilnehmer konnten in berufsvorbereitende Maßnahmen oder in Ausbildungsplätze vermittelt werden. Bei einem großen Teil der übrigen Teilnehmer konnte eine Motivation zur Teilnahme an weiteren Fort- und Weiterbildungen geweckt werden.</li> </ul> |

---

---

**Projekt: Eine Orientierung im Bereich nichtpflegerischer Gesundheitsberufe**

---

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Entwicklung einer beruflichen Perspektive im Gesundheitsberuf für arbeitslose Frauen mit und ohne Migrationshintergrund</li></ul>                                                                            |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Informationsveranstaltungen und Akquise der Teilnehmerinnen</li><li>▪ Unterricht und Hospitation</li></ul>                                                                                                   |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2007</li></ul>                                                                                                                                                                                               |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Volkshochschule Neumünster (Träger)</li><li>▪ Ortsansässige Anbieter nichtpflegerischer Dienstleistungen</li></ul>                                                                                           |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Lokales Kapital für soziale Zwecke</li></ul>                                                                                                                                                                 |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 3900 Euro</li></ul>                                                                                                                                                                                          |
| Fazit                           | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Das Projekt musste vorzeitig beendet werden, da die Zahl der Abbrüche zu hoch war. Für weitere ähnliche Maßnahmen für diese Zielgruppe sollte eine sozialpädagogische Betreuung eingeplant werden.</li></ul> |

---

---

**Projekt: Spielend Lesen lernen – Lesestunde für Kinder im Alter von 6-10 Jahre**


---

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Heranführung der Kinder an das Medium Buch</li> <li>▪ Verbesserung der Lesekompetenzen, Verbesserung der Rechtschreib- und Grammatik-Kenntnisse</li> <li>▪ Heranführung an die Nutzung der Stadtbücherei</li> </ul>                       |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lesestunden mit anschließendem gemeinsamen Malen des Gehörten</li> <li>▪ Leseübung für die Kinder</li> <li>▪ Frei-Sprech-Übung für die Kinder</li> </ul>                                                                                  |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sep-Dez 2008</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Türkische Gemeinde Neumünster e.V. (Träger)</li> <li>▪ Stadtbücherei</li> </ul>                                                                                                                                                           |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stadtteilfonds Vicelinviertel</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1020 Euro</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |
| Fazit                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Das Projekt ist als positiv zu bewerten, allerdings hätte für eine bessere Heranführung der Kinder an die Nutzung der Stadtbücherei der Förderzeitraum länger sein müssen, da hier die Unterstützung der Eltern benötigt wird.</li> </ul> |

---

---

**Projekt: Hausaufgabenhilfe**

---

|                                 |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Unterstützung der Kinder mit Migrationshintergrund bei der Bewältigung der Hausaufgaben</li></ul>                                                                                     |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ehrenamtliche Begleitung bei der Erledigung der Hausaufgaben</li><li>▪ Spielerisches Einüben des Erlernten</li><li>▪ Entspannung beim gemeinsamen Spiel</li></ul>                     |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sep – Dez 2008</li></ul>                                                                                                                                                              |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bildungs-und Kulturzentrum Neumünster e.V. (Träger)</li><li>▪ Ehrenamtliche Helfer des Vereins</li></ul>                                                                              |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Stadtteilfonds Vicelinviertel</li></ul>                                                                                                                                               |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 808 Euro</li></ul>                                                                                                                                                                    |
| Fazit                           | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Das Projekt ist während seiner Laufzeit positiv zu bewerten. Mit den Projektmitteln wurde das notwendige Mobiliar angeschafft, die Hausaufgabenhilfe ehrenamtlich erbracht.</li></ul> |

---

---

**Projekt: Kreativteam Vicelinviertel**


---

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Förderung der Kreativität bei Kindern im Alter von 7-14 Jahren</li> <li>▪ Vermittlung von Bewegungsspielen</li> <li>▪ Ausbau der Sozialkompetenzen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Malen mit Acrylfarben</li> <li>▪ Herstellung von Collagen</li> <li>▪ Ausstellung der Werke in der Galerie 48</li> <li>▪ Herstellung einer Postkartenserie und Email-Postkarten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Juli – Dez 2008, 2010 -2011</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Horst Gatz (Bewohner/Träger)</li> <li>▪ Grünwerk GmbH</li> <li>▪ Stadtbücherei</li> <li>▪ Malschule Neumünster</li> <li>▪ Galerie 48</li> <li>▪ Quartiermanagement Vicelinviertel</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stadtteilfonds Vicelinviertel</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Insgesamt ca. 5000 Euro</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fazit                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Das Projekt ist als positiv zu bewerten. Viele Kinder haben in ihrem Elternhaus nicht die Möglichkeit, sich mit verschiedenen Materialien kreativ zu beschäftigen. Durch Ausstellung des Erarbeiteten und die Herstellung einer Postkartenserie mit ausgewählten Motiven erhielten die Kinder positive Rückmeldungen und damit Erfolgserlebnisse.</li> <li>▪ Die Postkarten trugen zur Imageaufwertung des Stadtteils bei.</li> </ul> |

---

---

**Projekt: Aufbau einer Textilwerkstatt**


---

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vermittlung handwerklicher Fähigkeiten an Frauen mit Migrationshintergrund und fehlender beruflicher Perspektive</li> </ul>                                                                                                                           |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akquise der Teilnehmerinnen</li> <li>▪ Vermittlung der handwerklichen Grundkenntnisse</li> <li>▪ Herstellung von Textilobjekten</li> <li>▪ Konzepterstellung für einen Internetverkauf</li> </ul>                                                     |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2009 -2010</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ch-netzwerk für jugend- und kulturarbeit (Träger)</li> <li>▪ Türkische Gemeinde Neumünster e.V.</li> <li>▪ Projekthaus Wasbeker Straße</li> <li>▪ Quartiermanagement Vicelinviertel</li> </ul>                                                        |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stärken vor Ort</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 10.000 Euro</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                |
| Fazit                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Das Projekt hatte extreme Schwierigkeiten, die angestrebten Teilnehmerinnen zu erreichen und zu einer kontinuierlichen Teilnahme zu bewegen. Der Folgeantrag des Projektträgers für 2011 wurde daher vom Begleitausschuss nicht bewilligt.</li> </ul> |

---

### Projekt: „Gesund kochen – gesund leben“ – Kurs für Frauen mit und ohne Migrationshintergrund

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erweiterung der Kenntnisse über bedarfsgerechte Ernährung, Schwerpunkt Kinderernährung</li> <li>▪ Reduzierung des Anteils an übergewichtigen Kindern</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vermittlung von theoretischen Kenntnissen zum Thema „Ernährung“</li> <li>▪ Erprobung der Theorie in der Praxis</li> <li>▪ Vermittlung in geeignete Sportangebote</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2009/2010</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aygül Kilic (Projekträgerin)</li> <li>▪ Quartiermanagement Vicelinviertel</li> <li>▪ Projekthaus Wasbeker Straße</li> <li>▪ Vicelinschule</li> <li>▪ Deutsche Gesellschaft für Ernährung</li> </ul>                                                                                                                                                                        |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stadt Neumünster, Runder Tisch für Integration</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ca. 3300 Euro</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fazit                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die Maßnahme ist als positiv zu bewerten: Die vier durchgeführten Kurse haben jeweils 15 Frauen erreicht, die regelmäßig teilgenommen haben. Bei allen Frauen konnte über eine Evaluation eine Umstellung der Ernährungsgewohnheiten innerhalb der jeweiligen Familie nachgewiesen werden. Ein Teil der Frauen hat ihre Kinder in einem Sportverein angemeldet.</li> </ul> |

---

**Projekt: Alphabetisierungskurs für Frauen**


---

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Niedrigschwelliger Deutschkurs für Frauen mit geringfügigen Deutschkenntnissen</li> <li>▪ Ausbau der Kommunikationsfähigkeit</li> <li>▪ Abbau von (Sprach-)Ängsten</li> </ul>                                                                                                                                                                                |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akquise der Teilnehmerinnen</li> <li>▪ Erfassung des Kenntnisstands</li> <li>▪ Entsprechend angepasste Durchführung des Kurses</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2009, 2010, 2011</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aygül Kilic (Projektträgerin)</li> <li>▪ Quartiermanagement Vicelinviertel</li> <li>▪ Projekthaus Wasbeker Straße</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stärken vor Ort</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Insgesamt ca. 14.000 Euro</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fazit                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Frau Kilic erreicht Frauen mit Migrationshintergrund, die bisher keinen Sprachkurs und keine Beratungsstelle aufgesucht haben. Es gelingt ihr, die Frauen und insbesondere die Ehemänner davon zu überzeugen, dass der anschließende Besuch eines regulären Sprachkurses sinnvoll ist und damit trägt sie zu einer erfolgreichen Integration bei.</li> </ul> |

---

---

Projekt: „**www.ich bewerbe mich online**“

---

---

|                    |                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Vermittlung von Grundkenntnissen am PC</li><li>▪ Erstellung einer Online-Bewerbung</li><li>▪ Bewerbungstraining/Üben von Vorstellungsgesprächen</li></ul> |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

|                                    |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktivitäten /<br>Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Akquise der TeilnehmerInnen</li><li>▪ Durchführung der Maßnahme</li><li>▪ Versenden von Online-Bewerbungen</li></ul> |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| Zeitraum | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2010</li></ul> |
|----------|--------------------------------------------------------|

---

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektbeteiligte | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Türkische Gemeinde Neumünster e.V.</li></ul> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

---

|              |                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| Finanzierung | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Stärken vor Ort</li></ul> |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|

---

|        |                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| Kosten | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 6.500 Euro</li></ul> |
|--------|--------------------------------------------------------------|

---

|       |                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fazit | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Die Maßnahme ist als erfolgreich zu bewerten.</li></ul> |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

---

**Projekt: Musik – und Soundwerkstatt im Vicelinviertel**

---

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Heranführung Jugendlicher an verschiedene Instrumente</li><li>▪ Ausbau sozialer Kompetenzen</li><li>▪ Erstellung einer CD</li></ul>                                                                                          |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Teilnehmerakquise</li><li>▪ Durchführung</li></ul>                                                                                                                                                                           |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2010</li></ul>                                                                                                                                                                                                               |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Stefan Burmeister (Bewohner)</li><li>▪ KDW Neumünster</li></ul>                                                                                                                                                              |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Stärken vor Ort</li></ul>                                                                                                                                                                                                    |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ca. 2000 Euro</li></ul>                                                                                                                                                                                                      |
| Fazit                           | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Der angestrebte Teilnehmerkreis konnte nicht erreicht werden; stattdessen wurde die Maßnahme von einer großen Anzahl an Kindern besucht und daraufhin im Jahr 2011 in das Modellprojekt Stadtteilschule überführt.</li></ul> |

---

---

**Projekt: EDV- und Internet-Qualifizierung für Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund**

---

|                                 |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Computerqualifizierung im Bereich des Microsoft-Office-Pakets</li><li>▪ Erstellung einer Online-Bewerbung</li><li>▪ Verbesserung der Schulnoten im EDV-Bereich</li></ul> |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Akquise der TeilnehmerInnen</li><li>▪ Durchführung der Schulung</li></ul>                                                                                                |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2011</li></ul>                                                                                                                                                           |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Türkische Gemeinde Neumünster e.V.</li></ul>                                                                                                                             |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Stärken vor Ort</li></ul>                                                                                                                                                |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 6.700 Euro</li></ul>                                                                                                                                                     |
| Fazit                           | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Die Maßnahme ist als erfolgreich zu bewerten.</li></ul>                                                                                                                  |

---

**Projekt: PC- und Internetqualifizierung für Frauen mit Migrationshintergrund**

---

|                                 |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Qualifizierung von Frauen mit Migrationshintergrund für den PC- und Internetgebrauch zur Verbesserung der beruflichen (Wieder-) Eingliederung</li></ul> |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Akquise der Teilnehmerinnen</li><li>▪ Durchführung der Maßnahme</li></ul>                                                                               |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2011</li></ul>                                                                                                                                          |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Türkische Gemeinde Neumünster e.V.</li></ul>                                                                                                            |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Stärken vor Ort</li></ul>                                                                                                                               |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 3.800 Euro</li></ul>                                                                                                                                    |
| Fazit                           | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Die Maßnahme ist als erfolgreich zu bewerten.</li></ul>                                                                                                 |

---

---

 Projekt: „**Medienwerkstatt im Vicelinviertel**“ – Medienprojekt im Vicelinviertel
 

---

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Qualifikation einer Gruppe von Jugendlichen im Umgang mit Kamera, PC und mobilen Tonstudio</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akquise der TeilnehmerInnen</li> <li>▪ Entwicklung eines Drehbuches</li> <li>▪ Durchführung der Filmarbeiten</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2011</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ H 19 Produktion, Fabian Tuschy</li> <li>▪ Stadtteilschule Vicelinviertel</li> <li>▪ Quartiermanagement Vicelinviertel</li> </ul>                                                                                                                                                                                |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stärken vor Ort</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ca. 8000 Euro</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fazit                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die Akquise der TeilnehmerInnen war mit großen Schwierigkeiten verbunden. Es fand sich letztendlich eine kleine Gruppe, die nach Abschluss der Maßnahme privat mit Unterstützung durch die Offene Jugendarbeit der Stadt Neumünster im Vicelinviertel weiter im Bereich Medien/Film arbeiten möchte.</li> </ul> |

---

## 4. Bildung und Gesundheit

Fazit der Jahre 2007 -2011

Aufgrund des überdurchschnittlichen Anteils an sozial schwachen BewohnerInnen sind Maßnahmen in diesem Handlungsfeld besonders wichtig. Trotz Offenheit für alle BewohnerInnen wurde eine Vielzahl der Maßnahmen nur von Menschen mit Migrationshintergrund besucht.

Die Anzahl der Akteure in diesem Handlungsfeld ist sehr begrenzt und die wenigen aktiven Träger der Maßnahmen berichteten immer wieder von Problemen bei der Suche nach geeigneter Finanzierung und entsprechenden Räumlichkeiten.

Mit Eröffnung der Containeranlage auf dem Schulhof der Vicelinschule als Übergangslösung bis zur Fertigstellung des Neubaus der Stadtteilschule ergaben sich bessere räumliche Rahmenbedingungen für Maßnahmen in diesem Handlungsfeld.

Für die Jahre ab 2012 gehört es zu den Aufgaben, zusätzliche Akteure zu finden und entsprechende Finanzierungsmöglichkeiten für die geplanten Maßnahmen dieses Handlungsfeldes zu erschließen.

## 4. Bildung und Gesundheit

### 4.b Zielsetzungen 2012 – 2015

**Das Vicelinviertel bietet allen Bewohnern Strukturen, die es ihnen ermöglicht, ihre Bildungschancen wahrzunehmen und ein gesundheitsförderndes und selbstbestimmtes Leben zu führen.**

- Etablierung der Stadtteilschule als generationsübergreifendes Bildungsangebot im Stadtteil
- Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter 3 Jahren
- Integrationsprojekte an der Stadtteilschule
- Ausbau der offenen Kinder- und Jugendarbeit

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bildung - Gesundheit                                | geplant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Projekt: <b>Stadtteilcafé in der Stadteilschule</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Ziele und Aufgaben                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Das Stadtteilcafé wird Begegnungsstätte für SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen und BewohnerInnen des Stadtteils.</li> <li>▪ Im Rahmen dieser Begegnungsstätte können niederschwellige Beratungs- und Unterstützungsangebote für den Stadtteil offeriert werden.</li> </ul>                                           |  |
| Aktivitäten / Handlungsschritte                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ausweitung des Angebotes des Stadtteilcafés, z.B. über Durchführung thematischer Angebote</li> <li>▪ Ausweitung des Angebotes durch Kooperation mit vorhandenen Einrichtungen</li> <li>▪ Netzwerkarbeit</li> </ul>                                                                                                  |  |
| Zeitraum                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2012 ff</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Projektbeteiligte                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stadteilschul-Manager</li> <li>▪ Quartiermanagement Vicelinviertel</li> <li>▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Allgemeiner Sozialer Dienst</li> <li>▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport</li> <li>▪ Verschiedene Einrichtungen des Viertels</li> <li>▪ BewohnerInnen des Viertels</li> </ul> |  |
| Finanzierung                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Programm Soziale Stadt, Modellvorhaben</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Kosten                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ O.A.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

|                      |         |  |
|----------------------|---------|--|
| Bildung - Gesundheit | geplant |  |
|----------------------|---------|--|

---

Projekt: **Kommunikationskurse für Frauen mit Migrationshintergrund**

---

|                                 |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auf- und Ausbau der Deutschkenntnisse von Migranten</li> <li>▪ Förderung der Integration</li> <li>▪ Aufheben der sozialen Isolierung</li> </ul> |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Konzeptionserarbeitung</li> <li>▪ Teilnehmerinnen-Akquise</li> <li>▪ Durchführung</li> </ul>                                                    |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2012 ff</li> </ul>                                                                                                                              |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aygül Kilic, (Projekträgerin)</li> <li>▪ Stadtteilschule</li> </ul>                                                                             |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stadt Neumünster, Runder Tisch für Integration</li> </ul>                                                                                       |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ca. 2.500 Euro</li> </ul>                                                                                                                       |

---

|                      |         |  |
|----------------------|---------|--|
| Bildung - Gesundheit | geplant |  |
|----------------------|---------|--|

Projekt: **Sport für Frauen (Bewegung, Gymnastik, Tanz)**

|                                 |                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Heranführung von unsportlichen Frauen an regelmäßige sportliche Betätigung</li> </ul>      |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>▪ TeilnehmerInnenakquise</li> <li>▪ Durchführung</li> </ul> |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2012</li> </ul>                                                                            |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aygül Kilic (Projekträgerin)</li> <li>▪ Stadtteilschule</li> </ul>                         |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Programm Soziale Stadt, Modellvorhaben</li> </ul>                                          |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2500 Euro</li> </ul>                                                                       |

|                      |         |  |
|----------------------|---------|--|
| Bildung - Gesundheit | geplant |  |
|----------------------|---------|--|

---

**Projekt: Elternkurs zum Spracherwerb bei Kindern**

---

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Integration von Eltern und Kindern mit Migrationshintergrund</li> <li>▪ Unterstützung der Kinder beim Erwerb der deutschen Sprache</li> <li>▪ Förderung der Zusammenarbeit von Eltern mit Kita bzw. Schule</li> </ul> |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akquise der TeilnehmerInnen in Kita und Schule</li> <li>▪ Durchführung der Schulung</li> <li>▪ Durchführung von Infoveranstaltungen zur Thematik</li> </ul>                                                           |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2012</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kita Zwergenland</li> <li>▪ Vicelinschule</li> <li>▪ Stadtteilschule</li> <li>▪ Sprachheilzentrum Neumünster</li> </ul>                                                                                               |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Programm Soziale Stadt, Modellvorhaben</li> </ul>                                                                                                                                                                     |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ O.A.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |

---

|                      |         |  |
|----------------------|---------|--|
| Bildung - Gesundheit | geplant |  |
|----------------------|---------|--|

---

**Projekt: Fussgängerführerschein für Kinder im Einschulungsalter**

---

|                                 |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auf- und Ausbau der Verkehrssicherheit bei Kindern</li> </ul>                                                                                                                    |
| Aktivitäten / Handlungsschritte | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vorbereitung des Themas in den einzelnen Kitas</li> <li>▪ Durchführung der Schulungen</li> <li>▪ Abschlussveranstaltung mit Überreichung des erworbenen Führerscheins</li> </ul> |
| Zeitraum                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ab 2013 jährlich in der Zeit von Mai -Juni</li> </ul>                                                                                                                            |
| Projektbeteiligte               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2. Polizeirevier, Bezirkspolizisten</li> <li>▪ ADAC</li> <li>▪ Kitas des Vicelinviertels</li> </ul>                                                                              |
| Finanzierung                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Polizei und ADAC</li> </ul>                                                                                                                                                      |
| Kosten                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ O.A.</li> </ul>                                                                                                                                                                  |

---

|                      |         |  |
|----------------------|---------|--|
| Bildung - Gesundheit | geplant |  |
|----------------------|---------|--|

---

Projekt: **Offene Kinder- und Jugendarbeit im Vicelinviertel**

---

|                                    |                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziele und Aufgaben                 | ▪ Schaffen eines strukturierten Freizeitangebotes für Kinder des Stadtteils                                       |
| Aktivitäten /<br>Handlungsschritte | ▪ Beschaffung und Herrichtung geeigneter Räumlichkeiten                                                           |
| Zeitraum                           | ▪ 2012 ff                                                                                                         |
| Projektbeteiligte                  | ▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport, Abt. Kinder- und Jugendarbeit, Schulsozialarbeit |
| Finanzierung                       | ▪ Stadt Neumünster                                                                                                |
| Kosten                             | ▪ O.A.                                                                                                            |

---