

## Sanierungsmaßnahmen an Schulen 2013/2014

Konten			Kosten-/ Auftragsstand 2013	Sachstand 15.10.13
5211120	Alexander v.Humboldt Schule	Sanierung Kunststoffsportflächen	39.478	abgeschlossen
5211000	Alexander v.Humboldt Schule	Anschluss FW Hauptgebäude	131.142	im Bau
0911704	Alexander v.Humboldt Schule	Energetische Sanierung/ <b>Fortsetzung</b>	715.393	im Bau
5211999	Elly-Heuss-Knapp-Schule Carlstraße	Neubau Lehrer WC	120.000	im Bau
5211460	Elly-Heuss-Knapp-Schule Carlstr	Sanierung Klassentrakt Neubau	161.856	abgeschlossen
5211000	Gartenstadt Schule	Sanierung Parkplatz	14.284	abgeschlossen
5211000	Grundschule Gadeland	Rückbau Fachraum zu Klassenraum	11.053	abgeschlossen
5211000	Grundschule-Wittorf	Dachsanie rung Pavillonklassen	178.211	abgeschlossen
5211240	Schule Wittorf:	Toilettensanie rung	52.752	I. BA abgeschlossen
5211010	Grundschule an der Schwale	Sanierung Rasensportplatz	13.709	abgeschlossen
5211000	Grundschule an der Schwale	Sanierung Heizungsanlage	101.527	abgeschlossen
5211000	Grundschule an der Schwale	Sanierung WC Betreute Grundschule	48.493	abgeschlossen
5211000	GS Brachenfeld	Sanierung Schmutzwasser Leitung	39.281	abgeschlossen
5211383	GS Brachenfeld	Erweiterung Parkplatzzufahrt	4.144	abgeschlossen
521100	Hans Böckler Schule	Sanierung Parkplatz	21.134	abgeschlossen
0900000	Holsten Schule	2. Rettungsweg Fachklassentrakt	46.725	abgeschlossen
5211304	Holstenschule	Sanierung 7 Klassen II OG	47.143	abgeschlossen
5211304	Holstenschule	Umbau und Erweiterung Verwaltung / Einbau Leh	40.344	abgeschlossen
5211999	Holstenschule	Ausbau Computerraum	16.365	abgeschlossen
5211300	Holstenschule:	Sanierung Fenster Altbau II.BA	143.262	abgeschlossen
5211999	Immanuel Kant Schule	Umbau HM- Wohnungen für Schulnutzung IKS	29.088	abgeschlossen
110301	Johann Hinrich Fehrs Schule	Ausbau Kellergeschoss	25.800	im Bau
5211000	Johann Hinrich Fehrs Schule	Anstrich Klassenräume Dachgeschoss	4.993	abgeschlossen
112001	Klaus Groth Schule	Außenstelle Brachenfelder Str. Ausbau Dachgeschoss	30.163	abgeschlossen
521100	Klaus Groth Schule	Sanierung Schmutzwasser Leitung im Gebäude	8.735	abgeschlossen
521100	Klaus Groth Schule	Dachsanie rung I.BA	129.432	abgeschlossen
5211333	Klaus Groth Schule	Sanierung Glasdach Aula, Einbau RWA Anlage	203.014	abgeschlossen
5211332	Klaus Groth Schule	Sanierung Fenster Altbau I.BA	227.425	abgeschlossen
5211000	Pestalozzi Schule	Außenanstrich Fenster Albau	20.796	abgeschlossen
110602	Tim Kröger Schule	Einbau Hausalarm und Durchsageanlage	29.643	abgeschlossen
5211000	Theodor Litt Schule Holsten Str	Sanierung Asphaltdecken Schulhof	30.246	abgeschlossen
5211000	Theodor Litt Schule Parkstr.	Erneuerung Fassadenfenster Eingangsbereich	49.564	abgeschlossen
113001	TLS Parkstr.	Erneuerung Galeniklabor Baukosten	173.438	im Bau
5211440	Theodor-Litt-Schule Parkstr.	Sanierung Lüftung Laborgebäude	275.990	im Bau
5211000	Walter Lehmkühl Schule Roonstr 90	Sanierung Asphaltdecken Schulhof	48.261	abgeschlossen
5211000	Walter Lehmkühl Schule Roonstr 98	Erneuerung der Beleuchtung in Computerräumen Mac 1-3	10.000	abgeschlossen
5211000	Walter Lehmkühl Schule Roonstr 99	Erneuerung der Treppenhaus und Flurbeleuchtung einschl. Präsenzmelder	3.711	abgeschlossen
5211000	Walter Lehmkühl Schule Roonstraße 98	Erneuerung Fenster GTA Räume	25.164	abgeschlossen

WLS	Walter Lehmkuhl Schule Roonstraße 98	Umbau ehemalig Dunkelkammer zu Klassenraum	43.000	abgeschlossen
5211000	Walter Lehmkuhl Schule Roonstraße 98	Notausgangsbeschilderung, Sicherheitsbeleuchtung, Notstrombatterie und Flurbeleuchtung erneuern	40.919	im Bau
5211000	Wichern Schule	Sanierung SW /RW Kanal II.BA	112.670	abgeschlossen

### Sanierungsmaßnahmen an Schulen 2013/2014

Konten			Kosten Plan 2014	Sachstand 15.10.13
0911704	Alexander v.Humboldt Schule	Energetische Sanierung/ <b>Fortsetzung IV BA</b>	483.000	
5211000	Alexander v.Humboldt Schule	Anschluss FW Hauptgebäude Fortsetzung	43.858	
111706	Alexander v. Humboldt Schule	Sanierung 3 naturwiss. Räume	231.000	
111706	Alexander v. Humboldt Schule	Rückbau Cafeteria/ Bau Technikraum	57.000	
5211000	Alexander v.Humboldt Schule	Sanierung Beleuchtung Umkleiden Flur Sporthalle	15.000	vorläufiger Plan
5211000	Elly-Heuss-Knapp-Schule Carlstr	Fassade Treppenhaus	127.000	vorläufiger Plan
5211000	GS Faldera	Sanierung Beleuchtung Umkleiden Flur Sporthalle	23.000	vorläufiger Plan
5211000	GS Brachenfeld	Sanierung Mensaküche	84.000	
5211383	GS Brachenfeld	Erweiterung Parkplatzzufahrt Fortsetzung	15.856	
5211000	GS Brachenfeld	Erneuerung von 6 Geräteraumtoren	42.000	vorläufiger Plan
5211000	Johann Hinrich Fehrs Schule	Sanierung Treppenhäuser und Flure ( Anstricharbeiten Wände ,Decken Erneuerung Fußbodenbeläge und Fußleisten)	60.000	
5211000	Klaus Groth Schule	Sanierung Fenster Altbau II.BA	235.000	vorläufiger Plan
5211000	Klaus Groth Schule	Dachsanieierung II.BA	140.000	vorläufiger Plan
5211331	Klaus Groth Schule	Sanierung Umbau Sanitärbereiche Sporthalle	120.000	
5211000	Theodor Litt Schule Holsten Str	Sanierung Lehrertoiletten	30.000	
5211300	Theodor Litt Schule Holsten Str	Erneuerung Fenster Altbau	182.500	
5211000	Theodor Litt Schule Parkstr.	Neubau 1 Ausbesserung von Setzrissen Im Treppenhaus	18.000	vorläufiger Plan
5211000	Theodor Litt Schule Parkstr.	Erneuerung Fenster im Flur KG	15.000	vorläufiger Plan
5211000	Theodor Litt Schule Parkstr.	Neubau 1 Erneuerung der Flur und Treppenhausbeleuchtung	12.000	vorläufiger Plan
113002	TLS Parkstr.	2. Rettungsweg Laborgebäude	125.000	
5211000	Uker Schule	Austausch Kunststofffenster Gebäude 3	75.000	vorläufiger Plan
5211000	Walter Lehmkuhl Schule Roonstr 90	Fenstersanieierung Metallgebäude	135.000	vorläufiger Plan
5211000	Wilhelm Tanck Schule	Anstricharbeiten Aula und Umgangsflure	35.000	vorläufiger Plan
5211000	Wilhelm Tanck Schule	Erneuerung der Bodenbeläge in 7 Klassenräumen	18.000	vorläufiger Plan