

Aufgabenplanung 2015/2016 Ergebnishaushalt						Anlage 2	
Ergebnishaushalt Einzelmaßnahmen						Sachstand / Bemerkung	
Haushalt 2015/ 2016			2014	2015	2016	09.01.2016	Stand
5211334	Klaus Groth Schule	Sanierung Umbau Sanitärbereiche Sporthalle II.BA		160.000		Haushaltsanmeldung 15/16	abgeschlossen
5211295	Alexander v. Humboldt Schule	Brandschutzsanierung Decken		161.000		Haushaltsanmeldung 15/16	Fortsetzung 2016
	Alexander v. Humboldt Schule	Brandschutzsanierung Lüftung		200.000		260.000 Investitionshaushaltsanmeldung 15/16	Fortsetzung 2016
5211385	GS Brachenfeld	Sanierung Sicherheitsbeleuchtung		154.000		Haushaltsanmeldung 15/16	Fortsetzung 2016
5211386	GS Brachenfeld	Sanierung Sanitäranlagen I-II BA		120.000	62.000	Haushaltsanmeldung 15/16	Fortsetzung II.BA 2016
5211440	TLS Parkstraße	Sanierung Lüftung 3:OG		150.000		Haushaltsanmeldung 15/16	Fortsetzung 2016
5211431	Walter Lehmkuhl Schule Roonstr 90	Fenstersanierung Metallgebäude		135.000		Haushaltsanmeldung 15/16	abgeschlossen
5211432	Walter Lehmkuhl Schule Roonstr 90	Flachdachsanierung Bauabteilung		75.000		Haushaltsanmeldung 15/16	2016
5211395	GS Faldera	WC Sanierung		65.500		Haushaltsanmeldung 15/16	abgeschlossen
RBZ	EHK Bachstr.	Durchsageanlage		54.000		Finanzierung RBZ	abgeschlossen
	GS Brachenfeld	Sanierung Verwaltung			470.000	Haushaltsanmeldung 15/16	
	GS Wittorf	Sanierung Sanitäranlagen und Eingangsbereich Sporthalle			250.000	Haushaltsanmeldung 15/16	
	Alexander v. Humboldt Schule	Brandschutzsanierung Decken und Lüftung I.OG			150.000	Haushaltsanmeldung 15/16	

Ergebnishaushalt Bauunterhaltung 5211000						Sachstand / Bemerkung	
Restmaßnahmen 2014			2014	2015	2016	09.01.2016	Stand
5211000	AvH Schule	Sanierung Beleuchtung Umkleiden Flur Sporthalle	15.000			aus 2014	2016
5211000	GS Faldera	Sanierung Beleuchtung Umkleiden Flur Sporthalle	23.000			aus 2014	abgeschlossen

Ergebnishaushalt Bauunterhaltung 5211000						Sachstand / Bemerkung	
Maßnahmen 2015 neu			2014	2015	2016	09.01.2016	Stand
RBZ	Elly-Heuss-Knapp-Schule Carlstr	Rückbau Fachraum		25.000		Finanzierung RBZ /Entscheidung RBZ Ende Januar7 anteil 60/2	abgeschlossen
5211000	WLS Roonstr 90	Umbau Flachdach Bauabteilung		150.000		aus Baubegehung 2013	2016
5211000	Walter Lehmkuhl Schule	Lärmschutzsanierung Fenster Hauptgebäude				Zuschussmaßnahme LSV	2016
5211000	Gartenstadt Schule	Sanierung Sanitäranlagen Sporthalle		55.000		aus Hh-Planung 15/16	abgeschlossen
5211000	GS Wittorf	Sanierung Pavillonklassen I+II BA		170.000	85.000	aus Hh-Planung 15/16	abgeschlossen
5211000	Pestalozzi Schule	Sanierung Schmutzwasser		250.000		aus Hh-Planung 15/16	abgeschlossen
5211000	Elly-Heuss-Knapp-Schule Bachstr	Sanierung Sanitär Erdgeschoss		60.000		Aus Baubegehung 2014	abgeschlossen
5211000	WLS Roonstr 98	Erneuerung Beleuchtung PC Räume		42.750		Aus Baubegehung 2014	abgeschlossen
5211000	WLS Roonstr 98	Erneuerung Lichtbandplatten Bauhalle		15.000		Aus Baubegehung 2014	2016
5211000	Mühlenhof Schule	Fensteraußenanstrich		35.000		Aus Baubegehung 2014	abgeschlossen
5211000	Holsten Schule	N-gebäude Erneuerung 8 Flurfenster		12.000		Aus Baubegehung 2014	abgeschlossen
5211000	Johann Hinrich Fehrs Schule	Sanierung WC Lehrerinnen KG		18.000		Aus Baubegehung 2014	2016
5211000	Johann Hinrich Fehrs Schule	Erneuerung Außentreppe		15.000		Aus Baubegehung 2014	2016
5211000	Timm Kröger Schule	Erneuerung Akustik und Beleuchtung Raum 13+15		15.000		Aus Baubegehung 2014	abgeschlossen
5211000	TLS Holstenschule	Sanierung Verwaltung Boden, Beleuchtung, Wände		18.000		Aus Baubegehung 2014	abgeschlossen
5211000	Gustav Hansen Schule	Sanierung Fassade		9.500		Aus Baubegehung 2014	abgeschlossen
5211000	WTS	Anstricharbeiten Wände Decken Türen Aula und Umgang		20.000		Aus Baubegehung 2014	2016

Haushalt 2015/ 2016			2014	2015	2016	09.01.2016	Stand
5211000	Gustav Hansen Schule	Sanierung Sanitär Sporthalle		35.000			abgeschlossen
5211000	Walter Lehmkuhl Schule Roonstr 98	Erneuerung Dachabdichtung im Bereich Siebdruck			30.000	Aus Baubegehung 2014	2016
5211000	Elly Heuss Knapp Schule Riemenschneider Str	Erneuerung Eingangselement und angrenzendes Fenster			15.000	Aus Baubegehung 2014	2016
5211000	Neue Maßnahmen						
5211000	TLS Parkstr	Erneuerung Beleuchtung Aula		27.000		2015 neu	abgeschlossen
5211000	TLS Parkstr	Umbau Verwaltung		25.000		2015 neu	abgeschlossen
5211000	WLS Roonstr. 90	Sanierung Sanitär		36.000		2015 neu	abgeschlossen
5211000	GS Brachenfeld	Erneuerung Geräteraumtore		27.000		2015 neu	abgeschlossen
5211000	Fröbelschule Außenstelle	Betreute GS		20.000		2015 neu	abgeschlossen
5211000	Volkshaus Tungendorf	Ausbau DG		77.000		2015 neu	abgeschlossen
5211000	Werkhalle	Dachsanierung BA I		63.000		2015 neu	abgeschlossen
5211000	IKS	EK1 +2 Sanierung Beleuchtung /Fußböden		20.000		2015 neu	abgeschlossen