

Gewerbeflächenmonitoring in der Kiel Region // Beauftragung // 1. Projektjahr

Zeitschiene 2017 - Anfang 2018

	Nr.	Zeit	Wer	Maßnahme
Vorbereitung	1.	Januar	Planungsdialog	Vorbereitung Ausschreibung
	2.	Februar	Planungsdialog + Gremien	Abgestimmter Bericht über GEMO in den kommunalen Gremien LHK: Wirtschafts- (22.02.2017) und Bauausschuss (02.03.2017)
	3.	20. März	Lenkungsausschuss	Zustimmung zum Regionalbudget
Ausschreibungsphase	4.	Freitag 31.März	Planungsdialog	Abstimmung Ausschreibungsunterlagen und Liste Anbieter
	5.	Donnerstag, 06.April	KiWi	Versand Angebote
	6.	Mittwoch, 03.Mai	Bieter	Abgabefrist Angebote GEMO
	7.	Montag, 08.Mai um 15:00 Uhr	Planungsdialog	1. Bewertung der Angebote und Entscheidung wer zur Angebotspräsentation eingeladen wird.
	8.	bis Freitag, 12.Mai	KiWi	Versand Einladung zur Angebotspräsentation
	9.	Freitag, 19.05.	Planungsdialog	Angebotspräsentation GEMO und Entscheidung
1. Projektbaustein Aktualisierung, Fortschreibung	10.	Freitag, 02. Juni	Planungsdialog	Kick-off GEMO mit Gutachtern
	11.	Juni	Facharbeitsgruppe Flächenentwicklung	Information zum Projekt und Vorstellung weiteres Vorgehen
	12.	Dienstag, 13.Juni	Ratsversammlung NMS	Abschließende Entscheidung über Beteiligung NMS
	13.	KW 22	Gutachter und Kreis Rendsburg-Eckernförde	Aktualisierung und Ergänzung der GEFEK-Daten für Kreis Rendsburg-Eckernförde
	14.	KW 22	Gutachter und Kreis Plön	Aktualisierung und Ergänzung der GEFEK-Daten für Kreis Plön
	15.	KW 22	Gutachter und Landeshauptstadt Kiel	Aktualisierung und Ergänzung der GEFEK-Daten für Landeshauptstadt Kiel
	16.	KW 22	Gutachter und Neumünster	Aktualisierung und Ergänzung der GEFEK-Daten für Neumünster
	17.	Freitag, 30.Juni	Planungsdialog und Gutachter	Vorstellung der Ergebnisse aus den Gesprächen mit den Teilräumen. Diskussion und Ergänzung
	18.	Juli	Gutachter	Bearbeitung Monitoringbericht 2017

19.	Freitag, 21. Juli oder Freitag, 28. Juli	Planungsdialog und Gutachter	1. Vorstellung, Diskussion und Ergänzung Entwurf Monitoringbericht 2017
20.	Juli, August, September	Planungsdialog	Abstimmung mit den angesprochenen Gemeinden über die erhobenen Daten. Minimum 4 Wochen
<i>Sommerferien Schleswig-Holstein 2017: 24.07.2017 - 01.09.2017</i>			
21.	Freitag, 29. September	Planungsdialog und Gutachter	Abschließende Beratung über den Monitoringbericht 2017
22.	Oktober	Gutachter	Endfassung Monitoringbericht 2017 liegt vor

2. Projektbaustein Information und Beteiligung	23.	Mittwoch, 01.11.2017	Facharbeitsgruppe Flächenentwicklung	Vorstellung und Diskussion des Monitoringberichtes 2017 Vorbereitung auf die Fachkonferenz
	24.	Dienstag, 07.11	Fachtagung	Vorschläge für Veranstaltungstitel: - Perspektive Fläche - Flächenkoordinate
	25.	Anfang 2018	Selbstverwaltung Kreis RD-ECK	Monitoringbericht und Ergebnisse der Fachtagung als GM
	26.	Anfang 2018	Selbstverwaltung Kreis Plön	Monitoringbericht und Ergebnisse der Fachtagung als GM
	27.	Anfang 2018	Selbstverwaltung Neumünster	Monitoringbericht und Ergebnisse der Fachtagung als GM
	28.	Anfang 2018	Selbstverwaltung LHK	Monitoringbericht und Ergebnisse der Fachtagung als GM