

Gerd Kühl  
Mitglied der Ratsversammlung  
Mitglied der CDU Fraktion

0014/2018/An

E. 25.05.18 R

25.05.18

Sc. 28.05.18

An die Stadtpräsidentin  
**Anna-Katharina Schättiger**  
Rathaus  
24534 Neumünster

|| Große Anfrage gem. § 16 a Abs. 3 GesdORV  
wegen verspäteter Beantwortung

Neumünster  
25. Mai 2018

**Kleine Anfrage zum Kurzprotokoll der 4. Sitzung der Arbeitsgruppe zur  
Umsetzung des Innenstadtkonzeptes am 23.04.2018**

Sehr geehrte Frau Stadtpräsidentin,

bitte lassen Sie durch die Verwaltung nachfolgende Kleine Anfrage fristgemäß bis zum 8.  
Juni 2018 spätestens beantworten.

Freundliche Grüße

Gerd Kühl

**Kleine Anfrage**

1. Was hat Herr Zang über den Sachstand und Bauablauf der Neugestaltung des Kleinfleckens berichtet?
2. Welche Verschiebung des Baubeginns gibt es?
3. Welche Klinker haben eine verlängerte Lieferzeit?

**Begründung:**

Herr Zang berichtet über den Sachstand und den Bauablauf der Neugestaltung des Kleinfleckens und weist darauf hin, dass es zu einer Verschiebung des Baubeginns kommt, ohne dass das geplante Bauzeitende in Frage steht. Diese Terminverschiebung wird mit einer verlängerten Lieferzeit des Klinkermaterials begründet. Diese Ausführungen finden sich am Ende des Protokolls unter der Überschrift „Neugestaltung Lütjenstraße“.