

336/2018/An

c/o Postfach 2326 | 24513 Neumünster

**Die Stadtpräsidentin  
Stadt Neumünster  
Neues Rathaus  
Großflecken 59  
D-24534 Neumünster**

**Es schreibt Ihnen**  
Mark Proch  
Fraktionsvorsitzender  
Postfach 2326  
24513 Neumünster  
TEL: 01575/1401638

E. 11.1.2023  
K 11.01.2023

Große Anfrage: „Bauvorhaben AJZ in der Anscharstr. 8-10“

Sehr geehrte Frau Stadtpräsidentin,


gemäß § 16 der Geschäftsordnung stelle ich für die Ratssitzung am 14. Februar folgende Große Anfrage. Ich bitte um schriftliche und mündliche Beantwortung:

Im September 2021 haben wir den letzten Sachstand zum Bauvorhaben Anscharstraße 8-10 erhalten. Zu dieser Zeit lagen die geschätzten Kosten bei 4.896.000 Euro. (Stand 20.9.2021).

Dazu haben wir einige Fragen:

1. Wie haben sich die Baukosten entwickelt?
2. In welchen Bereichen sind die Baukosten gestiegen und warum?
3. Im Sachstandsbericht von September 2021 ist als Fertigstellungstermin Ende 2022/Anfang 2023 genannt. Warum verzögern sich die Bauarbeiten?
  - 3.1. Ist durch die Verzögerung mit noch höheren Baukosten zu rechnen?
  - 3.2. Wann ist die Fertigstellung geplant?
4. Wie sollen die möglicherweise gestiegenen Baukosten finanziert werden ?
5. Welchen Einfluß haben die möglicherweise gestiegenen Kosten auf den Haushalt ?

Mit freundlichen Grüßen



Mark Proch  
Fraktionsvorsitzende