

## Sachstandsbericht Umsetzung DigitalPakt Schule vom 01.02.2024

### DigitalPakt Schule

#### Präsentationsmedienausstattung

- Installation von weiteren interaktiven Tafelsystemen
- Beschaffung von Zubehör wie Fernbedienungen, Kabel und Adapter
- Nachbesserungen bei Tafelflügeln
- Bisherige Kosten: 2.750.065,31 €
- Voraussichtliche Kosten bis Projektabschluss: ca. 126.041,77 €

#### WLAN / LAN Infrastruktur

- Fertigstellung der Baumaßnahme in der Gemeinschaftsschule Brachenfeld
- Patch-Arbeiten stehen aus
- Bisherige Kosten: 895.367,27 €
- Voraussichtliche Kosten bis Projektabschluss: 285.579,77 €

#### Antragsstellung

- Mittelabfluss in Höhe von 2,1 Mio. € vom Land erhalten (davon 1,6 Mio. € Rückzahlung an FD 65)
- Ende 2023 wurden 16 Änderungsanträge gestellt. Gründe:
  - Verlängerung der Umsetzungsfristen bis Ende 2024
  - in zwei Fällen eine Anpassung der Ausstattungsgegenstände
- Im Januar 2024 wurden alle Änderungsanträge positiv beschieden
- Ausblick für 2024:
  - Weitere Änderungsanträge stellen und Abstimmungen mit dem Land
  - Weiterer Mittelabruf beim Land
  - Einreichung von Verwendungsnachweisen

#### Medienentwicklungsplanung

Insgesamt stehen im kommenden Haushalt 1.102.000,00 € für die Medienentwicklungsplanung zur Verfügung, davon

500.000,00 € für den *DigitalPakt*

117.000,00 € für Ersatzbeschaffung

485.000,00 € für Neubeschaffung

Ausblick: Herstellung des stadtweiten Standards (Kabelkanal neben der Tafel) an zwei Schulstandorten, die bereits vor Projektbeginn über eine WLAN / LAN Infrastruktur verfügen haben.

Projekt: Austausch der PCs in den PC-Räumen an allen Schulstandorten

Umsetzung:

Begehungen an 14 von 22 Schulstandorten

PC-Austausch an 5 von 22 Schulstandorten