

Herr Krüger erläutert den derzeitigen Sachstand. Die Projektlenkungsgruppe werde sich am 12.12.2005 u.a. mit der konkreten Planung des Roll-Out auseinandersetzen. Dabei gehe es auch um Fragen nach den Kapazitäten, die damit in den Fachdiensten gebunden werden.

Die Fachdienstleiter werden ebenfalls am 12.12.2005 über das Projekt und die Roll-Out-Planung unterrichtet.

Im Februar 2006 sei in der Projektlenkungsgruppe die Beschlussfassung über die KLR-Richtlinien vorgesehen.