
Herr Arend gibt den Ausschussmitgliedern einen kurzen Sachstandsbericht mit folgenden 
Schwerpunktangaben: 
 
- Die Baumaßnahme befindet sich im Zeit- und Kostenplan. 
- Die Roharbeiten sind abgeschlossen, die Verblendungsarbeiten sind zu 95 % abgeschlossen. 
- Es fehlt der Innenausbau (Vergaben sind zum Teil erfolgt). 
- Kostenvolumen 8,7 Mio. € 

• 600.000,00 € für die Einrichtung 
• 1. Abschnitt 6,4 Mio. € bereitgestellt, wobei ggf. nicht die gesamte Summe in Anspruch 

genommen wird. 
• Der Zeitplan ist im Vergleich zur Planung drei Wochen voraus. 
 

Die Ausschussmitglieder nehmen von der Mitteilung Kenntnis. 


