
Vfg. 
Stadt Neumünster Neumünster, 31. Oktober 2012 
Der Oberbürgermeister 
Haushalt und Finanzen  
- Abt. Allgemeine Finanzwirtschaft - 
 
 
 
  AZ: - 20.1 - pr/krö - Herr Protz 

 
 
1. 
 

Drucksache Nr.:  1074/2008/DS 
=========================== 

 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Hauptausschuss 27.11.2012 Ö Kenntnisnahme 
Finanz- und Wirtschafts-
förderungsausschuss 

05.12.2012 Ö Kenntnisnahme 

Ratsversammlung 11.12.2012 Ö Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Berichterstatter: 

 
Oberbürgermeister Dr. Tauras / 
Stadtrat Dörflinger 
 

 
 
Verhandlungsgegenstand: 

 
 
Leistung von überplanmäßigen 
Auszahlungen nach § 95 d GO im 
Finanzplan 2012 (Vicelinschule 
Sanierung und Neubau Mensa) 
 

 
 
A n t r a g : 

 
 
Die vorherige Zustimmung des Oberbür-
germeisters vom 16.10.2012 zur Leistung 
von überplanmäßigen Auszahlungen im  
Finanzplan 2012 bis zur Höhe von 200.000 
Euro nach § 95 d i. V. m. § 65 GO wird zur 
Kenntnis genommen. Die Deckung erfolgt 
durch Minderauszahlungen. 
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: Mehrauszahlungen                200.000 Euro 

 
Deckung: 
Minderauszahlungen             200.000 Euro 
 

 



-  2  - 

 
 

 
B e g r ü n d u n g : 

 
 
Der Ausbau der Vicelin-Schule zur Stadtteilschule erfolgt in den Bauabschnitten „Umbau 
und Sanierung des Bestandsgebäudes“ und „Neubau Stadtteilschule mit Mensa“. Die 
Maßnahme wird mit insgesamt 2.269.647 € aus dem Städtebauförderungsprogramm  
„Soziale Stadt“ und dem „Investitionspakt soziale Infrastruktur“ gefördert.  
Der I.BA „Sanierung und Umbau“ ist bis auf Restarbeiten abgeschlossen. 
Der Neubau einschließlich Mensa soll Anfang 2013 fertig gestellt werden. Nach den 
vorliegenden Ausschreibungsergebnissen sowie den vergebenen Aufträgen werden die 
Kosten des Neubaues die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel um 200.000 € über-
steigen.     
Die Mehrkosten sind zum einen auf gestiegene Baupreise, im Wesentlichen jedoch auf 
die erhöhten Kosten der technischen Gebäudeausrüstung zurückzuführen. Im Rahmen 
der Antragstellung zum Förderprogramm „Soziale Stadt“ konnte der Anteil der Kosten 
für die technische Gebäudeausrüstung durch den beauftragten Architekten nur nach 
Erfahrungswerten geschätzt werden, da zu diesem Planungszeitpunkt noch keine 
Fachingenieure beauftragt werden konnten. Im Zuge der Fortschreibung der Planung 
haben sich erheblich höhere Anforderungen an die gebäudetechnische Ausrüstung 
ergeben, die neben den aktuellen Baupreissteigerungen zu den dargestellten Mehrkosten 
geführt haben. Zur Deckung der Mehrauszahlungen stehen Minderauszahlungen unter 
dem Konto „Stadtteilschule Vicelin“ zur Verfügung. Die erhöhten Baukosten werden als 
Nachtrag zur Förderung aus dem Städtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt“ 
angemeldet. Die Entscheidung über die zusätzliche Förderung wird durch das Innen-
ministerium getroffen.       
Eine Eilentscheidung war erforderlich, da die letzten Gewerke des Neubaues ausge-
schrieben und beauftragt werden mussten, um das Gebäude fristgerecht fertig zu stellen.  
 
Die Bereitstellung der Mittel erfolgt bei nachstehend genannten Konten: 
 
Produktkonto      Bezeichnung Euro 
111120100.7851000      Gebäudewirtschaft – Auszahlungen aus Hoch-  
                                   baumaßnahmen (Vicelinschule Sanierung und 
                                   Neubau Mensa)                                                       200.000  
 
Deckung:  
511010100.7821000     Stadtplanung - Auszahlungen aus dem Erwerb            
                                   Von Grundstücken und Gebäuden                        
                                   (Stadtteilschule Vicelinviertel – Eigenanteil)               200.000  
 
Oberbürgermeister Dr. Tauras hat bereits am 16.10.2012 gemäß § 65 GO der Bereit-
stellung der überplanmäßigen Haushaltsmittel zugestimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Olaf Tauras 

 

Oberbürgermeister  
 


