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Betreff: 

1. Berichterstattung zum BV Neu-
bau Holstengalerie 
Auftrag aus dem BPU vom 
06.02.2014, ff 
 

2. Beantwortung der Fragen von 
Frau Dannheiser aus dem BPU 
vom 06.02.2014 

 
 

B e g r ü n d u n g : 
 
 
Zu I. Berichterstattung BV Neubau Holstengalerie 
 
Neubau Parkhaus 
Mit dem Bau des Parkhauses wurde am 05.05.2014 begonnen, die Fertigstellung ist für 
den November 2014 vorgesehen. 
 
Abbruch Hauptbaufläche 
Die Abbrucharbeiten auf der Hauptbaufläche sollen im Juli 2014 beendet sein. Das Ab-
bruchkonzept sieht eine halbseitige Sperrung der Straße „Am Teich“ vom 12.05.-
20.06.2014 mit zwei Vollsperrungen am 16.05.-18.05.2014 und 02.06.-08.06.2014 vor. 
Während der Holstenköste (12.06.-16.06.2014) werden die Sperrungen aufgehoben. 
 
Das Vergabeverfahren für den Straßenbau und die Kanalsanierung der Bahnhofstraße 
und des Kreuzungsausbaus Bahnhofstraße/Fabrikstraße wurden eingeleitet. 
Baubeginn ist nach der Holstenköste. Die Baumaßnahmen sollen Ende 2014 beendet 
sein. Für den gesamten Zeitraum ist die Fabrikstraße gesperrt. 
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Öffnung Schleusau 
Das Vergabeverfahren für die Öffnung Schleusau wurde eingeleitet. 
Baubeginn ist nach der Holstenköste. Bauende je nach Witterung Frühjahr 2015. Die Tei-
le Wasserbau/Ingenieurbauarbeiten sollen bis Ende 2014 unter halbseitiger Sperrung 
(Fahrtrichtung stadteinwärts möglich) stattfinden. 
 
Jeweils zu Beginn und Ende der Wasserbau/Ingenieurarbeiten ist eine Vollsperrung von 
ca. 1 Woche erforderlich. 
 
 
Zu II. Antworten auf die Fragen von Frau Dannheiser 
 
Frage: 
Baustelleneinrichtung? 
 
Die Frage kann erst nach Vorlage des detaillierten Baustelleneinrichtungsplanes des Roh-
bauunternehmens beantwortet werden. Die bereits mit der Stadt abgestimmten Kran-
standorte und Entladestandorte wurden in die Baustelleneinrichtungsplanung übernom-
men. ECE hat den Rohbauauftrag an die Fa. Wolff & Müller, Berlin erteilt. 
 
Frage: 
Parkprobleme Bauarbeiter? 
 
Während der Rohbauphase sieht ECE keine Parkprobleme, anschließend wird ECE das 
fertig gestellte Parkhaus zur Verfügung stellen. 
 
Für die letzten drei Monate prognostiziert ECE jedoch Beeinträchtigungen des Verkehrs. 
 
Frage: 
LkW-Verkehr bei Anlieferung? 
 
ECE wird einen Logistiker beauftragen. Dieser Logistiker hat die Aufgabe, Fahrzeugen die 
„richtigen“ Ladezonen zuzuweisen und sicherzustellen, dass die Ladezonen frei sind und 
entladen werden kann. Parkende Fahrzeuge im Umfeld der Baustellen sollen so verhin-
dert werden. 
 
Frage: 
Standort des Krans am Gänsemarkt? 
 
Auf dem Gänsemarkt wurde ein geeigneter Standort – unter Beteiligung der SWN – ge-
funden. Rohrleitungen werden durch den Kran nicht gefährdet. 
 
 


