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Neubau Parkhaus 
 
Der Abbruch des alten Parkhauses ist abgeschlossen. 
Zur Zeit werden Fundamente erstellt und Grundleitungen verlegt. Die Eröffnung des neu-
en Parkhauses ist für November 2014 vorgesehen. 
 
 
Abbruch Hauptbaufläche 
 
Der Gebäudeabbruch ist abgeschlossen. Zur Zeit wird das Abbruchmaterial aufbereitet 
und abgefahren. Die Fertigstellung der Abbrucharbeiten ist für den 20.07.2014 verein-
bart. 
 
 
Rohbauarbeiten 
 
Die Rohbauarbeiten sind durch die ECE beauftragt. Erste Fundamente sind fertig gestellt. 
Als Anlage ist der Baustelleneinrichtungsplan (A 4) des Rohbauunternehmers – hier 
(neue) Kranstandorte – beigefügt. Ein besser lesbarer Plan in einem größeren Format 
liegt im Ausschuss zur Einsicht aus. 
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Baustellenlogistik 
 
ECE hat einen „Logistiker“ beauftragt. Aufgabe des Logistikers ist die Transporte zur Bau-
stelle so zu steuern, dass Anlieferungen jeglicher Art zeitnah an der Baustelle entladen 
bzw. verarbeitet werden können. Wartende Lkw`s um die Baustelle sollen so verhindert 
werden. 
Anfang November wird ECE eine Logistikfläche außerhalb des Baustellenbereiches benen-
nen, auf der Lkw`s bis zum Entladen ohne Beeinträchtigung des innerstädtischen Ver-
kehrs warten können. 
 
Verkehrsbehinderungen um das Baustellenglände werden hierdurch lediglich 
minimiert; mit erheblichen Verkehrsbehinderungen ist weiterhin zu rechnen. 
 
 
Gehwege 
 
Alle Gehwege angrenzend an die Flächen der zukünftigen Holsten-Galerie bleiben bis zur 
Eröffnung Teile der Baustelleneinrichtungsfläche der ECE. Erst zur Eröffnung werden die-
se Flächen wieder als Gehwege zu nutzen sein. 
 
 
Konrad-Adenauer-Platz 
 
Der BPU hat in seiner Sitzung am 06.02.2014 sich für die „kleine Lösung“ entschieden. 
 
 

Straßenplanung 
Die Straßenplanung wurde entsprechend des Beschlusses beauftragt. Planungsin-
halt ist die bauliche Umsetzung der Umkehrung der Verkehrsführung (über Johan-
nisstraße). Zusätzlich wurde die Planung der zwei Fahrspuren geradeaus auf der 
Rendsburger Straße Richtung Großflecken beauftragt. 
 
Wenn möglich, ist eine bauliche Umsetzung – auch Teile oder Provisorien – bis 
Ende August geplant. Als Anlage ist die Anliegerinformation über die Änderung der 
Verkehrsführung beigefügt. 
 
Platzgestaltung 
Der Planungsauftrag für die Platzgestaltung und die Umgestaltung der Fläche vor 
der ehemaligen Gaststätte Kröger`s ist in Vorbereitung. 
 
Kanal 
Der Zustand der Kanäle wird zur Zeit geprüft. 

 
 
Bahnhofstraße 
 
In der Bahnhofstraße ist der Mischwasserkanal zu sanieren. Die Planung ist abgeschlos-
sen, die Sanierung wurde beauftragt. Ausführungsbeginn ist Juli 2014. Anschließend er-
folgt der Ausbau der Bahnhofstraße und der Kreuzung Bahnhofstraße/Fabrikstraße. Die 
Arbeiten erfordern eine Vollsperrung der Bahnhofstraße. 
Als Anlage ist die Vorabinformation der Stadt an die Eigentümer und Anlieger der Bahn-
hofstraße beigefügt. 
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Öffnung Schleusau 
 
Die Planungen sind abgeschlossen. 
Die Wasserbauarbeiten wurden am 28.05.2014 submittiert. Der Zuschlag wurde noch 
nicht erteilt (Stand 16.06.2014). 
Die Ausführungsplanung für die Vorplatzgestaltung wird zur Zeit erarbeitet. 
 
 
Am Teich 
 
Nach derzeitigem Planungsstand bleibt die Straße Am Teich in beiden Richtungen befahr-
bar. 
 
 
Kreuzung Gänsemarkt 
 
Die Planungen sind noch nicht beauftragt. Die Planungsinhalte werden zur Zeit erarbeitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Olaf Tauras 
Oberbürgermeister 


