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B e g r ü n d u n g : 
 
Neues Parkhaus 
Der Neubau des Parkhauses liegt im Plan. 
Die Anlieferung der Fertigteile erfolgt ohne wesentliche Beeinträchtigungen des Verkehrs. 
Die Inbetriebnahme ist für November 2014 vorgesehen. Während der weiteren Arbeiten 
erhalten Unternehmen, die für die ECE tätig werden, Dauerparkkarten. 
 
Anmerkung: 
Das Parkhaus wird nur für Kfz mit einer max. Höhe von 2,10 m befahrbar sein. Für die 
Kastenwagen (Sprinter) der Handwerker/Unternehmer ist das Parkhaus daher nicht ge-
eignet. Ein zusätzlicher „Parkdruck“ im Umfeld der Baustelle wird erwartet. 
 
Rohbauarbeiten 
Die Stahlbetonbauarbeiten sollen im November 2014 abgeschlossen sein. Rohbau und 
Ausbau werden ineinander übergehen. 
 
 

Infrastruktur um das Einkaufszentrum 
 
Bahnhofstraße 
Die Kanalsanierung (Inliner) wurde von der Stadt beauftragt. Die Arbeiten liegen im Plan 
und werden Ende 2014 abgeschlossen sein. 
Die Straßenbauarbeiten im südlichen Abschnitt – auch die städtischen Verkehrsflächen – 
wurden von der ECE beauftragt. Die Karten werden auf der Grundlage des Realisierungs-
vertrages verrechnet. 
Die Arbeiten werden unter Vollsperrung ausgeführt. 
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Kreuzung Bahnhofstraße / Am Teich  
Die Planungen der Fernwärme in diesem Bereich sind noch nicht abgeschlossen. 
Eine Vollsperrung der Kreuzung soll möglichst verhindert werden. 
 
Öffnung Schleusau 
Der Auftrag wurde erteilt, mit den Bauarbeiten wurde begonnen. 
Zu Beginn der Schachtarbeiten stellte sich heraus, dass vorhandene Leitungen der SWN  
- abweichend von den Plänen – verlegt wurden. 
Diese Leitungen müssen erst umgelegt werden, bevor die eigentlich beauftragten Arbei-
ten beginnen können. 
Auch kann Kampfmittelfreiheit noch nicht bestätigt werden. 
 
Konrad-Adenauer-Platz 
Die neue Verkehrsführung ist fertig gestellt. Ergebnisse der Kanalbefahrungen in diesem 
Bereich liegen noch nicht vollständig vor. Die Planung der Platzgestaltung ist beauftragt, 
aber noch nicht abgeschlossen. 
 
Baustellenlogistik 
ECE hat einen Logistiker beauftragt. 
Der Logistiker wird ab November 2014 tätig werden. Als vorgelagerte Logistikfläche 
wünscht die Stadt eine Fläche im nördlichen Stadtgebiet. 
Anfang August 2014 waren auf der Baustelle ca. 120 – 150 Arbeiter beschäftigt. 
In der Rohbauphase ist mit bis zu 500 Arbeitern, in der Ausbauphase mit bis zu 800 Ar-
beitern zu rechnen. 
In der Endphase (letzten 2 – 3 Monate vor Eröffnung) werden zusätzliche Arbeiter der 
zukünftigen Shop-Betreiber (Ladenbauer, Kommissionäre, Reinigungskräfte, …) die Bau-
stelle anfahren. 
 
Mit erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrs um die Holsten-Galerie ist zu 
rechnen. 
 
Personal und innere Organisation des FD 60 
Innerstädtische Bauvorhaben, wie der Neubau der Holsten-Galerie erfordern eine Anpas-
sung der personellen Ressourcen und der inneren Organisation. 
Um die zahlreichen Baustellen um das Baufeld der Holsten-Galerie termingerecht – wie 
im städtebaulichen Vertrag vereinbart – abzuwickeln, war es erforderlich, dass FD 60 sich 
personell verstärkt und Prioritäten in der Bearbeitung von Kanal- und Straßenbaumaß-
nahmen ändert. 
 
Umsetzungen von Personal waren nicht möglich, da durch die erhebliche Bautätigkeit der 
SWN das geeignete Personal bereits gebunden war. Hinzu kommt, dass wegen unter-
schiedlichsten Gründen einige Ingenieurstellen unbesetzt sind, die des Abteilungsleiter 
Tiefbau seit ca. 3. Jahren. 
Durch die Verpflichtung eines externen Ingenieurs wurde die erforderliche Personalaus-
stattung im FD 60 sichergestellt. 
 
Vertragsgrundlage ist ein „Arbeitnehmerüberlassungsvertrag“. Der Ingenieur ist in die 
Geschäftsabläufe der Stadt Neumünster integriert und hat seinen Arbeitsplatz im FD 60. 
 
Um die städtischen Interessen im Umfeld der Baustelle zeitnah zu wahren und gegenüber 
Arbeitern, Lieferanten und Bürgern präsent zu sein, wurden zusätzlich zwei „Sicherheits-/ 
Ordnungskräfte“ über einen Dienstleistungsvertrag verpflichtet. 
 
 
 
Dr. Olaf Tauras 
Oberbürgermeister 
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