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I. Bauarbeiten des ECE 
 
Neues Parkhaus / Fahrradabstellplatz 
Das Parkhaus ist seit dem 1. Dezember in Betrieb. Das Parkhaus ist baurechtlich abge-
nommen worden. Die Außenanlagen um das Parkhaus werden erst im Herbst zum Ab-
schluss aller ECE-Bauarbeiten hergestellt. 
Die Bauverwaltung hat mit ECE Kontakt aufgenommen und positive Signale für die Ein-
richtung eines Fahrradabstellplatzes im Bereich neben der neuen Parkhauseinfahrt erhal-
ten. Zuvor müssen jedoch noch Grundstücksfragen geklärt werden. 
 
 
Rohbauarbeiten Holsten-Galerie 
Die Stahlbetonbauarbeiten im Westteil des Centers sind abgeschlossen. Hier hat der In-
nenausbau mit dem Einbau von Zwischenwänden bereits begonnen. Die endgültige Ge-
bäudehöhe mit dem zukünftigen Parkdeck ist erreicht. Auf der Centerseite im Osten zur 
Straße Am Teich werden die Rohbauarbeiten des 1. Obergeschosses verstärkt durchge-
führt. 
Nach dem Abbau des ersten Krans am 13. Januar werden die restlichen 5 Kräne nach 
und nach bis ca. Mitte März abgebaut. 
 
 
II. Infrastruktur um das Einkaufszentrum 
 
Bahnhofstraße 
Die Kanalsanierung und der Straßenausbau sind abgeschlossen.  
Im Kreuzungsbereich Bahnhof-/Fabrikstraße ist die Baustellenschleuse für den Center-
neubau eingerichtet und in Betrieb gegangen. Die gesteuerte Baustellenanlieferung hat 
sich mittlerweile eingespielt und bewährt. 
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Kreuzung Bahnhofstraße / Am Teich 
Der Endausbau des Kreuzungsbereichs soll unter halbseitiger Sperrung im Juli/August 
2015 erfolgen. Eine Vollsperrung der Kreuzung soll nur für die Asphaltierung der Deck-
schicht an einem Wochenende eingerichtet werden. 
 
 
Öffnung Schleusau 
 
1. Abbruch 
Der BPU ist mit der Mitteilungsvorlage 0169/2013/MV am 27.11.2014 umfangreich über 
die Gründe des Baustillstandes informiert worden.  
 
Bezüglich der Bodenverunreinigungen ist der verunreinigte Bereich eingegrenzt worden.  
Im Umfeld der Schürfe vom 14.10.2014 sowie unterhalb des vorgenommenen Aushubs 
wurde keine weitere schädliche Bodenkontamination festgestellt. Laboruntersuchungen 
bestätigten MKW- und PAK-Werte (PAK: Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / 
MKW: Mineralölkohlenwasserstoffe) unterhalb der Nachweisgrenze, die BTEX-Werte 
(Benzol, Toluol, Ethylbenzol, Xylol) wurden in Spuren gemessen.  
Das belastete Bodenmaterial aus der Schürfgrube wird nunmehr entsorgt, das untere 
Bodenmaterial kann vor Ort verbleiben. 
 
Nach dem Aufstellen des Arbeits- und Sicherheitsplans zum Abbruch des kontaminierten 
Betontroges werden derzeit für den Abbruch und die Entsorgung entsprechende Angebo-
te eingeholt. 

 
 
2. Neuplanung 
Dem BPU ist am 27.11.2014 eine Neuplanung vorgestellt worden. Die Neuplanung be-
rücksichtigt insbesondere die gefundene historische Mauer. Die Neuplanung bewertet der 
BPU positiv. 
 
Zurzeit werden die statischen Nachweise für die umgestaltete neue Mauereinfassung er-
stellt und geprüft.  
Zum Zeitpunkt dieser Vorlagenerstellung (13/01/15) sind noch nicht alle Teilansätze der 
Kostenschätzung bekannt. 
 
In der Ausschusssitzung wird über den aktuellsten Stand der Kostenschätzung berichtet 
und ggf. ein Beschluss über die Planung als Tischvorlage eingebracht. 
 
 
Konrad-Adenauer-Platz 
Als vorgezogene Maßnahme soll je nach Witterungsverlauf der Bau der Haltebucht für 
Krankentransporte vor dem Ärztehaus Kuhberg 5 – 9 kurzfristig durchgeführt werden. 
Der Planungsauftrag für die weitergehende Ausführungsplanung zur Umgestaltung ge-
mäß dem in der letzten Ausschusssitzung vorgestellten Entwurf ist erteilt.  
 
Die Bauarbeiten sollen im späten Frühjahr beginnen und bis Ende Juni abgeschlossen 
sein.  
 
 
Attraktivitätssteigerung Innenstadt 
hier: Radwegverbreiterung / Boulevard (1. Teilmaßnahme) 
 
Siehe hierzu gleichlautende Drucksache. 
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Kreuzung Kuhberg/Großflecken/Gänsemarkt 
Die abgestimmte Ausführungsplanung zum Gänsemarkt wurde dem Ausschuss mit der 
Vorlage zum Realisierungsvertrag und  mit der Vorlage 0169/2013/MV (Sitzung am 
27.11.2014) zur Kenntnis gegeben. 
 
Der Kreuzungsbereich erhält nach dieser vertraglichen Regelung im Kuhberg und im 
Großflecken eine zusätzliche Abbiegespur. Kostenträger für diese Maßnahmen ist die E-
CE. 
Die Umbaumaßnahmen an der Kreuzung sollen in den Sommerferien durchgeführt wer-
den. Anmerkung: Siehe hierzu auch die Drucksache zur „Attraktivitätssteigerung Innen-
stadt, hier: Radwegeverbreiterung/Boulevard (1. Teilmaßnahme). 
 
Brücke/Kieler Straße 
Im Zuge von Voruntersuchungen an der sog. Kieler Brücke am Teich sind Schäden und 
Undichtigkeiten am Brückenbauwerk festgestellt worden, die zeitgleich mit der ECE-
Baumaßnahme im Kreuzungsbereich behoben werden sollen.  
 
Da die Ergebnisse einer umfangreicheren Brückenprüfung derzeit noch ausstehen, lassen 
sich Angaben zu den Sanierungskosten noch nicht machen. Über das Schadensbild und 
den entstehenden Kosten wird in der Ausschusssitzung möglicherweise mündlich berich-
tet. Es ist allerdings mit einer mehrwöchigen Bauzeit zu rechnen, die zu Verkehrsbeein-
trächtigungen führen wird.  
Nach derzeitigem Planungsstand stehen Haushaltsmittel erst in 2017 zur Verfügung. 
Stimmt der BPU den Maßnahmen Attrativitätssteigerung Innenstadt zu, ist die Mittelbe-
reitstellung auf 2015 vorzuziehen.  
 
 
Baustellenlogistik 
Nach einigen Anlaufschwierigkeiten funktioniert die Koordinierung durch den von ECE 
beauftragen Logistiker CPC Logistik GmbH gut. Die als Sammelpunkt für Lkw vorgelager-
te Logistikfläche in der Tungendorfer Straße ist eingerichtet.  
 
Für hohe Transportfahrzeuge der Handwerker hat der Logistiker CPC die städtische Flä-
che am Schleusberg 22 als provisorischen Parkplatz für bis zu 20 Sprinter angemietet. 
Weitere Gespräche für die Anmietung von Sprinterparkflächen werden derzeit noch ge-
führt. 
 
 
Imbisspavillon Am Teich 
Die Renovierungsarbeiten werden im Januar abgeschlossen sein. 
 
 
Brausebude 
Siehe hierzu die Drucksache zur Attraktivitätssteigerung Innenstadt, hier: Radwegever-
breiterung/Boulevard (1.Teilmaßnahme).  
 
 
 
OBM 
 


