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Betreff: 

 
Berichterstattung zum Bauvorhaben 
Neubau Holsten-Galerie 
 

 
 

B e g r ü n d u n g : 
 
 
I. Bauarbeiten des ECE 
 
Rohbauarbeiten  
Die Rohbauarbeiten sind abgeschlossen und die Herstellung der Außenfassade wird von 
der Bahnhofseite her weiter geführt. Der Innenausbau in allen Geschossebenen geht 
nunmehr verstärkt voran. Zur technischen Gebäudeausstattung werden auf dem Dach 
die Klima- und Lüftungsanlagen mit Hilfe von Mobilkränen montiert. 
 
 
II. Infrastruktur um das Einkaufszentrum 
 
Kreuzung Bahnhofstraße / Am Teich 
Der Vollausbau des Kreuzungsbereichs erfolgte vom 18. bis 31.Mai unter halbseitiger 
Sperrung bzw. Vollsperrung am Sonntag, den 31. Mai und ist jetzt abgeschlossen. 
 
Konrad-Adenauer-Platz 
Die Umbauarbeiten sind zum 19.06.2015. abgeschlossen worden. Die für die Bauzeit ge-
schaffenen Ersatz-Fahrradständer auf dem Parkstreifen vor dem Finanzamt sollen später 
wieder zurück gebaut werden. Die Pkw-Stellplätze werden dann wieder bewirtschaftet. 
Die Stahlskulptur Cube Crack hat in Abstimmung mit dem Künstler seinen neuen Stand-
ort vor dem Bahnhofsgebäude erhalten. Leerrohre für die Installation einer „Infostele“ 
sind vorhanden. 
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Kaiserstraße 
In Abstimmung mit ECE sind die Umbauarbeiten in der Kaiserstraße mit den vorbereiten-
den Erdarbeiten für die Baumpflanzungen im Herbst vorgezogen worden. Am Treppen-
hausturm des Parkhauses werden die Randbereiche schon neu gepflastert. Die öffentli-
chen Parkplätze zwischen den Bauminseln werden nach Abschluss der Arbeiten wieder 
zur Verfügung stehen. Durch die als Ausgleichsmaßnahme angelegten Bauminseln fallen 
in dem Bereich 3 öffentliche Parkplätze weg. 
 
Baustellenlogistik 
Für Montagearbeiten an der Fassade sowie auf dem Dach der Holsten Galerie ist derzeit 
verstärkt der Einsatz von Mobilkränen erforderlich. Die dafür notwendigen Absperrungen 
im Straßenraum erfolgt in enger Abstimmung mit ECE und dem für die Baustellenanliefe-
rung zuständigen Logistiker CPC. Da diese Sperrungen z.T. sehr kurzfristig angeordnet 
werden, ist nicht immer eine rechtzeitige Information über die Tagespresse möglich.  
 
 
III. Attraktivitätssteigerung Innenstadt 
 
Radwegverbreiterung / Boulevard / Ausbau der Kreuzung Kuhberg, Christian-
straße, Großflecken 
Über die in Art und Umfang vorzunehmenden Ausbaumaßnahmen ist mit Mitteilung 
0227/2013/MV informiert worden. Unmittelbar nach dem Abschluss der Instandsetzungs-
arbeiten an der Kieler Brücke wird mit den Ausbauarbeiten zwischen Kreuzung und Kieler 
Brücke begonnen. Dafür bleibt die Vollsperrung des Großfleckens bis zum Ende der 
Sommerferien am 30. August bestehen. Die gegenüberliegende Seite des Kuhbergs zum 
Bahnhof hin wird zudem für die Dauer von 3 Wochen direkt nach der Holstenköste ge-
sperrt. Entsprechende Informationen erfolgen über die Tagespresse. 
 
Sanierung Kieler Brücke  
Die Arbeiten zur Erneuerung der Abdichtung auf dem Brückenkörper haben begonnen. 
Nach der Holstenköste wird zunächst die Abdichtung im Fahrbahnbereich fertig gestellt. 
Danach wird der Geh- und Radwegbereich auf der Seite zum Teich hin gesperrt und dort 
die Abdichtung erneuert.  
 
 
IV. Weitere Bauvorhaben in der Innenstadt 
 
Neubau Courierhaus 
Für die Einrichtung der Baustelle sind bei der Stadt entsprechende Anträge eingegangen. 
Rückwärtig des geplanten Neubaus soll noch bis Ende Juni der Baukran aufgebaut wer-
den. Am Kuhberg wird für das benötigte Gerüst der Gehweg gesperrt werden. Fußgänger 
werden auf den verbleibenden Radweg geleitet, die Radfahrer haben in diesem Abschnitt 
das Rad zu schieben. Als Bauzeit wird nach Auskunft des planenden Ingenieurbüros 1 
Jahr veranschlagt. 

Neubau Schuhgeschäft Stüben 
In der Bahnhofstraße wird neben dem Schuhgeschäft Stüben ebenfalls mit dem Neubau 
eines Geschäftshauses begonnen. Hier hat sich der Bauherr mit ECE auf eine rückwärtige 
Baustelleneinrichtungsfläche verständigt, sodass es nur vereinzelt bei Anlieferungen zu 
Verkehrsbehinderungen in der Bahnhofstraße kommen wird. 
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V. Hinweis 
Mit erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrs um die Holsten-Galerie ist zu rechnen. 
Wir bitten um Verständnis. 
 
 
i. V. 
 
 
 
 
 
 
 
Günter Humpe-Waßmuth 
Erster Stadtrat 


