
Stadt Neumünster Neumünster, 17. Juni 2015
Der Oberbürgermeister 
Gebäudewirtschaft,Tiefbau und Grünflächen - Abt. Zentrale Gebäudewirtschaft - 
 
 
 
 
  AZ: 60.2.0 hi 
 
 
 
 

Mitteilung-Nr.:  0244/2013/MV 
======================= 

 
 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Bau-, Planungs- und Umwelt-
ausschuss 

02.07.2015 Ö Kenntnisnahme 

Schul-, Kultur- und Sportaus-
schuss 

02.07.2015 Ö Kenntnisnahme 

Finanz- und Wirtschaftsförde-
rungsausschuss 

08.07.2015 Ö Kenntnisnahme 

 
 
Betreff: 

 
Neubau Grund- und 
Gemeinschaftsschule Einfeld 
 

 
 

Mit Beschluss vom 29.04.2015 über den Neubau und die Sanierung der Grund- und Ge-
meinschaftsschule Einfeld haben die Ausschüsse beschlossen, dass die Verwaltung der 
Selbstverwaltung mindestens einmal im Quartal eine fortgeschriebene Kostenentwicklung 
vorlegt. Ferner soll ein ständiger Tagesordnungspunkt aufgenommen werden, in dem 
über den Baufortschritt berichtet wird. 
 
Der aktuelle Sachstand wird entsprechend im Nachfolgenden aufgeführt: 
Über den fortgeschriebenen Kostenstand soll erstmalig in der Sitzung im September 2015 
berichtet werden.  
 
Sachstand Neubau Grund- und Gemeinschaftsschule: 
 

• Der aktuelle Planungsstand für alle Architekten und Ingenieure ist die Bearbeitung 
der Leistungsphasen 5 und 6 - Ausführungsplanung und Vorbereitung der Verga-
be. 
 

• Die Baugenehmigung wurde am 11.05.2015 erteilt. 
 

• Am 28.05.2015 wurde die Vorankündigung der Ausschreibung im EU-Anzeiger 
veröffentlicht. 
 

• Ende Mai sind die Klassenraumcontainer für den 1. Bauabschnitt aufgestellt wor-
den. 
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• Der Beginn des Ausschreibungsverfahrens ist ab dem 20.07.2015 geplant. 
 

•  Der Baubeginn ist für Oktober 2015 vorgesehen. 
 

 
Sanierung Fachklassentrakt 
 

• Der 2. Bauabschnitt der Sanierung des Fachklassentraktes, (Sanierung des 2. 
Obergeschosses Kunst- und Musiktrakt) ist ausgeschrieben und beauftragt. 

 
• Die Arbeiten werden am 20.07. beginnen und im Wesentlichen in den Sommerfe-

rien 2015 durchgeführt. Restarbeiten werden im laufenden Betrieb und in den 
Herbstferien 2015 durchgeführt. 
 

• Der Einbau der Aufzugsanlage im Verwaltungstrakt wird z.Z. ausgeschrieben. Die 
Bauausführung soll in den Osterferien 2016 beginnen. 

 
 
 
 
 
 
Günter Humpe-Waßmuth   Oliver Dörflinger 
Erster Stadtrat     Stadtrat 
 
 
 
 
 


