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B e g r ü n d u n g : 
 
 
I. Bauarbeiten des ECE 
 
Ausbauarbeiten ECE 
Die Außenfassade in der Kaiserstraße sowie an der Front zum Gänsemarkt werden zur 
Zeit montiert. Am Innenausbau in allen Geschossebenen wird intensiv gearbeitet. Die 
Ausbauarbeiten einzelner Mieter haben bereits begonnen. 
 
An den Zugängen zum Center sind die farbigen Glaselemente der Fassade bereits ange-
bracht. Die Anlieferzone innerhalb der Holsten Galerie an der Bahnhofstraße wurde Mitte 
August fertig gestellt, sodass hierüber verstärkt Baumaterialien für den Innenausbau an-
geliefert werden können. 
 
 
II. Infrastruktur um das Einkaufszentrum 
 
Konrad-Adenauer-Platz 
Nach dem Aufbau der 3 Rundbänke wird der Platz von der Bevölkerung intensiv ange-
nommen.  
 
Auf dem Platz wird das TBZ noch Müllsammelbehälter aufstellen, um die entstandene 
Abfallproblematik zu lösen. 
Auf dem Parkstreifen vor dem Finanzamt wurde ein 5 m breiter Motorradparkplatz aus-
gewiesen, der als Angebot für Zweiräder dienen soll, die sonst mitten auf dem Platz ab-
gestellt werden. Hier sorgen die Zweiräder durch Ölleckagen für eine zunehmende Verun-
reinigung des Klinkerpflasters.  
Die Bauverwaltung zieht ggf. nach einem längeren Beobachtungszeitraum auch ein Ab-
stellverbot für Motorräder und –roller auf dem Platz in Erwägung.  
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Kaiserstraße 
Die vorbereitenden Erdarbeiten für die Baumpflanzungen im Herbst sind abgeschlossen. 
Die Hälfte der öffentlichen Parkplätze zwischen den Bauminseln steht wieder zur Verfü-
gung. Durch den schon begonnenen Gehwegausbau entlang des Centergebäudes wurde 
die restliche Parkplatzfläche als Lagerfläche für die Tiefbaufirma abgesperrt. Dies wurde 
bis Anfang Oktober mangels alternativer Lagerflächen von der Stadt genehmigt. 
 
Bahnhofstraße/ZOB 
Hier ist die Gehwegpflasterung endgültig fertiggestellt. Als Schutzmaßnahme wurde das 
neue Klinkerpflaster mit OSB-Platten abgedeckt. Restarbeiten werden derzeit noch an der 
Fassade durchgeführt. 
 
Gänsemarkt 
Wegen Änderungen im Bauablauf innerhalb der Holsten Galerie wurde der Aus- und Um-
bau des Gänsemarktes vorgezogen. Nachdem die Stadtwerke 2 Fernwärmeschächte er-
tüchtigt haben, wird nunmehr der neue Klinkerbelag verlegt.  
Die neuen Beeteinfassungen aus schwarzen Granitblöcken geben bereits einen Eindruck 
vom neuen Aussehen des Gänsemarktes. Wenn der Gehwegbereich am Kuhberg (gelber 
Klinkerbelag) gepflastert wird, wird es zu Beeinträchtigungen für Fußgänger und Radfah-
rer kommen. 
 
Baustellenlogistik 
Für den Innenausbau der Holsten Galerie kommen für die Anlieferungen zunehmend klei-
nere Transporter und zahlreiche Handwerkerfahrzeuge zum Einsatz. Die ECE hat einen 
Baustellenlogistiker mit der Koordination des Baustellenverkehrs beauftragt. Behinderun-
gen des öffentlichen Verkehrs in den umliegenden Straßen sind jedoch nicht zu vermei-
den.  
Die Bauverwaltung wird in Abstimmung mit der Verkehrsaufsicht und dem Ordnungsamt 
durch das Aufstellen von Absperrvorrichtungen das wilde Parken in den Straßen unter-
binden. Es wurde festgestellt, dass aufgestellte Verbotsschilder zunehmend ignoriert 
werden und der öffentliche Verkehr behindert wird. 
 
 
III. Attraktivitätssteigerung Innenstadt 
 
Radwegverbreiterung / Boulevard / Ausbau der Kreuzung Kuhberg, Christian-
straße, Großflecken 
Der Ausbau des Kreuzungsbereichs Kuhberg Richtung Bahnhof ist bis auf Markierungsar-
beiten und dem Einbau von Pollern und Fahrradbügeln im Platzbereich abgeschlossen.  
Nach dem Abbau der provisorischen Apothekencontainer Anfang September sollen die 
restlichen Arbeiten durchgeführt werden. Vor dem SWN-Kundenzentrum wird zudem ein 
Motorradparkplatz auf dem auslaufenden Parkstreifen eingerichtet und ausgeschildert. 
Die Ausbauarbeiten des Straßenabschnittes erfordern eine Vollsperrung des Großfle-
ckens. Die Vollsperrung wird nach derzeitiger Planung zum 10.9.2015 aufgehoben.  
Die Arbeiten in den Gehwegbereichen beidseitig der Fahrbahn sollen bis zum 30.9. abge-
schlossen werden. Im Untergrund wurden nicht bekannte Verfestigungen gefunden, die 
zeitaufwendig ausgebaut werden mussten sowie alte Stahlleitungen der SWN. Der Über-
gangsbereich zwischen alter und neuer Fahrbahn weiter Richtung Karstadtgebäude wurde 
verschoben, um in 2016 für den weiteren Umbau des Großfleckens die Verkehrsführung 
durch die Baustelle zu ermöglichen. 
Entsprechende Informationen über die Bauzeiten  sind auch über die Tagespresse ergan-
gen. 
 
 
 
 
 



-  3  - 

Sanierung Kieler Brücke  
Der erste Bauabschnitt der Brückeninstandsetzung im Bereich der neuen Fahrbahn ist 
abgeschlossen.  
Mittlerweile haben die Arbeiten am 2. Bauabschnitt auf der Seite zum Teich begonnen. 
Fußgänger und Radfahrer werden während dieser Zeit auf die gegenüberliegende Seite 
entlang der Geschäfte geleitet. Diese Fußgängerführung wird bis zur Fertigstellung der 
neuen Gehwegpflasterung entlang des Teichufers beibehalten. 
Es wurde festgestellt, dass aufgestellte Verbotsschilder zunehmend ignoriert werden und 
der öffentliche Verkehr behindert wird. 
 
 
IV. Dynamisches Parkleitsystem 
 
Im städtebaulichen Vertrag und im Realisierungsvertrag hat sich die Stadt Neumünster 
verpflichtet, ein Parkleitsystem in Neumünster zu installieren. 
Das dynamische Parkleitsystem wird wie geplant umgesetzt. 
Mitte Oktober 2015 wird das dynamische Parkleitsystem in Betrieb genommen. 
 
 
V. Weitere Bauvorhaben in der Innenstadt 
 
Neubau Courierhaus 
Die Bauarbeiten an dem neuen Courierhaus haben begonnen und die neue Kellersohle ist 
mittlerweile fertig gestellt. Die Baustelle wird rückwärtig von der Kaiserstraße aus ange-
fahren. Am Kuhberg wurde der Gehweg gesperrt. Fußgänger werden auf den verbleiben-
den Radweg geleitet, die Radfahrer haben in diesem Abschnitt das Rad zu schieben. Die-
se Verkehrsführung wird in Abstimmung zwischen Verkehrsaufsicht und Polizei beibehal-
ten.  
Der Antrag/Genehmigung für die Nutzung der öffentlichen Flächen endet am 30.06.2016.  

 
Neubau Schuhgeschäft Stüben 
In der Bahnhofstraße hat neben dem Schuhgeschäft Stüben der Neubau eines Geschäfts-
hauses begonnen, das als Erweiterung des vorhandenen Ladengeschäfts dienen soll. Die 
Beschickung dieser Baustelle erfolgt über Flächen der ECE-Baustelle und wird auch noch 
nach der Eröffnung der Holsten Galerie bestehen bleiben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R.-J. Schnittker 
Fachdienstleiter 


