
Stadt Neumünster Neumünster, 22. Oktober 2015
Der Oberbürgermeister 
Gebäudewirtschaft,Tiefbau und Grünflächen - Abt. Zentrale Gebäudewirtschaft - 
 
 
 
 
  AZ: 60.2 - Hr. Hillebrand 
 
 
 
 

Mitteilung-Nr.:  0287/2013/MV 
======================= 

 
 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Hauptausschuss 01.12.2015 Ö Kenntnisnahme 
Bau-, Planungs- und Umwelt-
ausschuss 

03.12.2015 Ö Kenntnisnahme 

Schul-, Kultur- und Sportaus-
schuss 

03.12.2015 Ö Kenntnisnahme 

Finanz- und Wirtschaftsförde-
rungsausschuss 

09.12.2015 Ö Kenntnisnahme 

 
 
Betreff: 

 
Neubau Grund- und 
Gemeinschaftsschule Einfeld 
 

 
 

B e g r ü n d u n g : 
 
Die Bauarbeiten des 1. Bauabschnitts des Neubaus der Grundschule haben in der 41. 
Kalenderwoche 2015, und damit eine Woche eher als geplant, begonnen.  
 
84 % aller Leistungen sind vergeben.  
 
Die Tendenz der ersten Ausschreibung hat sich fortgesetzt und die Kosten liegen weiter-
hin im Rahmen der Haushaltsplanung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
R.-J. Schnittker 
Fachdienstleiter 60 
 
 
 
 
 


