
 

FACHDIENST GEBÄUDEWIRTSCHAFT, 
TIEFBAU UND GRÜNFLÄCHEN 

 Abt. Zentrale Gebäudewirtschaft 60.2 

 
Sachstand Baumaßnahmen aus Brandverhütungsschauen             
Anlage 1 
 
 
Liegen-
schaft 

Maßnahme Kostenstand 
( Aufträge 
+Auszahlungen) 

Sachstand 
13/02/18 

1. Grund-
schule an 
der 
Schwale 

Herstellung von zwei-
ten baulichen Ret-
tungswegen im Bereich 
der Klassentrakte, Bau 
von 2 außenliegenden 
Fluchttreppen sowie 
Verbindungstüren zwi-
schen den Klassen-
räumen 

Kosten Bestandteil 
des Neubaus 

Neubau,  
Verfahrensstand: 
Baubeginn Som-
mer.  
 

2. Garten-
stadt-
schule 

Zweite Rettungswege 
für die zwei 2-
geschossigen Klassen-
trakte. Bau von 2 au-
ßenliegenden Flucht-
treppen für 4 Klassen-
räumen in den OG 
 

Aktueller Kosten-
stand 43.000,-€ 

Baugenehmigung 
liegt vor,  
Aufträge sind er-
teilt ,  

3. Pestaloz-
zischule 

Herstellung eines zwei-
ten baulichen Ret-
tungsweges im Haupt-
gebäude für den Mu-
sikraum und zwei Klas-
senräume 

Aktueller Kosten-
stand 78.000,-€ 

Verfahrensstand: 
Aufträge sind er-
teilt, Ausführung 
voraussichtlich 
Osterferien 2018 
 

4. Grund-
schule 
Gadeland  

Herstellung zweiter 
baulicher Rettungswe-
ge für 4 Klassen und 
den Musikraum im Alt-
bau und 2 Klassen im 
Neubau 1. OG 
 

Aktueller Kosten-
stand 468.000,-€ 

abgeschlossen. 
 

5. Grund-
schule 
Wittorf 

Baulicher zweiter Ret-
tungsweg für 6 Klassen 
in den beiden Oberge-
schossen des Neubaus. 

Aktueller Kosten-
stand 193.000,-€ 

abgeschlossen 
 
 

6. Helene-
Lange-
Schule 

Zweiter Rettungsweg 
für 2 Klassen im 2. OG 
des Hauptgebäudes 
und Bau einer außen-
liegenden Fluchttreppe 
für das 1. OG. des 
Fachklassentraktes  

Aktuelle Planungs-
kosten 11.100,-€. 
Kostenberechnung 
Bau steht noch aus 

Verfahrensstand: 
Bauantrag für 
Fachklassentrakt 
und Hauptgebäu-
de ist gestellt. 
Fortsetzung ab-
hängig von der 
Nutzungsplanung. 
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7. Timm-
Kröger-
Schule 

Zweiter Rettungsweg 
für 2 Klassen im alten 
Schulgebäude und für 
2 Klassen im OG des 
Hauptgebäudes 

Kosten Bestandteil 
des Neubaus 

Umsetzung im 
Zuge des Bau-
programms zur 
Einrichtung der 
offenen Ganz-
tagsschule. Ver-
fahrensstand: 
Baubeschluss  
Baubeginn 2. 
Hälfte 2018 
 

8. Rudolf-
Tonner-
Schule 

Zweiter gesicherter 
Rettungsweg für 2 
Klassen im 2.OG. 2 
außenliegende Flucht-
treppen für 4 Klassen-
räumen in den Oberge-
schossen der beiden 
Erweiterungsbauten 

Kosten Bestandteil 
des Neubaus 

Umsetzung im 
Zuge des Bau-
programms zur 
Einrichtung der 
offenen Ganz-
tagsschule. 
Verfahrensstand: 
Planungsbe-
schluss 2/2018. 
Anmeldung zum 
Haushalt 
2019/2020 
 

9. Mühlen-
hof-
Schule 

Zweiter baulicher Ret-
tungsweg im Hauptge-
bäude. Bau eines in-
nenliegenden Treppen-
hauses. 

Aktuelle Planungs-
kosten 18.000,-€, 
Kostenberechnung 
Bau steht noch aus 

Verfahrensstand: 
Bauantrag ist ge-
stellt ,  
Ausführung 
Sommer 2018 
 

Weitere erforderliche  Maßnahmen  
 
 
10.Immanu-

el-Kant-
Schule 

Zweiter baulicher Ret-
tungsweg für Klassen-
räume im 1. und 2. 
Obergeschoss des D-
Traktes.  

Aktueller Kosten-
stand 135.000,-€ 

Ausführung im 
Rahmen energeti-
sche Sanierung,  
Verfahrensstand: 
abgeschlossen 
 

11.Wilhelm- 
Tank-
Schule 

Fehlender Zweiter bau-
licher Rettungsweg für 
Klassen im 1. OG des 
Fachklassentraktes 

Aktuelle Planungs-
kosten 8.200,-€, 
Kostenberechnung 
Bau liegt noch nicht 
vor  

Verfahrensstand: 
Baugenehmigung 
liegt vor, Fertig-
stellung Sommer 
2018  
 

12.Wichern-
Schule 

Fehlende 2.bauliche 
Rettungswege aus den 
Obergeschossen der 
Klassentrakte 

entfällt Verfahrensstand: 
Ab Sommer 
Schule ohne 
Schüler, aktuell 
keine weiteren 
Maßnahmen.  
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13.Gustav-
Hansen- 
Schule 

Fehlender 2.baulicher 
Rettungswege aus dem 
Obergeschoss Haupt-
gebäude.  

Kostenberechnung 
liegt noch nicht vor 

Verfahrensstand: 
Brandverhü-
tungsschau  ist 
Anfang März er-
folgt 
 

14.Theodor-
Litt- 
Schule 
Parkstra-
ße 

Fehlender 2.RW Aula  Aktuelle Planungs-
kosten 3.600,-€, 
Kostenberechnung 
Bau steht noch aus 

Verfahrensstand: 
Baugenehmigung 
liegt vor. Ausfüh-
rung voraussicht-
lich Sommerferi-
en 2018 
 

15.Theodor-
Litt- 
Schule 
Parkstra-
ße 

Fehlender 2.baulicher 
Rettungswege aus dem 
Obergeschoss des Er-
weiterungsgebäudes  

Planungskosten 
24.500,- € 
Kostenberechnung 
liegt noch nicht vor 

Verfahrensstand: 
Erstellung eines 
Brandschutzkon-
zeptes ist noch 
nicht abgeschlos-
sen.  
 
 
  

16.GS  
Faldera 

Akustische Alarmierung 
durch Brandmeldean-
lage in der Sporthalle 
fehlt, Feuerwehrlauf-
karten und Feuerwehr-
pläne entsprechen 
nicht den aktuellen 
Gegebenheiten 

Aktuelle Planungs-
kosten 27.500,-€, 
Kostenberechnung 
Bau steht noch aus. 

Verfahrensstand: 
Erstellung eines 
Brandschutzkon-
zeptes ist noch 
nicht abgeschlos-
sen. Ausfüh-
rungsbeginn 
Sommer 2018 
 

 
 
Neumünster den 13.02.2018 
FD Gebäudewirtschaft, Tiefbau 
und Grünflächen 
Abt. Zentrale Gebäudewirtschaft 


