
Stadt Neumünster Neumünster, 24. Januar 2019
Der Oberbürgermeister 
Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV - Abt. Bauverwaltung 
 
 
 
  AZ: Frau Schuhmacher 
 
 
 

Drucksache Nr.:  0262/2018/DS 
=========================== 

 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Schul-, Kultur- und Sportaus-
schuss 

24.01.2019 Ö Vorberatung 

Finanz- und Rechnungsprü-
fungsausschuss 

30.01.2019 Ö Vorberatung 

Bau- und Vergabeausschuss 31.01.2019 Ö Vorberatung 
Hauptausschuss 05.02.2019 Ö Kenntnisnahme 
Ratsversammlung 12.02.2019 Ö Endg. entsch. Stelle 
 
 
Berichterstatter: 

 
OBM / Stadtbaurat 
 

 
Verhandlungsgegenstand: 

 
Neubau Technikum 
- Baubeschluss - 
 

 
A n t r a g : 

 
Ein Baubeschluss für den Neubau des Tech-
nikums wird vor der Veröffentlichung der 
„Funktionalen Leistungsbeschreibung“ 
erteilt. 
 

 
 
 
ISEK: 

 
Infrastrukturmaßnahmen 
 

 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

 
6.320.462 € nach Baubeschluss 
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B e g r ü n d u n g : 

 
1. Beschlusslage: 
Die Ratsversammlung hat am 27.03.2018 beschlossen: 

1. Die Ratsversammlung stimmt dem Verfahren und dem Ergebnis der vergleichen-
den Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, wonach die Variante 3 – Vergabe an General-
unternehmer (modulare Bauweise) – die wirtschaftlichste Variante für das Vorha-
ben Neubau Technikum ist, zu. 

2. Die Ratsversammlung beschließt die Erstellung des Neubaus Technikum in Modul-
bauweise durch einen Generalunternehmer. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die „Funktionale Leistungsbeschreibung“ auf der 
Grundlage des Raumprogramms durch ein externes Büro erstellen zu lassen (Pla-
nungsbeschluss). 

4. Die Ratsversammlung überträgt einmalig in diesem Einzelfall die Zuständigkeit für 
den sog. Baubeschluss, mit dem die Verwaltung beauftragt werden soll, den Neu-
bau des Technikums auf Grundlage der „Funktionalen Leistungsbeschreibung“ 
auszuschreiben, auf den Bau- und Vergabeausschuss. 

5. Der Bau- und Vergabeausschuss ist von der Verwaltung laufend bzgl. Des Fort-
gangs des weiteren Planungs- und Ausschreibungsverfahrens sowie der weiteren 
Planungs- und Ausschreibungsverfahrens sowie der weiteren Schritte zur Realisie-
rung des Vorhabens zu unterrichten. 
 

2. Umsetzung: 
Zur Umsetzung des Ratsbeschlusses bildete sich nach der Beauftragung eines externen 
Büros zur Erstellung der „Funktionalen Leistungsbeschreibung“ (FLB) eine Lenkungsgrup-
pe, die bisher zwei Mal zusammentraf, um die Grundlagen für die Leistungsbeschreibung 
zu erarbeiten. Die Schnittstelle zwischen Bauherr und Nutzer wurde festgelegt. Der Bau 
und alle festverbauten Teile werden von der Stadt Neumünster finanziert. Zu fest verbau-
ten teilen bzw. Labormöbeln gehören Abzüge, Arbeitsbänke mit mehreren Arbeitsplätzen, 
Spülen und Stromanschlüsse. 
In fachlich spezialisierten Besprechungsrunden mit dem Laborplaner und den Lehrkräften 
als Nutzer wurden spezielle Aufgaben erörtert und bearbeitet.   
Es erfolgten Abstimmungen und Festlegungen für die Labore im Allgemeinen, für Labor 
Mikrobiologie, Labor Molekularbiologie, Zellkulturlabor, Labor Histologie, Labor LIAKC und 
den Sonderräumen für Lager, Gasflaschen, Vakuumpumpen, Büros Serverraum und Klas-
senräumen. 
Für die Leistungsbeschreibung wurden zwei notwendige Schnittstellen festgelegt: 

- Anschlusspunkt TGA und Medien am Eintritt in den Laborraum. Bis zu diesem 
Punkt liefert der Modulbauer, ab hier liefert der Laborbauer. 

- Die Verteilung innerhalb des Laborraums bis zu den Anschlusspunkten der festen 
Labormöbel können erst nach Vorlage der Planung und des Grundrisses definiert 
werden. 

Die für die Labore erforderliche Qualitäten und Systeme werden bereits in der FLB vorge-
geben. 
Erforderlich und vorgesehen werden soll auch eine komplette, gewerkeübergreifende Ge-
bäudeautomation mit Leitstelle. 
Zurzeit erarbeitet das externe Büro gemeinsam mit den Schulen ein spezielles Raum- 
und Funktionsprogramme als Grundlage für die FLB. 
Weitere notwendige Festlegungen wurden, wie in der Anlage zu sehen ist, getroffen. 
 
Im Frühjahr 2019 erfolgt die Veröffentlichung der „Funktionalen Leistungsbeschreibung“, 
in der ein Generalunternehmer gesucht wird, der die Planungen für das Technikum und 
den Bau in Modulbauweise durchführt.  
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Werden wirtschaftliche Angebote abgegeben, könnten das Auswahlverfahren und die Be-
auftragung des Generalunternehmers bis zum  
Herbst 2019 erfolgen. Es wird erwartet, dass die Planungen und die Genehmigung des 
Bauantrages im Frühjahr 2020 vorliegen. Bei der Annahme von einer Bauzeit von ca. 
einem Jahr für die Modulbauweise und  anschließender Einrichtung und Ausstattung ist es 
das Ziel, im August 2021 mit dem Betrieb im neuen Technikum zu beginnen. 
 
Um das Projekt wie beschrieben, bearbeiten zu können, ist es nun erforderlich vor der 
Veröffentlichung der „Funktionalen Leistungsbeschreibung“ einen Baubeschluss zu erhal-
ten. 
Da die Kostenberechnung erst nach kompletter Leistungsbeschreibung ermittelt werden 
kann, sollte vorerst von Kosten wie im Haushaltsplan Seite A 105 genannt wurden, aus-
gegangen werden.(Anlage2) Nach dem Baubeschluss werden weitere Mittel von 
6.320.462 € erforderlich. 
 
Die Verwaltung bittet um Erteilung des Baubeschlusses.  
Die Beauftragung des Generalunternehmers wird nach separatem Beschluss des Bau- 
und Vergabeausschusses erfolgen. 
 
 
 
 
 
 
Dr. Olaf Tauras 

Im Auftrag 
 
 
 
 
Thorsten Kubiak 

Oberbürgermeister Stadtbaurat 
 
 
Anlagen: 
2 Anlagen 
 
 
 


