
Stadt Neumünster Neumünster, 18. Juli 2019
Der Oberbürgermeister 
Tiefbau und Grünflächen 
 
 
 
  AZ: 66 Herr Zang / Herr Duve 
 
 
 

Drucksache Nr.:  0360/2018/DS 
=========================== 

 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Planungs- und Umweltaus-
schuss 

14.08.2019 Ö Kenntnisnahme 

Finanz- und Rechnungsprü-
fungsausschuss 

21.08.2019 Ö Kenntnisnahme 

Bau- und Vergabeausschuss 22.08.2019 Ö Vorberatung 
Hauptausschuss 27.08.2019 Ö Vorberatung 
Ratsversammlung 03.09.2019 Ö Endg. entsch. Stelle 
 
 
Berichterstatter: 

 
Stadtbaurat Herr Kubiak 
 

 
Verhandlungsgegenstand: 

 
Umgestaltung des Großfleckens 
hier nur: Beschluss über den 
vorzeitigen Baubeginn des 
Eingangsbereiches 
Großflecken/Lütjenstraße 
 

 
A n t r a g : 

 
Die Ratsversammlung beschließt den vor-
zeitigen Baubeginn des Eingangsbereiches 
nach der als Anlage beigefügten Planung. 
 

 
 
 
ISEK: 

 
Innenstadt attraktiver machen 
 

 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

 
Baukosten geschätzt: 350.000 € 
Die Haushaltsmittel stehen auf der Haus-
haltsstelle  
(Produktkonto: 541010100.0900000, Maß-
nahme 2146) zur Verfügung. 
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B e g r ü n d u n g : 
 
 

I. Sachstand Planung Umbau Großflecken: 
 

Zurzeit wird ein EU-weites Verfahren zur Findung/Beauftragung eines Planers für die 
LpH 5-9 HOAI (Ausführungsplanung-Objektbetreuung) durchgeführt. Die Beauftra-
gung der Planungsleistungen ist für Ende 2019 geplant. Die Ausschreibung der Bau-
maßnahmen im II./III. Quartal 2020, Baubeginn III./IV. Quartal 2020. 
 
 

 
II. Wesentliche Vorgaben für den Bauablauf (Planungsgrundlage) der Gesamt-

maßnahme 
 

- Für die Zeiträume „Holstenköste“ (11. – 14.06.2020) und „Weihnachtsmarkt“ 
(22.11. – 23.12.2020) soll die Baustelle ausgesetzt und die Baustelleneinrichtung 
rückgebaut werden. 

- Die Maßnahme soll in kleine Bauabschnitte aufgeteilt werden, mit dem Ziel, die 
Betreiber der Läden möglichst wenig zu beeinträchtigen. 

- Der Wochenmarkt soll immer, wenn möglich, auf dem Großflecken durchgeführt 
werden. 

 
Der Zeitraum der Bautätigkeiten richtet sich nach den o.g. Vorgaben. 

 
III. Beschluss über den vorgezogenen Baubeginn I. Quartal 2020 

 
Um den Zeitraum I. Quartal 2020 für Bautätigkeiten zu nutzen, ist beabsichtigt, den 
Eingangsbereich Großflecken/Lütjenstraße bereits vor der Köste 2020 als Einzelmaß-
nahme vorab auszuschreiben und baulich umzusetzen. 
Die vorgezogene Baumaßnahme hat außerdem deutliche Vorteile für die Anlieger auf 
der Ostseite des Großfleckens, da frühzeitig die Wegeverbindung zwischen Groß-
flecken 26 (arko) und Großflecken 28-32 (Tchibo, Buchhandlung „Krauskopf“, Blume 
2000) vor der Umgestaltung der Platzinnenfläche des Großfleckens hergestellt und 
das gehunfreundliche Kleinpflaster ausgetauscht wird. 
Die anderen Bereiche des Großfleckens sind erst ab III./IV. Quartal 2020, nach Fer-
tigstellung der Gesamtplanung (siehe I.), vorgesehen. 
 
Der hier gefasste Beschluss bezieht sich nur auf den Eingangsbereich Groß-
flecken/Lütjenstraße. 
 

IV. Planung Eingangsbereich Lütjenstraße/Großflecken 
 

Die Planung für den Eingangsbereich Großflecken/Lütjenstraße ist als Anlage der Vor-
lage beigefügt. 
 
Die Ausführungsplanung des Eingangsbereichs übernimmt die planerischen Elemente 
und die Materialien (gelbes Klinkerpflaster) der bereits ausgebauten Lütjenstraße. 
Diese Planung entspricht den Entwurfsunterlagen des Büros WES, welche am 
21.11.2018 durch den Ratsbeschluss verabschiedet wurden. Baulich wird somit in der 
Umsetzung nur ein Abschnitt zeitlich vorgezogen. 
 
Die Ausführungsplanung für den verbleibenden Platzbereich soll der Ratsversammlung 
im II. Quartal 2020 zur Kenntnis gegeben werden. 
 
 
Für den Spielplatz am Klostergraben ist ein gesonderter Baubeschluss im II. Quartal 
2020 geplant. 
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Über den „Raucherpavillon“ ist noch eine gesonderte Vereinbarung mit ausreichen-
dem Vorlauf vor Beginn der Arbeiten zu treffen. 
 
 
 
In Vertretung    Im Auftrage 

  
 
 
 

Carsten Hillgruber   Thorsten Kubiak 
1. Stadtrat    Stadtbaurat 

 
 
 
 
  

  
 
Anlagen: 
Planung für den Eingangsbereich Lütjenstraße/Großflecken 
 
 


