
Der Bau- und Vergabeausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. Es gibt zeitliche Verände-
rungen in den Bauabschnitten Ehndorfer Straße. Dem Protokoll wird eine Übersicht beige-
fügt. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr SH hat während der Bauphase im Septem-
ber keine Bauarbeiten zugelassen, um die Erreichbarkeit der Nordbau 2019 nicht zu beein-
trächtigen. Daher verschieben sich die Asphaltarbeiten in den Dezember. 
Die Stadt hält das für unglücklich. Der Schriftverkehr mit der LBV ist ebenfalls als Anlage 
beigefügt. 
 
 


