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FACHDIENST GEBÄUDEMANAGEMENT 
Abt. Hochbau 65.3 

 

 
Sachstand Brandschutzmaßnahmen an Schulen 
 

Liegenschaft Maßnahme Kostenstand 

(Aufträge und 

Auszahlungen) 

 

Sachstand 

21.04.2020 

 

Voraussichtliche 

Kosten 

Geplanter Zeit-

punkt der Fertig-

stellung 

1. Grundschu-

le an der 

Schwale 

Fehlende 2. bauliche Ret-

tungswege 

Kosten sind Bestandteil 

des Neubaus 

erledigt   

2. Garten-

stadtschule 

Zweite Rettungswege für die 

zwei 2-geschossigen Klas-

sentrakte / Bau von 2 au-

ßenliegenden Fluchttreppen 

für 4 Klassenräumen in den 

OG 

60.528,22 € erledigt   

3. Pestalozzi-

schule 

Erneuerung Sicherheitsbe-

leuchtung 

112.124,36 € in Ausführung: Rest 

aus 2019, da denk-

malrechtliche Ge-

nehmigung noch zu-

sätzliche Restarbeiten 

erforderlich macht 

142.000 € Sommer 2020 

4. Timm-

Kröger-

Schule 

Fehlende 2. bauliche Ret-

tungswege 

Kosten sind Bestandteil 

der Baumaßnahme zur 

Erweiterung zur offenen 

Ganztagsschule 

in Planung: Umset-

zung im Zuge der 

Baumaßnahme zur 

Erweiterung zur offe-

nen Ganztagsschule 

Kosten sind Bestand-

teil der Baumaßnah-

me zur Erweiterung 

zur offenen Ganz-

tagsschule 

 

5. Rudolf-

Tonner-

Schule 

Fehlende 2. bauliche Ret-

tungswege 

Kosten sind Bestandteil 

der Baumaßnahme zur 

Erweiterung zur offenen 

Ganztagsschule 

in Planung: Umset-

zung im Zuge der 

Baumaßnahme zur 

Erweiterung zur offe-

nen Ganztagsschule 

Kosten sind Bestand-

teil der Baumaßnah-

me zur Erweiterung 

zur offenen Ganz-

tagsschule 

 

6. Mühlenhof-

schule 

Zweiter baulicher Rettungs-

weg im Hauptgebäude / Bau 

eines innenliegenden Trep-

penhauses 

148.952,96 € in Ausführung 160.000 € Sommer 2020 
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Liegenschaft Maßnahme Kostenstand 

(Aufträge und 

Auszahlungen) 

 

Sachstand 

21.04.2020 

 

Voraussichtliche 

Kosten 

Geplanter Zeit-

punkt der Fertig-

stellung 

7. Wilhelm-

Tanck-

Schule 

Fehlender Zweiter baulicher 

Rettungsweg für Klassen im 

1. OG des Fachklassentrak-

tes 

110.841,22 € erledigt   

8. Wichern-

schule 

Fehlende 2. bauliche Ret-

tungswege aus den Oberge-

schossen der Klassentrakte 

entfällt Seit Sommer 2018 

Schule ohne Schüler 

entfällt  

9. Gustav-

Hansen-

Schule 

Fehlende 2. bauliche Ret-

tungswege aus den Klassen-

räumen Hauptgebäude 

23.817,11 € in Planung: Stel-

lungnahme des 

Brandschutzgutach-

ters liegt vor, ver-

schiedene Umset-

zungsmöglichkeiten 

sind zunächst mit 

allen Beteiligten 

grundsätzlich zu erör-

tern und im Bauge-

nehmigungsverfahren 

zu prüfen 

  

10. Theodor-

Litt-Schule 

Parkstraße 

Fehlender 2. Rettungsweg 

Aula 

95.519,95 € erledigt   

11. Theodor-

Litt-Schule 

Parkstraße 

Erneuerung Sicherheitsbe-

leuchtung, Elektroakustische 

Anlage / Brandmeldeanlage 

Neubau 1 

158.531,76 € erledigt   

12. Theodor-

Litt-Schule 

Parkstraße 

Fehlende 2. bauliche Ret-

tungswege aus dem Ober-

geschoss des Neubau 2 

24.281,00 € in Planung    
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Liegenschaft Maßnahme Kostenstand 

(Aufträge und 

Auszahlungen) 

 

Sachstand 

21.04.2020 

 

Voraussichtliche 

Kosten 

Geplanter Zeit-

punkt der Fertig-

stellung 

13. Gemein-

schafts-

schule 

Faldera 

Erneuerung der Brandmel-

de- und Alarmierungsanlage 

nach Sachverständigenprü-

fung aus Juli 2018 

42.549,78 € erledigt: in Bezug 

auf erste Maßnahmen 

nach Sachverständi-

genprüfung im ehe-

maligen Grundschul-

teil 

in Ausführung: suk-

zessive Erneuerung 

der Alarmierungsein-

richtungen der ge-

samten Liegenschaft.  

650.000 € Ende 2022 

14. Gemein-

schafts-

schule 

Faldera 

Sanierung Brandschutzmän-

gel Kunst- und Techniktrakt 

745.784,25 € 

(gesamte Sanierung) 

in Ausführung: im 

Rahmen der Ge-

samtmaßnahme Sa-

nierung Kunst- und 

Techniktrakt 

1.400.000 € 

(gesamte Sanierung) 

31.03.2022 

15. Immanuel-

Kant-

Schule 

Brandschutzmaßnahmen  

A- und B-Trakt nach Brand-

schutzgutachten   

23.568,87€ in Ausführung: Um-

setzung von Teilbe-

reichen Sommer 2020 

- Fluchttreppe B-

Trakt zum Sportplatz 

und notwendiger Flur 

Dachgeschoss A-

Trakt.  

110.000 € Ende 2020 

16. Grundschu-

le Wittorf 

Baulicher zweiter Rettungs-

weg für 4 Klassen im Altbau 

67.548,93€ erledigt   

17. Gemein-

schafts-

schule Bra-

chenfeld 

2. baulicher Flucht-und Ret-

tungsweg aus dem Musik-

trakt 

32.130,00 € in Planung: Bauan-

trag ist gestellt. Prü-

fung des Brand-

schutzkonzeptes für 

die gesamte Schule 

ist noch nicht abge-

schlossen. 
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Liegenschaft Maßnahme Kostenstand 

(Aufträge und 

Auszahlungen) 

 

Sachstand 

21.04.2020 

 

Voraussichtliche 

Kosten 

Geplanter Zeit-

punkt der Fertig-

stellung 

18. Holsten-

schule Au-

ßenstelle 

Im Zuge der Sanierung des 

Hauptgebäudes werden 

auch Brandschutzmängel 

beseitigt 

597.015,07 € 

(gesamte Sanierung) 

in Planung: im 

Rahmen der Ge-

samtmaßnahme Sa-

nierung des Hauptge-

bäudes 

1.325.000 € 

(gesamte Sanierung) 

31.03.2022 

19. Diverse 

Schulen 

Instandsetzungsarbeiten an 

Brandmelde- und Alarmie-

rungsanlagen und der Si-

cherheitsbeleuchtung nach 

Sachverständigenprüfungen 

aus Juli 2018 

167.548,13 € erledigt   

 

Neue Maßnahmen 

20. Wilhelm-

Tanck-

Schule 

Sicherheitsmängel nach 

Brandverhütungsschau 

 in Planung: Umset-

zung im Zuge der 

Baumaßnahme zur 

Sanierung und Erwei-

terung zur offenen 

Ganztagsschule auf-

grund der zeitlichen 

Dringlichkeit nicht 

möglich. 

 

25.000 € Ende 2020 

21. Alexander-

von-

Humboldt-

Schule 

Ein aktualisiertes Brand-

schutzkonzept hat eine er-

weiterte Baugenehmigung 

erwirkt. Die Maßnahmen 

umfassen Brandschutztüren 

und Deckenabschottungen 

in den Flucht- und Ret-

tungswegen der Schule 

269.903,54 in Ausführung: Ers-

te Maßnahmen be-

reits 2014 in Teilbe-

reichen. Nach Klärung 

des Sachstands wur-

de ein Gesamtkon-

zept erstellt. Dies 

wurde Ende 2019 

genehmigt. 

315.000 € Ende 2020 
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Liegenschaft Maßnahme Kostenstand 

(Aufträge und 

Auszahlungen) 

 

Sachstand 

21.04.2020 

 

Voraussichtliche 

Kosten 

Geplanter Zeit-

punkt der Fertig-

stellung 

22. Fröbelschu-

le 

Für die gesamte Liegen-

schaft ist ein Brandschutz-

konzept beauftragt 

19.024,00 € in Planung: Ein neu-

es Raumprogramm 

wird durch FD 40 

erstellt. Die Brand-

schutzanforderungen 

werden darin berück-

sichtigt. 

  

23. Johann-

Hinrich-

Fehrs-

Schule 

Der Schule fehlen z.T. 2te 

bauliche Flucht- und Ret-

tungswege. Die Klassen 

benötigen Differenzierungs-

räume.  

22.156,72 € in Planung: Für die 

gesamte Liegenschaft 

ist ein Brandschutz-

konzept beauftragt. 

  

24. Diverse 

Schulen 

Instandsetzungsarbeiten an 

Brandmelde- und Alarmie-

rungsanlagen und der Si-

cherheitsbeleuchtung nach 

Sachverständigenprüfungen 

aus Frühjahr 2020 

41.834,52 € in Planung 50.000 €  

 


