
Aufstellung gem. der 

bisherigen 

Zuwendungsbescheide

Kommunal-Investitions-

Fördergesetz des Bundes

Landesmittel zur 

Schaffung und 

Qualitätsverbesserung 

von Krippen- und 

Elementarplätzen

nicht anerkannte 

Kosten
Summe Anteile

Kosten 303.493,00 €                           523.362,00 €                    15.665,00 €                    842.520,00 €      

Stadt Neumünster 28.724,22 €                             149.543,78 €                    178.268,00 €      21,16%

Eigenmittel 24.768,78 €                             43.818,22 €                       15.665,00 €                    84.252,00 €        10,00%

KInvFG des Bundes 250.000,00 €                           250.000,00 €      29,67%

Landesinv. Programm 330.000,00 €                    330.000,00 €      39,17%

Summe Finanzierung 303.493,00 €                           523.362,00 €                    15.665,00 €                    842.520,00 €      100,00%

Kosten lt. Kostenprognose inkl. Ausstattung neue Gruppe 1.262.655,00 €  

Mehrkosten lt. Kostenprognose 420.135,00 €      

Eigenanteil Diakonie Altholstein 10% 42.013,50 €        

zusätzlicher Zuschussbedarf 378.121,50 €      

Kostenprognose 1.262.655,00 €

Stadt Neumünster 556.389,50 € 44,07%

Eigenmittel 126.265,50 € 10,00%

KInvFG des Bundes 250.000,00 € 19,80%

Landesinv. Programm 330.000,00 € 26,14%

Summe Finanzierung 1.262.655,00 € 100,00%

neuer Finanzierungsplan:

04.03.2020/Lg Anlage Mehrkosten für den Umbau AAK 2 4 Stand 13_03_2020.xlsx



Gesamtkosten bei der Bewilligung 842.520,00 €      

Gesamtkosten lt. aktueller Kostenprognose 1.262.655,00 €   

Mehrkosten 420.135,00 €      

Die Mehrkosten ergaben sich aus folgenden Positionen:

a) Die ursprüngliche Planung in 2018 musste für die Beantragung von 

Fördergeldern, die im "Windhundverfahren" vergeben wurden, innerhalb von 

zwei Wochen erfolgen. Dadurch konnten erhebliche Fördermittel akquiriert 

werden. Im Rahmen der Fortschreibung der Entwurfsplanung wurde das 

Raumprogramm der Kita noch einmal angepasst und vergrößert.

64.415,00 €        

b) Im Rahmen der Fortschreibung der Entwurfsplanung wurden intensivere 

Gespräche mit Kita-Leitung und Erziehern geführt. Hieraus resultierte der 

dringende Bedarf eines gedämmten oder beheizten Fußbodens. Die 

wirtschaftlichere und für das Gebäude konstruktiv bessere Lösung ergab eine 

Dämmung der Holzbalken-Böden (EG) im Alten Kirchhof 4. 

23.700,00 €        

c) Während der Ausführung der Dämmmaßnahmen (siehe b) wurde festgestellt, 

dass die Holzbalken-Böden im Alten Kirchhof 4 Pilz-geschädigt waren und, 

auch im Hinblick auf die Nachhaltigkeit der sonstigen Investitionen, 

denkmalgerecht saniert werden mussten.

13.300,00 €        

d) Die Wiederherstellung der Kita-Außenanlagen war in der Kostenschätzung 

nicht in dem Umfang enthalten. Die fortgeschriebene Entwurfsplanung ergab 

einen intensiveren Eingriff in die Spielbereiche (Anschütten von 

Böschungsbereichen, Umverlegung der Zugangstreppe ins Souterrain, 

Klärung der Transportwege von Alt- und Neumaterial mit Fachunternehmern, 

etc.).

48.000,00 €        

e) Zusätzliche Kostenpositionen gem. Brandschutznachweis. Die Prüfung des 

Brandschutznachweises lag erst 9 Monate nach dessen Einreichung vor.

72.860,00 €        

f) Während der Ausführung wurde festgestellt, dass der Putz auf den 

Außenwänden im Alten Kirchhof 4 groß- bis ganzflächig erneuert werden 

musste, dies erfolgte aus denkmalpflegerischen Gründen mit Kalkputz. 

Mehrkosten nach Gegenrechnung  der dafür entfallender Malerarbeiten:

11.400,00 €        

g) Vorgenannte zusätzliche Aufwendungen und Änderungen, sowie die 

Fortschreibung der Planung führen zu einer Anpassung der Baunebenkosten 

(Architekt, Brandschutz, Statik, etc.)

66.400,00 €        

h) Baukostensteigerung zu der Planung in 2018 ca. 6,7% 56.360,00 €        

i) Konkretisierung des Honorars des Ingenieurbüros Horn und Horn, 

Bauingenieure für die Tragwerksplanung

51.200,00 €        

j) Mehraufwand der Architekten für Mitwirkung bei der Beantragung von 

Fördermitteln und Mehraufwand für Aufstellung der Leistungsverzeichnisse 

gem. abgestimmten Vorgaben der Fördergeber

12.500,00 €        

Summe der Mehrkosten der Baumaßnahme 420.135,00 €      

Übersicht über die erhöhten Kosten der Baumaßnahme Anschar-Kita

Am Alten Kirchhof 2-4 in Neumünster
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