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Projektnummer: 2019-142 Umgestaltung Großflecken : 2. Bauabschnitt Radweg, Querungen und Platz Süd
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1 1at Mi, 26.08.20 Mi, 26.08.20Entscheidung Radwegpflasterung PUA 1at

2 1at Di, 08.09.20 Di, 08.09.20Beschluss Ratsversammlung zum Ausbau 1at

3 100at Mi, 09.09.20 Do, 28.01.21Bestellung und Lieferung Radwegpflaster 100at

4 36at Mi, 09.09.20 Mi, 28.10.20Ausschreibungs- und Verbageverfahren 36at

5 1at Do, 29.10.20 Do, 29.10.20Vergabeentscheidung BVA 1at

6 16at Fr, 30.10.20 Fr, 20.11.20Auftragsvergabe, Bauvorbereitung 16at

7 37at Mo, 09.11.20 Mi, 30.12.20
Weihnachtsmarkt Auf- und Abbau 37at

Weihnachtsmarkt

8 50at Mo, 11.01.21 Fr, 19.03.21
Wochenmarkt Großflecken 50at

eingeschränkte Nutzung Nordteil

9 35at Mo, 11.01.21 Fr, 26.02.21Bauabschnitt Radweg Nordteil 1.2 35at

9.1 21at Fr, 29.01.21 Fr, 26.02.21Bauphase 1.2 Radweg Nordteil 2 21at

9.2 20at Mo, 11.01.21 Fr, 05.02.21Bauphase 1.2 Baumstandorte Nordteil 2 20at

9.3 10at Mo, 18.01.21 Fr, 29.01.21Bauphase 1.2 Versorgungseinrichtungen 10at

10 30at Mo, 08.02.21 Fr, 19.03.21Bauabschnitt Radweg Nordteil 1.1 30at

10.1 15at Mo, 01.03.21 Fr, 19.03.21Bauphase 1.1 Radweg Nordteil 1 15at

10.2 25at Mo, 08.02.21 Fr, 12.03.21Bauphase 1.1 Baumstandorte Nordteil 1 25at

10.3 15at Mo, 15.02.21 Fr, 05.03.21Bauphase 1.1 Versorgungseinrichtungen 15at

11 56at Mo, 15.03.21 Fr, 04.06.21
Wochenmarkt 56at

! Zusätzl. Marktfläche entlang Promenade !

12 71at Mo, 15.03.21 Fr, 25.06.21Bauabschnitt Radweg Südteil 71at

12.1 51at Mo, 22.03.21 Fr, 04.06.21Bauphase 2 Radweg Südteil 51at

12.2 45at Mo, 15.03.21 Mi, 19.05.21Bauphase 2 Baumstandorte Südteil 45at

12.3 15at Mo, 22.03.21 Di, 13.04.21Bauphase 2 Versorgungseinrichtungen 15at

12.4 20at Mo, 12.04.21 Fr, 07.05.21
Bauphase 3 Radweg Südteil 20at

Einbahnstraße

12.5 33at Mo, 10.05.21 Fr, 25.06.21
Bauphase 4 Radweg Südteil 33at

Vollsperrung

13 7at Mo, 07.06.21 Di, 15.06.21
Holstenköste Auf- und Abbau 7at

Köste 2021

14 73at Mo, 10.05.21 Fr, 20.08.21Bauabschnitt Fahrbahnquerungen 73at

14.1 18at Mo, 10.05.21 Fr, 04.06.21
Bauphase Querung Plöner Str. und 

Bushaltestelle Rathaus Ost
18at

Vollsperrung

14.2 23at Mi, 16.06.21 Fr, 16.07.21
Bauphase Querung Fürsthof und 

Buahaltestelle
23at

Vollsperrung

14.3 25at Mo, 19.07.21 Fr, 20.08.21
Bauphase Querung Postpassage und 

Buahaltestelle
25at

Vollsperrung

15 100at Mi, 16.06.21 Di, 02.11.21
Wochenmarkt Kleinflecken 100at

Marktumzug auf Kleinflecken

16 71at Mi, 16.06.21 Mi, 22.09.21Bauabschnitt Platz Südteil 1 71at

16.1 17at Mi, 16.06.21 Do, 08.07.21Bauphase A 17at

16.2 54at Fr, 09.07.21 Mi, 22.09.21Bauphase B 54at

17 2at Fr, 30.07.21 Mo, 02.08.21
Sommermarkt 2021 2at

! Verlegung Sommermarkt !

18 50at Do, 23.09.21 Mi, 01.12.21Bauabschnitt Platz Südteil 2 50at

18.1 30at Do, 23.09.21 Mi, 03.11.21Bauphase C 30at

18.2 10at Do, 04.11.21 Mi, 17.11.21Bauphase D 10at

18.3 10at Do, 18.11.21 Mi, 01.12.21Bauphase E 10at

19 23at Mo, 23.11.20 Mi, 23.12.20Weihnachtsmarkt 2020 23at

20 3at Do, 10.06.21 Mo, 14.06.21Holstenköste 2021 3at

21 2at Fr, 30.07.21 Mo, 02.08.21Sommermarkt 2021 2at

22 24at Mo, 22.11.21 Do, 23.12.21Weihnachtsmarkt 2021 24at


