
Frau Jahn berichtet zu folgenden schulischen Bauvorhaben: 
 
- Hans-Böckler-Schule: Die Geometrie des Gebäudes wurde seit Baubeschluss geändert,   
  Änderungen im Raumprogramm haben sich jedoch nicht ergeben. Der Baubeginn ist für  
  das 3. Quartal 2021 geplant, die Fertigstellung ist für Sommer 2024 vorgesehen. 
 
- Rudolf-Tonner-Schule: Der Zeitplan ist unverändert. Die Überplanung des Entwurfs und  
  das Vorliegen der Baugenehmigung sollen bis zum 1. Quartal 2021 abgeschlossen sein.  
  Im Sommer 2021 werden Ausweichcontainer aufgestellt, damit anschließend der  
  Abbruch eingeleitet werden kann. Der Neubau soll bis zum 4. Quartal 2023  
  abgeschlossen sein. 
 
- Timm-Kröger-Schule: In der kommenden Woche soll ein Großteil der Hauptwerke nach   
  der Freigabe im im Bau- und Vergabeausschuss beauftragt werden. Als Bauzeit   
  werden 2 Jahre genannt. 
 
- Wilhelm-Tanck-Schule: Die Bauantragsplanung und das Bebauungsplanverfahren laufen  
  zurzeit. Anfang 2021 soll Planreife erreicht werden, um im Anschluss die Baugenehmi- 
  gung zu erlangen. 
 
- Grundschule an der Schwale: Der 2. Bauabschnitt soll im Frühjahr 2021 fertig gestellt   
  werden, daraufhin soll die Turnhalle bis Ende 2021 energetisch saniert werden. 
 
Frau Lening berichtet zum Neubau der Sporthalle der Freiherr-vom-Stein-Schule. Sie teilt 
mit, dass eine Grundlagenermittlung erfolgt ist und ein Vorentwurf vom beauftragten Archi-
tektenbüro erstellt wurde. 
 
Herr Hein ergänzt, dass die Freiherr-vom-Stein-Schule, die Theodor-Litt-Schule, der  
SC Gut Heil Neumünster, der Kreisschulsportbeauftragte und der Kreissportverband 
inklusive der jeweiligen Kinder- und Jugendvertreter im Rahmen einer Nutzerbeteiligung am 
05.11.2020 zwei Varianten vorgestellt bekommen, um frühzeitig gegebenenfalls  
bestehende Belange berücksichtigen zu können. Die Ergebnisse der Nutzerbeteiligung sollen 
mit dem Vorentwurf in der nächsten Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses vor-
gestellt werden. 
 


