
 

12.: Bauabnahme / Übernahme in die Unterhaltung (Ende 2019) 

Beginn der Gewährleistung i.d.R. 5 Jahre 

11.: Bauphase 

5-6 Monate 

1.: Zustandsbewertung (2017) 

4.:  Beantragung und Bereitstellung der Planungsmittel 

(Neuanmeldung für den Haushalt, Planungsbeschluss) 

7.: Entwurfsplanung 

Ca. 4-6 Monate 

8.: Einholen des Baubeschlusses  

Ca. 2-3 Monate (Juni/Juli 2018) 

(Einstellen der Baukosten in den Haushalt) 

 

Ablauf der Baumaßnahme Wookerkamp 

 9.: Ausführungsplanung und Leistungsverzeichnisse erstellen  

Ca. 2-4 Monate 

 

 

3.: Projektvorbereitung 

Kostenschätzung 

Ca. 2 Monate 

Vergeben und BAUEN  (Beispiel Wookerkamp) 

14.: Interne Abrechnung AiB 

13.: Schlussrechnungsprüfung (nach Eingang) 

4-6 Wochen 

6.: Grundlagenermittlung, Vorplanung 

Ca. 2-4 Monate 

Abstimmung 

5.:  Beauftragung eines Ingenieurbüros 

(sofern externe Planung) Ca. 2 Monate 

 

10.: Ausschreibung der Leistungen, Auswertung sowie Vergabevorschlag und 

Einholung des Vergabebeschlusses (März 2019) 

Ca. 3-4 Monate 

 

 

 

2. : Konzeption, Konkretisierung 

Ca. 1 Monat 

 

Im Rahmen der Entwurfsplanung wird geprüft, ob und in welcher Form Fördermittel beantragt werden 

können. Im Falle einer Förderung müssten nach fertiggestellter Entwurfsplanung ca. 7 Monate 

hinzugerechnet werden (Antragsverfahren, Prüfung, Freigabe der Fördermittel)   

Abstimmung 

Abstimmung 


