
Stadt Neumünster              Neumünster, 3. April 2006 
Der Oberbürgermeister 
Zentrale Gebäudewirtschaft / Hochbau 
 
 
  AZ: 65 ri-ni 

 
 
 

Mitteilung-Nr.:  0159/2003/MV 
======================= 

 
 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Bau-, Planungs- und Umwelt-
ausschuss 

10.11.2005 Ö Kenntnisnahme 

 
 
Betreff: 
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B e g r ü n d u n g : 

 
Sachstandsbericht 
Die Planungen für die Sanierung und Erweiterung der Freiherr-vom-Stein-Schule wurden in 
den letzten Monaten wiederholt geändert und überarbeitet. So fiel die Entscheidung, bei den 
weiteren Planungen von einer vollständigen 4-Zügigkeit der Freiherr-vom Stein-Schule aus-
zugehen, erst in den letzten Wochen. Diese nochmalige in Abstimmung mit der Schulverwal-
tung und Schulleitung geänderte Vorgabe bedingte neben finanziellen Aspekten erneute Um-
planungen. Der derzeitige Planungsstand sieht Folgendes vor: 
 
1. Erneuerung der Klassentrakte 

Die neuen Klassentrakte für eine 4-zügige Realschule sollen in 2 Baukörpern, jeweils  
3-geschossig, verbunden mit einem Gang/Flur realisiert werden. Hierdurch erhält jede 
Jahrgangsstufe 4 zusammenhängende Klassenräume, 1 Gruppenraum und 1 Garderoben-
raum. Pro Geschoss wird 1 Sanitärkern vorgesehen, und zwar Toiletten für Jungen und 
Mädchen. Die neuen Klassentrakte sollen in 2 Bauabschnitten erstellt werden; die vorhan-
denen Klassentrakte werden abschnittsweise, dem Baufortschritt entsprechend, abgebro-
chen. Es ist daher nicht erforderlich, während der Bauzeit provisorische Klassenräume zu 
erstellen. 
 

2. Erweiterung zur Ganztagsschule 
Die Erweiterung zur Ganztagsschule wird in einem abgesetzten Gebäudeteil, verbunden 
mit den Klassentrakten durch einen geschlossenen Verbindungsweg, umgesetzt. Hierin 
enthalten sind die Mensa mit Essenausgabe; ein Kreativ-Raum und einem Schüler- und 
Aufenthaltsraum. Die neu geplante Lehrküche erhält eine direkte Anbindung an den Spei-
seraum der Mensa. Der EDV-Unterrichts- und Übungsraum wird im 1. OG oberhalb der 
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Lehrküche erstellt. Die Schülerbücherei ist in vorhandenen Räumen des Verwaltungstrak-
tes vorgesehen. Die Maßnahme wurde bereits zum Schulbauprogramm JZBB für das Jahr 
2006 angemeldet.  
 

3. Sanierung des Sonderklassentraktes 
Diese Maßnahme ist für das Haushaltsjahr 2008/09 geplant und umfasst die Sanierung der 
Fenster und Fassaden; Erneuerung des Daches und verschiedene Maßnahmen im Innern 
des Gebäudes (Werk-, Erdkunde- und Geschichtsraum). Außerdem ist die Schaffung eines 
zweiten Rettungsweges (Not-Treppe) erforderlich.  
 

4. Sanierung des Verwaltungstraktes 
Hier sind die Erneuerung der Fenster, die Verbesserung der Wärmedämmung in der 
Dachdecke, die Erneuerung der E-Installation und verschiedene Renovierungsmaßnahmen 
vorgesehen. 
Geplanter Ausführungszeitraum: 2008 bis 2010. 
 

Die Kämmerei prüft, welche neuen Finanzierungsformen, evtl. im Rahmen eines PPP-
Projektes die Realisierung des Gesamtprojektes ermöglichen können. 
 
Die Verwaltung wird den Vorentwurf, der derzeit erstellt wird, in der Sitzung des Bau-, Pla-
nungs- und Umweltausschusses am 8. Dezember 2005 vorstellen. 
 
 
 


