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Umsetzung DigitalPakt Schule (MEP)

DigitalPakt Schule
Sachstandsbericht vom 07.09.2023
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DigitalPakt Schule Eckdaten

3,7 Mio. €
für die allgemein-

bildenden Schulen

Landesprogramm DigitalPakt SH –
Öffentliche Schule

circa

800
pädagogisch 

genutzte 

Räume in den 

allgemein-

bildenden

Schulen  

Förderzeitraum: 2019 bis 2024 

Umgesetzt durch FD 01, FD 11, FD 40 und FD 65 
in Zusammenarbeit mit externen Unternehmen

Worum geht‘s?

und 2,8 Mio. €
für die berufsbildenden 
Schulen

Netzzugang

digitale Präsentationsmedien

22 allgemeinbildenden Schulen 

▪ 2 Förderzentren

▪ 10 Grundschulen

▪ 6 Gemeinschaftsschulen

▪ 4 Gymnasien 

(plus die Grundschule Bönebüttel) 
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06/21 – 11/21 11 / 21 11/21 – 06/22 06 / 22 seit 07 / 22 seit 07 / 23
15 von 23 
Schulen
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DigitalPakt Schule Umsetzung:  Präsentationsmedien 

Beamer
Laserbeamer
Ultrakurzdistanzbeamer
Hochleistungsbeamer
inkl. Whiteboard oder 
Stativleinwand

Großbildmonitore
75 und 86 Zoll 
Inkl. Tafelflügel
Pylonensystem oder 
Rollgestell 

Interaktive Tafeln
75 und 86 Zoll
inkl. Tafelflügel, 
Pylonensystem oder 
Rollgestell 

Zubehör
Ringlautsprecher 
Soundbars
Verbindungstechnik
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1.100 Medien
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DigitalPakt Schule Umsetzung: WLAN / LAN Infrastruktur 

2021 2022 2023

Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3

Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Jun. Jul. Aug.

Unsere Ziele 

1. Förderfähigkeit aller Schulen sicherstellen  

2. 5 Ghz WLAN Standard in allen Schulen, inkl. Kabelkanal neben der Tafel 
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6 Schulen
Vollausbaustufe
(5 Ghz)

4 Schulen
Vollausbaustufe
(5 Ghz)

4 Schulen
Vollausbaustufe
(5 Ghz)
(davon 1 noch in
Umsetzung)

2 Schulen
Vollausbaustufe
(5 Ghz)
2 Schulen
Provisorium 

1 Schulen
Vollausbaustufe
(5 Ghz)
(vorher 
provisorisch)

Ausblick 

▪ Wilhelm-Tanck Schule: 5 Ghz WLAN inkl. Kabelkanal im Rahmen des Neubaus / der Kernsanierung 

▪ Freiherr-vom-Stein Schule: Kabelkanal neben der Tafel 

Gegenwärtig im Bau befindlich: 

▪ Hans-Böckler-Schule

▪ Timm-Kröger-Schule

▪ Rudolf-Tonner-Schule (provisorisch ausgestattet)

2-stufige 
Ausbauplanung 

2,4 Ghz

5 Ghz
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DigitalPakt Schule Kosten

Netzzugang  

895.367,27 €
Tiefbau

Maler- und Tischlerarbeiten
Strom und EDV Verkabelung

Fachplanung

digitale 
Präsentationsmedien 

2.623.882,18 €
Präsentationsmedien und Zubehör

Montagen und Remontagen  
Demontage und Entsorgung von alten 

Tafelanlagen 

Ausblick

WLAN / LAN Ausbau 

• Gemeinschaftsschule Brachenfeld:

226.079,77 € 

• Freiherr-vom-Stein Schule:  

ca. 100.000 €

• Abschlagsrechnungen:

ca. 59.500 €

Präsentationsmedien

• Hochleistungsbeamer: 

geschätzte Kosten: 38.318,00 € 

• Finalisierung der 

Präsentationsmedienausstattung: 

geschätzte Kosten: 86.703,40 €

• Malerarbeiten

geschätzte Kosten: 116.203,50 €
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DigitalPakt Schule Antragsstellung und Mittelabfluss
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Ausblick 

▪ Mittelabfluss

▪ Einreichen von Verwendungsnachweisen  

100 %Antragsstellung, inkl. Restmittelverfahren 23 /23

Bewilligte Mittel 99,9%
3,7 Mio. € / 3.7 Mio. €
+45.9 Tsd. € aus dem 
Restmittelverfahren

2. 1 Mio. € / 3.7 Mio. €Mittelabfluss 57 %

Medienentwicklungsplanung 

1,7 Mio. €
investive Mittel für 2023 / 2024

Bereits in Umsetzung: 
PC Austausch in vier Schulen: 160.000 € 
WLAN / LAN Ausbau DigitalPakt Schule: 285.579,77 € 
Präsentationsmedien: ca. 241.224,9 € (inkl. Malerarbeiten)


