

Herr Dörfinger erläutert, dass die Ausschreibungen in zwei Schritten erfolgen soll und die ersten Ausschreibungen veröffentlicht sind. Die Submission hierzu ist für Anfang Dezember vorgesehen. Für den 2. Schritt sollen die Ausschreibungen bis Ende des 1. Quartals 2013 erfolgen. Auf Nachfrage von Herrn Dannmeier erläutert er, dass für das Bauvorhaben ein Projektplan besteht, der u.a. die genannten Ausschreibungstermine beinhaltet. Auf Nachfrage von Herrn Lassen erklärt er, dass die Grundsteinlegung im Frühjahr 2013 geplant ist.