

Begründung:

Für die Öffnung der Schleusau, Freilegung und Sanierung entstehen zusätzliche Kosten für die geänderte Ausführung der Stahlbetonarbeiten mit der Integration der historischen Ufermauer aus dem Jahre 1808 in die Neugestaltung des Gesamtbereiches von rund 70.000 Euro.

Außerdem ergeben sich Kosten für die Entsorgung des PAK-belasteten Betons und des Erdreiches und die damit verbundenen Arbeits- und Umweltschutzmaßnahmen in Höhe von rund 130.000 Euro.

Die Bereitstellung erfolgt bei folgendem Konto:

<u>Produktkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	
552010100.7852000	Gewässer / Wasserbauliche Anlagen – Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Durchlass Schleusau, Freilegung und Sanierung	200.000 Euro
Deckung:		
538010200.7852000	Abwasserbeseitigung FD 60.3 – Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Sanierung undichter Schmutzwasser- und Grundstücksanschlusskanäle	200.000 Euro