

Stadt Neumünster - Vicelinviertel Programmgebiet Soziale Stadt

Integriertes Handlungskonzept Fortschreibung 2016 – 2018

Kühn, Alexander
Quartiermanagement Vicelinviertel
Soliton e.V.

Nieswandt, Sigrid
BIG-STÄDTEBAU GmbH

Schilf, Sabine
Stadt Neumünster, Fachdienst Stadtplanung
und Stadtentwicklung

Stand: 26.04.2016



Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit



**STÄDTEBAU-
FÖRDERUNG**
von Bund, Ländern und
Gemeinden



Schleswig-Holstein
Ministerium für Inneres und
Bundesangelegenheiten



Stadt
Neumünster

Gefördert im Rahmen des Städtebauförderprogramms Soziale Stadt

Inhaltsübersicht

Vorbemerkung	Seite 3
Städtebauliche Struktur des Quartiers	Seite 3
Demographie	Seite 4
Soziale Infrastruktur	Seite 5
Leitbild	Seite 6
Querschnittsaufgaben	Seite 7

Handlungsfeld 1: Zusammenleben und Stadtteilkultur

Projekte und Maßnahmen 2012 – 2015	Seite 8
Fazit	Seite 28
Zielsetzungen 2016 – 2018 und geplante Maßnahmen	Seite 29

Handlungsfeld 2: Bauen, Wohnen und Wohnumfeld

Projekte und Maßnahmen 2012 – 2015	Seite 44
Fazit	Seite 53
Zielsetzungen 2016 – 2018 und geplante Maßnahmen	Seite 54

Handlungsfeld 3: Lokale Ökonomie

Projekte und Maßnahmen 2012 – 2015	Seite 62
Fazit	Seite 65
Zielsetzungen 2016 – 2018 und geplante Maßnahmen	Seite 66

Handlungsfeld 4: Bildung und Gesundheit

Projekte und Maßnahmen 2012 – 2015	Seite 70
Fazit	Seite 83
Zielsetzungen 2016 – 2018 und geplante Maßnahmen	Seite 84

Vorbemerkung

Das Vicelinviertel ist ein Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf und wurde 1999 in das Programm „Soziale Stadt“ aufgenommen. Ziele des Programms sind die Verbesserung der Lebensbedingungen in den Quartieren, die Schaffung stabiler Sozialstrukturen und die Verbesserung der Lebenschancen für die Bewohnerinnen und Bewohner.

Deshalb spielen in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf anders als in traditionellen Stadterneuerungsgebieten soziale, bildungsorientierte, kulturpolitische und beschäftigungsrelevante Maßnahmen neben baulich-städtebaulichen Impulsen eine wesentliche Rolle in der Gebietsentwicklung. Zur Umsetzung dieser Maßnahmen sind die vorhandenen Ressourcen und Programme zu bündeln und aufeinander abzustimmen sowie in einem integrierten Handlungskonzept darzustellen. Das Integrierte Handlungskonzept (IHK) ist als Steuerungs- und Koordinierungsinstrument und als Prozessplanung zu verstehen, welches fortzuschreiben ist. In diesem Planungs- und Umsetzungskonzept sind neue Entwicklungstendenzen und Strategien darzustellen und realisierte und geplante Projekte und Maßnahmen hinzuzufügen.

Städtebauliche Struktur des Quartiers

Charakteristisch für das Viertel ist der hohe Anteil an sanierungsbedürftiger Bausubstanz. Fast die Hälfte aller Gebäude wurde vor 1919 erbaut. Im südlichen innenstadtnahen Bereich überwiegt kleinteilige niedrige Bebauung. Mehrgeschossige gründerzeitliche Miethäuser prägen das Straßenbild im Norden. Die hohe Mieterfluktuation gepaart mit einem niedrigen Mietniveau bewirkt eine geringe Sanierungsbereitschaft von Seiten der Eigentümer. Wohnungsbaugesellschaften sind im Vicelinviertel kaum vertreten und der Großteil der Wohnräume wird zur Miete angeboten (80%). Etwa 10% der Wohnräume stehen leer, ebenfalls 10% werden von Eigentümern selbst bewohnt.¹In den Gewerbeflächen, die überwiegend in der Christianstraße und Kieler Straße angesiedelt sind, sind ethnischer Einzelhandel, Gastronomie sowie Handwerksbetriebe, Dienstleistungsunternehmen und Vertriebe von Nischenprodukten zu finden. Bis heute zeigen sich im Viertel die Folgen des Strukturwandels. Viele ehemalige Handwerksbetriebe oder Läden der täglichen Versorgung stehen leer. Ebenso die zentral gelegene ehemalige Textilfabrik im westlichen Bereich der Anscharstraße. Hier wurde mit der Planung zur Umnutzung und Sanierung begonnen. An dem Standort sollen Räume zur Nutzung

¹ Zensus 2011, Gebäude- und Wohnungszählung

durch ein Jugendzentrum und für die Kultur- und Kreativwirtschaft geschaffen werden.

Öffentliche Grünflächen sind im Viertel nur begrenzt vorhanden. Lediglich im südlichen Bereich um die Anscharkirche befindet sich eine größere Grünfläche mit öffentlichem Spielplatz. Mit der Neugestaltung des Schulhofes der Vicelinschule und den Außenanlagen der Stadtteilschule wurden auch im nördlichen Teil des Viertels attraktive Freiflächen geschaffen.

Der ethnische Einzelhandel im südlichen Bereich der Christianstraße sichert die Grundversorgung der BewohnerInnen, während insbesondere die östlich begrenzende Kieler Straße und die zentral verlaufende Vicelinstraße durch Leerstände geprägt sind. Im Jahr 2015 wurden einige langjährig leerstehende Gewerberäume wieder vermietet, gleichzeitig gaben jedoch Geschäfte und Dienstleistungsunternehmen ihren Betrieb an anderen Stellen im Quartier auf. In der Kieler Straße eröffneten zwei neue Gastronomiebetriebe, in der Christianstraße ein Laden für bulgarische Lebensmittel. Zwei weitere Teestuben sind in der Kieler Straße und in der Anscharkstraße verortet. Ein Großteil der Gewerberäume steht weithin leer und eine Aufwertung des Quartiers durch neu hinzu gekommene Mieter und deren Angebote ist bislang nicht erkennbar.

Demographie

Von den etwa 3.000 Personen, die im Sanierungsgebiet leben, haben überdurchschnittlich viele einen Migrationshintergrund. 20% der Bewohnerinnen und Bewohner haben keine deutsche Staatsbürgerschaft.² Mit der im Oktober 2016 beginnenden Aufnahme von Flüchtlingen in Neumünster, sind demographische Veränderungen durch Zuzüge in das Vicelinviertel zu erwarten.

Der Trend ausländischer Zuwanderung, insbesondere aus EU-Mitgliedsstaaten wie Rumänien und Bulgarien, zeigt sich bei Betrachtung der Anmeldungen von Basisschülern an der Vicelinschule. Im Jahr 2013 verfügten 23 von insgesamt 203 SchülerInnen bei ihrer Anmeldung über keine Kenntnisse der deutschen Sprache. Bis 2015 summierte sich die Zahl dieser BasisschülerInnen auf 76 und die Gesamtschülerzahl stieg auf 252. Dieser rasche Anstieg von 11% auf 30% bewirkt in der Schule, beim ASD sowie in Beratungs- und Freizeiteinrichtungen und eine steigende Belastung.

Die Bevölkerungsstruktur im Vicelinviertel weicht von der gesamtstädtischen Struktur erheblich ab. Der Anteil der unter 18-Jährigen ist überdurchschnittlich hoch, während die Gruppe der über 64-Jährigen im Vergleich zur Gesamtstadt unterdurchschnittlich vertreten ist. Die beschriebene Zuwanderung weist darauf hin, dass auch zukünftig

² Demographische Analyse des Vicelinviertels 2013

überdurchschnittlich viele jüngere Menschen im Vicelinviertel leben werden. Hinzu kommt ab 2016 die Verteilung von Flüchtlingen in Neumünster, deren durchschnittliches Alter ebenfalls deutlich unter dem gesamtstädtischen liegt.

Gleichzeitig liegt der Bedarf an Familien- und Erziehungshilfen im Quartier bereits deutlich über dem städtischen Durchschnitt. Staatliche Hilfen werden von mehr als 40% der BewohnerInnen bezogen.³ Vor diesem Hintergrund ist die Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktureinrichtungen von besonderer Bedeutung.

Soziale Infrastruktur

In der zentral verlaufenden Vicelinstraße befinden sich die offene Ganztagschule Vicelinschule, die KiTa Zwergenland sowie eine Kinderkrippe. 2013 wurden in der KiTa und der Krippe jeweils 20 U3-Betreuungsangebote neu geschaffen, weitere fünf U3-Plätze im innenstadtnahen Anshar-Kindergarten. Soziale Einrichtungen in der Kieler Straße sind die städtische Freizeiteinrichtung KiVi, der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, deren Angebote auch auf dem Aktiv- und Naturspielplatz in der Vicelinstraße stattfinden und die Neumünsteraner Tafel e.V. mit dem Tafelcafe und einer zusätzlichen Nachmittagseinrichtung für Kinder.

Die neue Stadtteilschule – Bildungszentrum in der Kieler Straße 90, wurde im Frühjahr 2013 fertig gestellt und von den Akteuren (Allgemeiner Sozialer Dienst, Quartiermanagement, Koordination Stadtteilschule / Bildungszentrum, offene Kinder- und Jugendarbeit) mit ihren spezifischen Angeboten bezogen. Das Konzept der Stadtteilschule beinhaltet die Schaffung von Räumen für Kultur-, Freizeit-, Beratungs- und Bildungsangebote.

Beratungsangebote befinden sich im südlichen, zentrumsnahen Teil des Quartiers. Das Beratungszentrum Mittelholstein Am Alten Kirchhof 12 (Diakonisches Werk Altholstein GmbH), bietet Hilfs- und Beratungsangebote speziell für Familien- und Lebensplanung an, in der Christianstraße 33 betreibt das Deutsche Rote Kreuz eine Migrationsberatungsstelle.

Im Quartier sind drei religiöse Einrichtungen angesiedelt: Die Ansharkirche Am Alten Kirchhof, die Merkez Efendi Moschee in der Christianstraße und die Ditib Ulu Moschee in der Kieler Straße.

³Bildungsbericht der Stadt Neumünster 2014

Leitbild des Integrierten Handlungskonzeptes



Das Vicelinviertel entwickelt sich zu einem familienfreundlichen Stadtteil für Menschen unterschiedlicher ethnischer und sozialer Herkunft.

Querschnittsaufgaben

Unter Querschnittsaufgaben wird die Berücksichtigung unterschiedlicher Arbeitsansätze in allen vier Handlungsfeldern (Zusammenleben und Stadtteilkultur / Bauen, Wohnen und Wohnumfeld / Lokale Ökonomie / Bildung und Gesundheit) verstanden. Zu berücksichtigen ist folgendes: Partizipation, Gender Mainstreaming, Integration, Bündelung und Vernetzung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktivitäten zur Imageaufwertung und die demografische Entwicklung in der Stadt Neumünster.

Partizipation

Durch Beteiligung der BewohnerInnen an Stadtteilentwicklungsprozessen werden Eigenverantwortlichkeit und Identifikation gefördert und Humanressourcen erschlossen. Zugleich sind diese Prozesse Bestandteil gelebter Demokratie.

Gender Mainstreaming

Unter dem Aspekt des Gender Mainstreaming finden die Besonderheiten der Lebenswelten von Frauen und Männern bzw. Mädchen und Jungen in allen Prozessen mit dem Ziel der Chancengleichheit Berücksichtigung.

Integration

Zugewanderte und MigrantInnen sollen gleichberechtigt teilhaben können am gesellschaftlichen, politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben in Deutschland. In ihrem Wohnumfeld sollen Bedingungen dafür geschaffen bzw. verbessert werden.

Bündelung und Vernetzung


Die Realisierung von Maßnahmen und Zielen bedarf der Einbindung von Institutionen, Akteuren und Schlüsselpersonen im Stadtteil, ebenso wie der Abstimmung mit Politik und Verwaltung.

Auf Quartier-Ebene sind Förderung und Initiierung von Arbeitsgruppen und Netzwerken ebenso erforderlich, wie Stärkung und Stabilisierung vorhandener Strukturen.


Öffentlichkeitsarbeit/ Image

Öffentlichkeitsarbeit dient der Verbesserung des Stadtteilimages sowohl bei den BewohnerInnen, als auch über das Viertel hinaus beiträgt. Sie erfolgt über Presseberichte in lokalen und regionalen Medien, online auf der Homepage (www.qm-vicelinviertel.de) sowie über Infoblätter und Flyer. Parallel dazu wird über die Berichterstattung aus dem Viertel auch die Arbeit und das Engagement vieler Beteiligter gewürdigt, was die Menschen zur Weiterarbeit motiviert.

1. Zusammenleben und Stadtteilkultur



1. a Projekte und Maßnahmen 2012 – 2015



Projekt: Stadtteifonds (seit 2015 Verfügungsfonds)

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Der Fonds wurde eingerichtet, um kleinere Maßnahmen und Projekte im Vicelinviertel realisieren zu können, die Selbsthilfe und Eigenverantwortlichkeit, nachbarschaftliche Kontakte, Bildungs- und Beschäftigungspotentiale fördern, sowie die Stadtteilkultur beleben.
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BewohnerInnen und Einrichtungen des Viertels stellten über das Quartiermanagement einen Förderantrag für ihre Projektideen. ▪ Ein Vergabebeirat, zusammengesetzt aus BewohnerInnen und Einrichtungen aus dem Viertel, hat über die Vergabe der Mittel entschieden.
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2012–2014 (Stadtteifonds) ▪ Seit Oktober 2015 (Verfügungsfonds)
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Quartiermanagement des Vicelinviertels ▪ Verschiedene Einrichtungen und BewohnerInnen des Viertels
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Städtebauförderungsmittel
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2012 bis 2014 (Stadtteifonds): Jährlich bis zu 15.000 € ▪ Ab 2015 (Verfügungsfonds): Jährlich bis zu 30.000 €
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mit den Fonds wurden die formulierten Ziele erreicht. ▪ In den Handlungsfeldern 1, 3 und 4 sind verschiedene erfolgreiche Projekte aufgeführt, die aus dem Fonds finanziert wurden. ▪ Das Projekt wird fortgesetzt. Im Rahmen des Verfügungsfonds wurden für 2015 und 2016 jährlich 30.000 € für Stadtteilprojekte bewilligt. <hr/>

Projekt: Stadtteilzeitung V-Akt

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Information der BewohnerInnen über Aktivitäten und geplante Vorhaben im Stadtteil Vicelinviertel
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Themenauswahl, schreiben und anregen von Artikeln ▪ Jeweils drei Ausgaben pro Jahr ▪ Verteilung der Stadtteilzeitung im Viertel und darüber hinaus
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2012 – 2015 (fortlaufend) ▪ Seit 2005
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Quartiermanagement Vicelinviertel (Herausgeber) ▪ Verschiedene Einrichtungen, Vereine, Selbsthilfegruppen und BewohnerInnen des Vicelinviertels
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Städtebauförderungsmittel
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.000 €(Auflage: 1000 Stück)
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Stadtteilzeitung wurde von den BewohnerInnen und Einrichtungen des Viertels geschätzt und als Informationsmedium genutzt. Sie trug zudem zur Imageverbesserung des Stadtteils bei. ▪ Die Stadtteilzeitung soll fortgesetzt werden.

Projekt: Netzwerktreffen im Vicelinviertel

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vernetzung von Akteuren, BewohnerInnen und Fördervereinen aus dem Vicelinviertel und dessen Umfeld ▪ Förderung der Beteiligung ▪ Information und Rückmeldung zu geplanten Projekten, aktuellen Themen und Entwicklungen ▪ Gemeinschaftliche Planung von Projekten und Initiativen ▪ Ziel seit 2016: Ergänzung der Netzwerktreffen um einen monatlichen Stammtisch
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einladung, Vor- und Nachbereitung der Treffen durch das Quartiermanagement ▪ Themensammlung, Erstellung der Tagesordnung unter Berücksichtigung von Anregungen aus dem Netzwerk
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2012 – 2015 (fortlaufend) ▪ 3 – 4 Netzwerktreffen pro Jahr
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Quartiermanagement ▪ BewohnerInnen und Netzwerkmitglieder
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kostenneutral
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kostenneutral
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Netzwerktreffen hat den Zusammenleben und die Informationskultur im Vicelinviertel gefördert. ▪ Es bildet einen elementaren Baustein zur Beteiligung im Vicelinviertel und wird von den TeilnehmerInnen geschätzt. ▪ Das Netzwerktreffen soll fortgeführt werden.

Projekt: Stadtteilkarte Vicelinviertel

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Information über Angebote und Einrichtungen im Quartier ▪ Förderung der Vernetzung und Orientierung
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zusammenstellung der Einrichtungsangebote, Adressen und Kontaktmöglichkeiten ▪ kontinuierliche Auslage der Karte an geeigneten Orten im Quartier ▪ Auslage und Ausgabe der Karte in Einrichtungen und an BesucherInnen des Vicelinviertels
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mai 2015 (Herausgabe der Karte)
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Quartiermanagement Vicelinviertel (Herausgeber) ▪ Fachdienst Stadtplanung und -entwicklung ▪ Verschiedene Einrichtungen und Vereine
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Städtebauförderungsmittel
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.119 €(Auflage:2000 Stück)
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Stadtteilkarte wurde bzw. wird von den BewohnerInnen, Einrichtungen und BesucherInnen des Viertels als Informationsmedium genutzt und als Orientierungshilfe geschätzt. Sie trägt zudem zur Imageverbesserung des Stadtteils bei. ▪ Die 2015 erstellte Version wird weiterhin ausgelegt und verwendet.

Projekt: Stadtteilstfest Vicelinviertel

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung der Stadtteilkultur ▪ Imageverbesserung des Stadtteils ▪ Förderung des Selbstwertgefühles bei den Akteuren
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ansprache aller Einrichtungen im und um das Vicelinviertel durch das Quartiermanagement ▪ Koordination der Angebote ▪ Organisation des Rahmens (Strom, Bühne, Programm etc.) ▪ Durchführung
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2012 ▪ 2014 (im Rahmen der Interkulturellen Woche) ▪ 2015 (Stadtteilstfest und Fußballturnier Vicelin-Cup) ▪ Seit 1998
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordination und Organisation durch das Quartiermanagement ▪ Polizei Neumünster ▪ Vicelinschule ▪ AWO KiTa Zwergenland ▪ Anschar-Kirchengemeinde und Pfadfinder ▪ Merkez-Efendi Moschee, Ditib Moschee ▪ Keyboardschule Neumünster ▪ Neumünsteraner Tafel e.V. ▪ Offene Kinder- und Jugendarbeit Neumünster ▪ Koordinierungsstelle für Integration der Stadt Neumünster ▪ Sportvereine ▪ Fördervereine aus dem Vicelinviertel ▪ Kunst- und Kulturschaffende aus Neumünster/ dem Quartier ▪ Migrantenselbstorganisationen ▪ Jugendhilfeträger ▪ Ehrenamtliche und freiwillige Helferinnen und Helfer
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2012: Mittel aus dem Stadtteilstfond ▪ 2014,2015: Mittel der Stadt Neumünster zur Förderung von Integrationsmaßnahmen sowie Geld- und Sachspenden.
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2.500 € (2012) ▪ 700 €(2014) ▪ 1.688 € (2015)
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Stadtteilstfest hat das vorhandene Netzwerk mit aufgebaut und gestärkt. ▪ Es hat das soziale Miteinander gefördert und eine Kultur von gegenseitiger Akzeptanz und Toleranz geprägt. ▪ Das Image des Stadtteiles wurde aufgewertet. ▪ Das Stadtteilstfest wird als jährliche Veranstaltung geschätzt, hat sich profiliert und sollte fortgesetzt werden. <hr/>

 Projekt: **Stadtteilkalender**

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Identifikation der BewohnerInnen und Einrichtungen mit ihrem Stadtteil fördern ▪ Imageverbesserung des Stadtteils über die Viertelgrenzen hinaus ▪ Stärkung der Netzwerke innerhalb des Viertels
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beteiligung der BewohnerInnen und Einrichtungen an der Themenauswahl und Erstellung durch das Quartiermanagement ▪ Zusammenarbeit mit einem Graphiker ▪ Verteilung des Kalenders innerhalb des Viertels
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2012 ▪ 2013 ▪ 2015
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einrichtungen, Vereine, Selbsthilfegruppen und BewohnerInnen des Stadtteils, Quartiermanagement
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Städtebauförderungsmittel (Stadtteil-/ Verfügungsfonds)
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.980 € (2012, Auflage: 500 Stück) ▪ 1.800 € (2013, Auflage: 450 Stück) ▪ 2.100 € (2015, Auflage: 500 Stück)
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Der Stadtteilkalender wird von BewohnerInnen und Einrichtungen des Viertels und darüber hinaus geschätzt und trägt eindeutig zur Imageverbesserung des Stadtteils bei.

Projekt: Angebote der Stadteilschule – Bildungszentrum im Vicelinviertel

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schaffung und Verstetigung von Angeboten zur Förderung des Zusammenlebens und der Stadtteilkultur ▪ Koordination und Evaluation dieser Angebote mit den Akteuren (Kordinator, Allgemeiner Sozialer Dienst, Quartiermanagement, offene Kinder- und Jugendarbeit, Vicelinschule)
--------------------	---

- Inbetriebnahme der Stadteilschule (2013)
- Langfristige personelle Ausstattung und Koordination (zusätzlich Hausmeister, Honorarkräfte und Ehrenamtliche)
- Bedarfsanalyse und Evaluation
- Bereitstellung von Räumen für laufende und geplante Angebote

Angebote verschiedener Akteure in der Stadteilschule
im Handlungsfeld Zusammenleben, Stadtteilkultur
(Stand: Februar 2016)

	Stadteilschule (eigenes Programm)	Vicelinschule (lehrplanergänzende Angebote)
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stadtteilcafe ▪ Frauenateliergruppe ▪ Schlagzeugunterricht ▪ Tanzen für Erwachsene 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Basteln ▪ Pfadfinder ▪ Theater AG ▪ Briefmarken AG ▪ Werk AG
	Externe Akteure in der Stadteilschule	Offene Kinder- und Jugend- arbeit
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kulturtafel Neumünster ▪ Tauschring Neumünster ▪ Textilwerkstatt ▪ Fotogruppe ▪ Interkulturelle Chöre ▪ Kulturveranstaltungen ▪ Kinder-Theatergruppe ▪ Vorlesen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Musikunterricht ▪ Werken

Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2013 – 2015 fortlaufend
----------	---

Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport
-------------------	---

Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport
--------------	---

Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25.000 € (Honorar- & Sachmittel ausschließlich für Angebote)
--------	--

Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seit 2013 entwickelten sich vielfältige Angebote ▪ Die Einrichtung hat an Bekanntheit gewonnen und die Angebote wurden gut angenommen ▪ Das Projekt wird fortgeführt.
-------	---

Projekt: „KIBiTZ – (inter-)kulturelle Bildungsangebote im Vicelinviertel

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Integration über (kulturelle) Bildungsangebote
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bausteine <ol style="list-style-type: none"> 1. Einrichtung einer Anlauf-, Koordinations- und Informationsstelle 2. Auf- und Ausbau eines interkulturellen Kultur-/Bildungsnetzwerkes 3. Initiierung von konkreten Projekten, Workshops, Veranstaltungen 4. Ergänzende interkulturelle (Weiter-) Bildungsangebote 5. Räumlich/ inhaltliche Anbindung an die Stadtteilschule 6. Öffentlichkeitsarbeit und Berichtswesen einschließlich prozessbegleitender Eigenevaluation
Aktivitäten / Handlungsschritte	<p>Umgesetzte Projekte</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Konzerte ▪ Kindermalkurse ▪ Frauenmalkurse ▪ Ausstellungen ▪ Versteigerungen von künstlerischen Arbeiten ▪ Kulturcafé ▪ Weihnachtsprogramm für Kinder ▪ Familien- und Seniorencafé ▪ Interkultureller Chor ▪ Kunstkalender ▪ Weihnachtspostkarten ▪ Fassadengestaltungen im Quartier
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2012 – 2014
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Stadtplanung und -entwicklung ▪ Koordination der Stadtteilschule ▪ Quartiermanagement im Vicelinviertel ▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Schule, Kultur, Jugend und Sport ▪ Verschiedene Akteure aus dem Stadtteil
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bundesmittel, ExWoSt-Forschungsfeld „Orte der Integration im Quartier“ ▪ Stadt Neumünster ▪ Spenden
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 65.000 €
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Der Großteil der Projekte hat die gewünschten Ziele erfüllt. ▪ Projekte wie der Interkulturelle Chor, das Kulturcafé und der Frauenmalkurs bestehen im Rahmen der Stadtteilschule fort und entwickeln sich weiter. ▪ Die gestalteten Fassaden bleiben fortan sichtbar und tragen zur Aufwertung des Quartiers bei.

Projekt: Offene Kinder- und Jugendarbeit im Vicelinviertel (KiVi)

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schaffen eines strukturierten Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche des Stadtteils (Zielgruppe: 6 – 18 Jahre) ▪ Schaffung niedrigschwelliger und Lern-, Kultur- und Bildungsangebote ▪ Förderung von Partizipation, Integration, Geschlechtergerechtigkeit
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anmietung und Herrichtung von Räumlichkeiten in der Kieler Straße 44 (Freizeittreff KiVi) ▪ Angebotsplanung, -vorbereitung ▪ Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung im Quartier ▪ Beteiligung an Stadtteilprojekten und stadtteilbezogenen Aufgaben ▪ Offene Nachmittagsangebote im Freizeittreff KiVi Öffnungszeiten KiVi: Mo – Fr: 14:00 – 17:00 (für 6-11 Jährige) Mo – Mi: 17:00 – 19:00 (für 11- 18 Jährige) Donnerstags 17:00 - 18:00 (für 6 – 18 Jährige) ▪ Zusätzliche Angebote <ul style="list-style-type: none"> ▪ auf dem Aktiv- und Naturspielplatz (Vicelinstraße 2-4) ▪ Auf dem Außengelände und in den Räumen der Stadtteilschule – Bildungszentrum(Kieler Straße 90) ▪ Ferienaktionen und Ausflüge
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2013 - 2015
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport, Abt. Kinder- und Jugendarbeit, Schulsozialarbeit
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stadt Neumünster
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ O. A.
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Projekt wurde erfolgreich umgesetzt. ▪ Die Einrichtung wird sehr gut frequentiert. (ca. 40 - 50 Kinder besuchen die Einrichtung täglich) ▪ Das Projekt hat positive Effekte in den Handlungsfeldern eins (Zusammenleben und Stadtteilkultur) und vier (Bildung und Gesundheit) bewirkt. ▪ Das Angebot soll fortgesetzt werden.

Projekt: Tauschring Neumünster

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einrichtung eines Tauschrings für die Bewohner des Vicelinviertels und darüber hinaus ▪ Mitgliedertauschen kostenneutral Gegenstände und Dienstleistungen und unterstützen sich gegenseitig ▪ Gemeinsame Unternehmungen stärken die Kontakte
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monatliches Treffen: Jeden ersten Donnerstag 18:00 – 21:30 im Stadtteilcafe ▪ Öffentlichkeitsarbeit (Flyer/Internetseite)
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2012 – 2015 ▪ Fortlaufend (seit 2006)
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BewohnerInnen des Viertels und anderer Stadtteile ▪ Quartiermanagement
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitgliederbeiträge (3 € im Quartal/ Person)
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kostenneutral
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Der Tauschring hat sich zu einer festen Größe im Vicelinviertel entwickelt und wird über die Grenzen des Viertels hinaus geschätzt, sowohl für die Unterstützung über eingetauschte Dienstleistungen, als auch die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und einen regelmäßigen Austausch zu pflegen. ▪ 2015 hat der Tauschring erstmalig mit seinem Hobbymarkt im Rahmen des Kunstfleckens Neumünster teilgenommen. ▪ Das Projekt soll fortgeführt werden.

Projekt: Kulturtafel Neumünster

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kostenfreie Vermittlung von nicht verkauften Eintrittskarten für kulturelle Veranstaltungen
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Planung des Anmeldeverfahrens und der Kartenvermittlung ▪ Akquise von Partnern aus dem Kultur-, Sport-, und Bildungsbereich ▪ Angebot einer wöchentlichen Öffnungszeit im Stadtteilcafé im Vicelinviertel ▪ Erstellung von Flyern und Öffentlichkeitsarbeit
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2014 - 2015
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trainerinnen und Seniortrainer Landesnetzwerk Schleswig-Holstein ▪ Seniorenbüro Neumünster ▪ Bildungs- und Kultureinrichtungen
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sponsoring ▪ Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ o. A.
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Kulturtafel hat zur kulturellen Teilhabe von Menschen mit geringem Einkommen beigetragen, im Vicelinviertel und darüber hinaus. ▪ Das Projekt wird im Quartier und gesamtstädtisch sehr gut angenommen und geschätzt. ▪ Bis Ende 2015 wurden über 400 Karten an 150 Nutzerinnen und Nutzer vermittelt. ▪ Das erfolgreiche Projekt wird fortgeführt.

 Projekt: **Schlagzeugkurs im Vicelinviertel**

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kinder und Jugendliche lernten und verbesserten unter Anleitung gemeinschaftlich ihr Rhythmusgefühl. ▪ Das gemeinsame Musizieren förderte das Selbstbewusstsein, die Kreativität und Phantasie der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Planung des Angebotes ▪ Durchführung
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2014 – 2015 fortlaufend
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schlagzeuglehrer Peter Scholz ▪ Stadteilschule – Bildungszentrum im Vicelinviertel ▪ Quartiermanagement
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stadtteifonds(Januar bis Juli 2014) ▪ Honorarmittel der Stadteilschule
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 920 € aus dem Stadtteifonds ▪ o. A. Honorarmittel der Stadteilschule
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Maßnahme ist als positiv zu bewerten. ▪ Die TeilnehmerInnen zeigen Lernfortschritte und steigern ihre Konzentrationsfähigkeit und ihr Selbstbewusstsein. ▪ Das Projekt wird im Rahmen der Stadteilschule fortgeführt.

Projekt: **Kunstkurs: „Null Bock, ganz kreativ!“**

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Kinder und Jugendliche haben sich künstlerisch erprobt▪ Ideen wurden geweckt und Maltechniken genutzt, um sich auszudrücken.
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Organisation des Angebotes▪ Durchführung
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2014 (Januar – Juli, 1 x pro Woche)
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Agnieszka Kowalik (Projektträgerin)
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Stadtteifonds
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ 500 €
Fazit	<ul style="list-style-type: none">▪ Das Projekt wurde wegen geringer Teilnehmerzahl nicht fortgesetzt.

Projekt: Percussions für das Vicelinviertel

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Angebot eines offenen Cajon-Kurses unter Beteiligung von jugendlichen Flüchtlingen aus der Safety Villa. ▪ Förderung der Willkommenskultur und der kulturellen Vernetzung im Stadtteil.
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Organisation des Angebotes ▪ Anschaffung von 10 Cajons ▪ Durchführung
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2014 - 2015
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alexander Möhrpahl, Safety Villa GbR (Projektträger und Kursleitung) ▪ Stadtteilschule – Bildungszentrum im Vicelinviertel ▪ Quartiermanagement
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stadtteifonds
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.000 €
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die ursprüngliche Idee eines offenen Kurses konnte nicht umgesetzt werden, da neben den Teilnehmern aus der Trägereinrichtung keine weiteren Jugendlichen für den Kurs gewonnen werden konnten. ▪ Dennoch ist das Projekt als positiv zu bewerten: Es entstand eine Musikgruppe aus Mitgliedern der Trägereinrichtung, die bis heute regelmäßig bei Veranstaltungen im Viertel auftritt. ▪ Die angeschafften Instrumente werden zu verschiedenen Musikveranstaltungen eingesetzt und stehen weiterhin für Projekte im Quartier zur Verfügung.

Projekt: Zelte für Kultur- und Stadtteilstefte im Vicelinviertel

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unterstützung von Gemeinschaftsveranstaltungen im Viertel ▪ Förderung des Zusammenlebens und Gemeinschaftsgefühls
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anschaffung von zwei Zelten ▪ Bereitstellung von Räumen zur Lagerung in der Ditib Moschee (Kieler Straße 85) ▪ Instandhaltung und Ausgabe der Zelte durch Unterstützung von Mitgliedern des Moscheevereins
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2014 (Anschaffung) ▪ Fortlaufende Nutzung und Instandhaltung
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ibrahim Ortacer, Refik Mohr (Projektträger)
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stadtteiffonds
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 800€
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Zelte wurden und werden zu verschiedenen Veranstaltungen im Quartier eingesetzt. ▪ Von dem Moscheeverein wurden Transporttaschen angefertigt, die über Spenden finanziert wurden. ▪ Die Zelte befinden sich in einem guten Zustand und stehen den BewohnerInnen und Akteuren im Quartier weiterhin zur Verfügung.

Projekt: Gemeinsames Fastenbrechen

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung von Toleranz ▪ Eröffnung eines interreligiösen Dialoges ▪ Förderung der Stadtteilkultur
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Planung ▪ Öffentlichkeitsarbeit ▪ Durchführung in der Stadtteilschule
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2012 ▪ 2015 ▪ (davor jährlich von 2008 – 2011)
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ditib Moschee (Hauptorganisator 2015) ▪ Merkez Efendi Moschee ▪ Fatih Moschee ▪ Anschar-Kirchengemeinde ▪ Kirchenkreis Altholstein ▪ Koordinierungsstelle für Integration der Stadt Neumünster ▪ Stadtteilschule – Bildungszentrum im Vicelinviertel ▪ Quartiermanagement Vicelinviertel ▪ Verschiedene Institutionen und Vereine aus Neumünster und Schleswig-Holstein
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mittel der Stadt Neumünster für Integrationsmaßnahmen ▪ Spendenmittel der Moscheevereine
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2012: 1.200 € ▪ 2015: 2.000 €
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Projekt war erfolgreich. Es wurden Menschen unterschiedlicher Religionen erreicht. ▪ Es fand ein interreligiöser Austausch statt. ▪ Unter den Gästen waren u.a. die Stadtpräsidentin und Vertreter unterschiedlicher Religionsgemeinschaften und Institutionen aus Norddeutschland. ▪ Das gemeinsame Fastenbrechen soll fortgeführt werden.

Projekt: " Dankeschönfest" für Ehrenamtliche aus dem Vicelinviertel

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements▪ Erhalt der Motivation▪ Netzwerkaufbau innerhalb der ehrenamtlich Tätigen
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Planung des Festes▪ Einladung aller ehrenamtlich Tätigen aus den Einrichtungen des Vicelinviertels über das Quartiermanagement und die Stadteilschule▪ Durchführung
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ Oktober 2015
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Ehrenamtliche aus dem Quartier▪ Stadteilschule – Bildungszentrum im Vicelinviertel▪ Quartiermanagement des Vicelinviertels
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ 2015 aus Mitteln der Stadteilschule
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ ca. 500 €
Fazit	<ul style="list-style-type: none">▪ Die Maßnahme ist als erfolgreich einzuschätzen und hat die formulierten Ziele voll erreicht.▪ Die Maßnahme sollte fortgesetzt werden.

Projekt: Interkulturelle Woche Neumünster

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung von Toleranz ▪ Förderung der Stadtteilkultur ▪ Imageverbesserung des Vicelinviertels und der Gesamtstadt
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Planung des Veranstaltungen ▪ Bewerbung, Erstellung von Plakaten und Flyern ▪ Durchführung
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2013 - 2015 ▪ jährlich Ende September
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinierungsstelle für Integration der Stadt Neumünster ▪ AWO Kita Zwergenland ▪ Quartiermanagement im Vicelinviertel ▪ Stadtteilschule – Bildungszentrum im Vicelinviertel ▪ Migrationsberatungsstellen ▪ Migranten-Selbstorganisationen ▪ Unterschiedliche Vereine und Einrichtungen aus dem Vicelinviertel und der Stadt Neumünster
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mittel der Stadt Neumünster für Integrationsmaßnahmen ▪ Zum Teil ergänzt durch Spenden
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2012: 1.052 € ▪ 2013: 2.390 € ▪ 2014: 2.158 € ▪ 2015: 2.480 €
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Maßnahme ist als erfolgreich einzuschätzen und hat die formulierten Ziele erreicht. ▪ Ein Großteil der Veranstaltungen findet im Vicelinviertel statt, was zu einer Imageverbesserung beiträgt. <hr/>

Projekt: Bürgergalerie e.V.

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung und Unterstützung künstlerischer und kultureller Aktivitäten in der Stadt Neumünster, insbesondere im Vicelinviertel ▪ Imageverbesserung des Vicelinviertels
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Herrichtung einer Ausstellungs- und Veranstaltungsfläche in der Esplanade 20 ▪ Initiierung von Ausstellungen, Events und Lesungen ▪ Gründung des gemeinnützigen Vereins Bürgergalerie e.V., der seit 2011 die Ausstellungsräume in dem Gebäude anmietet und betreibt
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2012 – 2015
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verein Bürgergalerie e.V. ▪ Kunstschaaffende aus Deutschland und dem Ausland ▪ BewohnerInnen und Akteure aus dem Netzwerk und Umfeld des Vicelinviertels
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vereinsmittel
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ o. A.
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Bürgergalerie ist ein wichtiger Ort der Kultur für das Vicelinviertel und ganz Neumünster. Wechselnde Ausstellungen und Veranstaltungen finden über das ganze Jahr statt. Das Interesse seitens VeranstalterInnen und BesucherInnen ist erheblich. Veranstaltungen müssen mittlerweile etwa ein Jahr im Voraus angemeldet werden. Die Bürgergalerie soll in dieser Form fortgeführt werden.

1. Zusammenleben und Stadtteilkultur

Bewertung der Jahre 2012 - 2015

Alle in den Jahren 2012 -2015 veranstalteten Aktionen und Projekte haben die Stadtteilkultur des Vicelinviertels belebt und dafür gesorgt, dass sich das Image des Vicelinviertels in der öffentlichen Wahrnehmung verbessert hat. Insbesondere hat das Projekt KIBiTZ wichtige Impulse zum Zusammenleben und der Stadtteilkultur gegeben. Hieraus entstandene Kursangebote können im Rahmen der Angebote der Stadtteilschule fortgeführt werden.

Um in diesem Handlungsfeld langfristige Aktivitäten zu sichern, sind neue Initiativen wie der Förderverein im Vicelinviertel und Ideen einzelner BewohnerInnen zu unterstützen. Schon in vergangenen Jahren wurde festgestellt, dass die Anzahl dieser aktiven Personen rückläufig ist.

Projekte, die eine intensive Netzwerkarbeit oder Betreuung voraussetzen bzw. im öffentlichen Raum stattfinden, bedürfen der Koordination und Begleitung durch das Quartiermanagement. So gilt es weiterhin die ehrenamtlichen Tätigkeiten zu stärken, um eine langfristige Nachhaltigkeit zu sichern.

1. Zusammenleben und Stadtteilkultur

1.b Zielsetzung 2016 - 2018

Das Vicelinviertel wird geprägt durch ein von Toleranz und Akzeptanz gekennzeichnetes Miteinander. Es bietet für alle Bewohnergruppen verschiedene kulturelle und soziale Angebote.

- Aktivierung der Bewohnerinnen und Bewohner für Projekte und ehrenamtliches Engagement
- Erhalt und Förderung der interkulturellen Öffnung
- Förderung von Akzeptanz und Toleranz durch verbindende Veranstaltungen
- Vernetzung der ansässigen Einrichtungen untereinander
- Stärkung des bestehenden Netzwerkes in Hinblick auf kulturelle und soziale Angebote

Projekt: Verfügungsfonds

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Der Fonds ist seit Oktober 2015 eingerichtet, um kleinere Maßnahmen und Projekte im Vicelinviertel realisieren zu können, die Selbsthilfe und Eigenverantwortlichkeit, nachbarschaftliche Kontakte, Bildungs- und Beschäftigungspotentiale fördern, sowie die Stadtteilkultur beleben.
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BewohnerInnen und Einrichtungen des Viertels stellen über das Quartiermanagement einen Förderantrag für ihre Projektideen. ▪ Ein Vergabebeirat, zusammengesetzt aus BewohnerInnen und Einrichtungen aus dem Viertel, wurde eingerichtet und stimmt über die Vergabe der Mittel ab. ▪ Für 2017 und 2018 werden weitere Mittel beantragt
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2015 – 2016 (aktuelle Laufzeit) ▪ 2017 – 2018 wird der Fonds voraussichtlich erneut eingerichtet
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verschiedene Einrichtungen und BewohnerInnen des Viertels ▪ Quartiermanagement des Vicelinviertels
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Städtebauförderungsmittel
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 30.000 € für 2015 ▪ 30.000 € für 2016

Projekt: Stadtteilzeitung V-Akt

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Information der BewohnerInnen über Aktivitäten und geplante Vorhaben im Stadtteil Vicelinviertel
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Themenauswahl, schreiben und anregen von Artikeln▪ Jeweils drei Ausgaben pro Jahr▪ Verteilung der Stadtteilzeitung im Viertel und darüber hinaus
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2016 - 2018
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Quartiermanagement Vicelinviertel (Herausgeber)▪ Verschiedene Einrichtungen, Vereine, Selbsthilfegruppen und BewohnerInnen des Vicelinviertels
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Städtebauförderungsmittel
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ 1.000 € (Auflage: 1000 Stück)

Projekt: Netzwerktreffen im Vicelinviertel

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Vernetzung von Akteuren, BewohnerInnen und Fördervereinen aus dem Umfeld des Vicelinviertels▪ Förderung der Beteiligung▪ Information und Rückmeldung zu geplanten Projekten, aktuellen Themen und Entwicklungen▪ Gemeinschaftliche Planung von Projekten und Initiativen▪ Ziel seit 2016: Ergänzung der Netzwerktreffen durch einen monatlichen Stammtisch
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Einladung, Vor- und Nachbereitung der Treffen durch das Quartiermanagement▪ Themensammlung, Erstellung der Tagesordnung unter Berücksichtigung von Anregungen aus dem Netzwerk
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2016 – 2018▪ Drei – vier Netzwerktreffen pro Jahr
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ BewohnerInnen und Netzwerkmitglieder▪ Quartiermanagement
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Kostenneutral
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ Kostenneutral

Projekt: Stadtteilst

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Förderung der Stadtteilkultur▪ Förderung der Identifikation der BewohnerInnen mit dem Stadtteil▪ Imageverbesserung des Stadtteils▪ Auf- und Ausbau von Netzwerken
--------------------	--

Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Planung und Vorbereitung▪ Netzwerktreffen aller Akteure des Viertels▪ Koordination der geplanten Aktivitäten▪ Öffentlichkeitsarbeit▪ Durchführung
------------------------------------	---

Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2016 - 2018
----------	---

Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Einrichtungen, Vereine und BewohnerInnen des Viertels, Quartiermanagement
-------------------	---

Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Verfügungsfonds im Vicelinviertel▪ Spenden
--------------	---

Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ Ca. 2.000 €
--------	---

Projekt: Stadtteilkalender

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Identifikation der BewohnerInnen und Einrichtungen mit ihrem Stadtteil fördern ▪ Imageverbesserung des Stadtteils über die Viertelgrenzen hinaus ▪ Stärkung der Netzwerke innerhalb des Viertels
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beteiligung der BewohnerInnen und Einrichtungen an der Themenauswahl und Erstellung durch das Quartiermanagement ▪ Zusammenarbeit mit einem Graphiker ▪ Verteilung des Kalenders innerhalb des Viertels ▪ Geplante Themen: „Kunst und Kultur von Kindern/ Jugendlichen aus dem Quartier“ „Arbeiten im Stadtteil“ „Architektur im Vicelinviertel“
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2016 - 2018
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einrichtungen, Vereine, Selbsthilfegruppen und BewohnerInnen des Stadtteils, Quartiermanagement
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verfügungsfonds
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ca. 2.000 € (Auflage: 500 Stück)
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Der Stadtteilkalender wird von BewohnerInnen und Einrichtungen des Viertels und darüber hinaus geschätzt und trägt eindeutig zur Imageverbesserung des Stadtteils bei.

Projekt: Tauschring Neumünster

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Mitgliedertauschen kostenneutral Gegenstände oder Dienstleistungen und unterstützen sich gegenseitig▪ Gemeinsame Unternehmungen und Veranstaltungen stärken die Kontakte▪ Fortführung und Weiterentwicklung des 2006 gegründeten Projekts
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Monatliches Treffen im Vicelinviertel: Jeden ersten Donnerstag 18:00 – 21:30 im Stadtteilcafe▪ Öffentlichkeitsarbeit (Flyer/Internetseite)
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2016 – 2018▪ Fortlaufend seit 2006
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ BewohnerInnen des Viertels und anderer Stadtteile▪ Quartiermanagement
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Mitgliederbeiträge (3 € im Quartal/ Person)
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ Kostenneutral

Projekt: Kulturtafel Neumünster

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Kostenfreie Vermittlung von nicht verkauften Eintrittskarten für kulturelle Veranstaltungen▪ Fortführung und Weiterentwicklung des 2014 gegründeten Projekts
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Akquise von Partnern aus dem Kultur-, Sport-, und Bildungsbereich▪ Angebot einer wöchentlichen Öffnungszeit im Stadtteilcafé im Vicelinviertel▪ Erstellung von Flyern und Öffentlichkeitsarbeit
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2016 - 2018
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Trainerinnen und Seniortrainer Landesnetzwerk Schleswig-Holstein▪ Seniorenbüro Neumünster▪ Bildungs- und Kultureinrichtungen
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Sponsoring▪ Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ O. A.

Projekt: "Dankeschönfest" für Ehrenamtliche aus dem Vicelinviertel

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements▪ Erhalt der Motivation▪ Netzwerkaufbau innerhalb der ehrenamtlich Tätigen
--------------------	--

Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Planung und Vorbereitung eines jährlichen Festes▪ Einladung über alle Einrichtungen des Vicelinviertels▪ Durchführung
------------------------------------	---

Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2016 – 2018
----------	---

Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Einrichtungen, Vereine und BewohnerInnen des Viertels▪ Ehrenamtliche aus dem Vicelinviertel
-------------------	--

Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Verfügungsfonds im Vicelinviertel
--------------	---

Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ Ca. 500 €
--------	---

Projekt: Kunstflecken/Beteiligung des Vicelinviertels

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Förderung der Stadtteilkultur▪ Imageverbesserung des Stadtteils▪ Jährliche Durchführung▪ Auf- und Ausbau von Netzwerken
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Planung für 2016: Kunst- und Kulturmarkt▪ Planung mit den Akteuren▪ Öffentlichkeitsarbeit
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2016 -2018▪ Im Rahmen des Kulturfestivals Kunstflecken im September
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Tauschring Neumünster▪ Kulturbüro Neumünster▪ Einrichtungen, Vereine und BewohnerInnen des Viertels
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Verfügungsfonds im Vicelinviertel
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ Abhängig von den Aktionen

Projekt: Gemeinsames Fastenbrechen

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Förderung des interkulturellen und interreligiösen Dialoges▪ Förderung von Toleranz▪ Förderung der vielfältigen Stadtteilkultur
--------------------	---

Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Planung▪ Öffentlichkeitsarbeit▪ Durchführung
------------------------------------	--

Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2016 - 2018▪ Am Ende der muslimischen Fastenzeit
----------	---

Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Merkez Efendi Moschee, Ditib Moschee, Fatih Moschee▪ Koordinierungsstelle für Integration der Stadt Neumünster▪ Verschiedene religiöse Einrichtungen▪ Einrichtungen, Vereine und BewohnerInnen des Viertels
-------------------	--

Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Verfügungsfonds im Vicelinviertel oder▪ Mittel der Stadt Neumünster für Integrationsmaßnahmen▪ Ergänzende Spenden
--------------	---

Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ Ca. 2000 €
--------	--

Projekt: Interkulturelle Woche Neumünster

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Förderung von Toleranz▪ Förderung der Stadtteilkultur▪ Imageverbesserung des Vicelinviertels und der Gesamtstadt
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Planung für 2016:<ul style="list-style-type: none">▪ Gemeinschaftsveranstaltung der Beteiligten▪ Öffentliches Grillfest im Vicelinviertel▪ Kunst- und Kulturveranstaltungen (z.B. Musik-, Tanzaufführungen)▪ Sportveranstaltungen (z.B. Fußballturnier „Vicelin-Cup“)▪ Bewerbung, Erstellung von Plakaten und Flyern▪ Durchführung
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2016 - 2018▪ jährlich Ende September
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Koordinierungsstelle für Integration der Stadt Neumünster▪ Unterschiedliche Vereine und Einrichtungen aus dem Vicelinviertel und der Stadt Neumünster▪ Quartiermanagement im Vicelinviertel▪ Koordination Stadtteilschule – Bildungszentrum im Vicelinviertel▪ AWO Kita Zwergenland▪ Migrationsberatungsstellen▪ Migranten-Selbstorganisationen▪
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Verfügungsfonds im Vicelinviertel oder▪ Mittel der Stadt Neumünster für Integrationsmaßnahmen▪ Ergänzende Spenden
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ Ca. 2.000 – 2.500 €

Projekt: Kunst- und Kulturprojekte im Vicelinviertel

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Förderung der vielfältigen Stadtteilkultur▪ Unterstützung von Initiativen zur Weiterentwicklung von Zusammenleben und Stadtteilkultur▪ Imageverbesserung des Vicelinviertels
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Aktivierung und Begleitung von Kunst- und Kulturinitiativen aus dem Quartier▪ Unterstützung bei der Planung und Vorbereitung von derartigen Projekten im Vicelinviertel durch das Quartiermanagement
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2016 – 2018
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ BewohnerInnen und Akteure aus dem Netzwerk und Umfeld des Vicelinviertels▪ Einrichtungen und Fördervereine aus dem Viertel
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Städtebauförderungsmittel
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ Projektabhängig (bis maximal 2.500 € pro Projekt)

Projekt: Beteiligungsveranstaltung zur Entwicklung einer Kinder- und Jugendeinrichtung am Standort Anscharstraße 8/10

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei der Gestaltung des o.g. Standortes▪ Information, Beteiligung der BesucherInnen hinsichtlich des Planungsstandes▪ Vernetzung zukünftiger NutzerInnen
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Planung und Vorbereitung einer öffentlichen Veranstaltung im April 2016▪ Entwicklung und Umsetzung geeigneter Beteiligungsmethoden▪ Aktivierung und Einbeziehung örtlicher Einrichtungen▪ Veranstaltung eines temporären Kunst- und Kulturprojekts im Rahmen der Veranstaltung▪ Öffentlichkeitsarbeit
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ April 2016
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Stadtplanung und -entwicklung▪ BewohnerInnen des Vicelinviertels▪ Offene Kinder- und Jugendarbeit im Vicelinviertel▪ Aktion Jugendzentrum e.V.▪ Projektplanungsbüro▪ Quartiermanagement
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Städtebauförderungsmittel
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ o. A.


Projekt: Kulturklassen

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Förderung der kulturellen Bildung, des Zusammenlebens und der Stadtteilkultur▪ Förderung von Sprachkenntnissen und Teilhabe
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Einrichtung von Kulturklassen in der Vicelinschule zu folgenden Themen:<ul style="list-style-type: none">▪ Rhythmik und Percussion▪ Reime und Sprechgesang▪ Theater▪ Hörspiele▪ Die Angebote finden einmal wöchentlich statt und werden von schulexternen Kursleitern umgesetzt▪ Schwerpunkt des Kursangebotes ist die Sprachförderung in Deutsch-als-Zweitsprache (DaZ)-Klassen.
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2016 – 2018
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Kulturbüro der Stadt Neumünster▪ Vicelinschule▪ Weitere Schulen und Kindertagesstätten aus Neumünster
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Mittel aus dem Bildung- und Teilhabepaket von Land und Bund (Projekt: KulturTeil)▪ Mittel der Stadt Neumünster
Kosten	<p>Gesamtkosten der Kulturklassen in Neumünster:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 53.000 € Fördermittel Land und Bund (Paket Bildung und Teilhabe)▪ 27.000 € Stadt Neumünster

2. Bauen, Wohnen und Wohnumfeld



2.a Projekte und Maßnahmen 2012 – 2015



Projekt: Neubau zur Erweiterung der Vicelinschule zur Stadtteilschule

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schaffung geeigneter Räumlichkeiten für die Erweiterung der Vicelinschule zur Stadtteilschule
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Errichtung des Neubaus an der Kieler Straße 90 ▪ Sanierung des historischen Gebäudes der Vicelinschule <ul style="list-style-type: none"> ▪ Barrierefreie Erschließung ▪ Sanitärräume im Gebäude ▪ Arbeitsplätze für Lehrkräfte
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2012 - 2013
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stadt Neumünster, Fachbereich Stadtplanung und -entwicklung ▪ Stadt Neumünster, Fachbereich Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen ▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport ▪ BIG Städtebau GmbH ▪ Vicelinschule
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Städtebauförderung, Investitionspakt Programmjahr 2008
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1,255Mio€ (Neubau des Bildungszentrums) davon 600.000 € aus dem Investitionspakt Programmjahr 2008 ▪ 1,1 Mio. € (Sanierung des historischen Gebäudes Vicelinschule)
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Projekt wurde erfolgreich umgesetzt. ▪ Der Neubau wurde im September 2013 offiziell in Betrieb genommen. ▪ Im Erdgeschoss befindet sich eine Mensa, ein Computerraum, ein Stadtteilcafe, und ein Musikraum. ▪ Im Obergeschoss befinden sich ein Lernzentrum, zwei Seminarräume, ein Beratungsraum sowie Büroräume. ▪ Bereits Anfang 2013 erfolgte der Bezug der Büroräume durch MitarbeiterInnen des Allgemeinen Sozialen Diensts, der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, das Quartiermanagement und die Stadtteilschulkoordination.

Projekt: Neugestaltung des Schulhofs der Vicelinschule

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufwertung des Schulhofes ▪ Schaffung eines Durchganges zwischen der Vicelinschule zum Neubau und der Kieler Straße
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Planung und Projektausschreibung ▪ Beteiligung von Kindern der Vicelinschule und KiTa Zwergenland ▪ Ausführung
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2014
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stadt Neumünster, Fachbereich Stadtplanung und -entwicklung ▪ Stadt Neumünster, Fachbereich Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen ▪ Planungsbüro Andresen ▪ Gartenbauunternehmen Dieter Schnoor ▪ BIG Städtebau GmbH
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Städtebaufördermittel
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ca. 590.000€
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Neugestaltung des Schulhofes wurde erfolgreich umgesetzt. ▪ Mit Beteiligung der SchülerInnen entstanden Spielgeräte sowie Bewegungs- und Aufenthaltsflächen. ▪ Das Gelände ist außerhalb der Schulzeiten nutzbar und erweitert das Angebot öffentlicher Plätze und Spielflächen ▪ Die Wegeanbindung wurde verbessert.

Projekt: Erwerb des Grundstückes Vicelinstraße 4 zur Erweiterung des Kreativ- und Abenteuerspielplatzes

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Verbesserung der sozialen Infrastruktur▪ Abbau des Defizits an Grünflächen und Spielplätzen
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Grundstückserwerb▪ Ausführung
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 214 bis 2015
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Stadtplanung und -entwicklung▪ BIG Städtebau GmbH
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Städtebauförderungsmittel
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ 68.000€
Fazit	<ul style="list-style-type: none">▪ Das Projekt wurde erfolgreich umgesetzt.▪ Der südliche Teil der Fläche erweitert den Aktiv- und Naturspielplatz der Offenen Kinder- und Jugendarbeit▪ Der nördliche Teil wird von der angrenzenden Kinderkrippe genutzt.

Projekt: Christianstraße 95/Bismarckstraße 58-62, Rückbau der Gebäude

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Beseitigung eines städtebaulichen Missstandes▪ Rückbau leerstehender Gebäude mit hohem Erneuerungsbedarf
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Gebäudeuntersuchung▪ Abbruch der Gebäude
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2013 - 2014
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Stadtplanung und -entwicklung▪ Stadt Neumünster, Fachbereich Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen▪ BIG Städtebau GmbH
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Städtebauförderungsmittel
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ 195.000 €
Fazit	<ul style="list-style-type: none">▪ Mit dem Abbruch wurde ein städtebaulicher Missstand beseitigt.▪ Das Grundstück wurde mit einer Bauverpflichtung aus dem Treuhandvermögen verkauft.

Projekt: Christianstraße 51/53, Zwischennutzung als Bürgergarten

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufwertung einer Brachfläche
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ gärtnerische Nutzung nach Herrichtung der Fläche
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2012 - 2015
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BewohnerInnen ▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Stadtplanung und -entwicklung ▪ Quartiermanagement Vicelinviertel
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ -
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ o. A.
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die hergerichtete Fläche wird gemeinsam von BewohnerInnen bewirtschaftet. Das gemeinsame Gärtnern schafft neue Begegnungsmöglichkeiten. ▪ Das Projekt stärkt die Identifikation der BewohnerInnen mit dem Stadtteil. ▪ Das vordere Grundstücksteil wurde bis 2014 für öffentliche Veranstaltungen genutzt. Zur Vermeidung von Nutzungskonflikten soll der Garten zukünftig ausschließlich gärtnerisch genutzt werden.

Projekt: Entwicklung des Standortes Anscharstraße 8-10

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanierung, Umnutzung und Umbau einer ehemaligen Textilfabrik ▪ Bereitstellung von Räumen für eine Kinder- und Jugendeinrichtung ▪ Schaffung von Räumen für Kultur- und Kreativschaffende
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beteiligung der Aktion Jugendzentrum e.V. ▪ Ein Interessenbekundungsverfahren für Kultur- und Kreativschaffende wurde durchgeführt ▪ Raumprogramm und Planung der Gebäudeaufteilung ▪ Beauftragung eines Planungsbüros ▪ Ausschreibung der Planungsleistungen
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2015 Beginn der Maßnahme ▪ Umsetzung bis 2017
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Stadtplanung und -entwicklung ▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen ▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport ▪ Aktion Jugendzentrum e.V. ▪ Architektengesellschaft Anderhalten GmbH ▪ BIG Städtebau GmbH
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Städtebaufördermittel
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ca. 2,5 Mio. €
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ im Rahmen des Interessenbekundungsverfahrens wurden zehn Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft erreicht, die sich vorstellen können diesen Standort zu beziehen. ▪ Ein Raumprogramm und die Planung der Gebäudeaufteilung wurden unter Beteiligung von zukünftigen NutzerInnen erarbeitet. ▪ Ein Planungsbüro wurde beauftragt. ▪ Die Planungsleistungen wurden ausgeschrieben. <hr/>

Projekt: Tag der Städtebauförderung

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Beteiligung von Bewohnerinnen und Bewohnern▪ Information über Stadtentwicklungsmaßnahmen
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Veranstaltungsplanung▪ Durchführung▪ Stadtteilspaziergang
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ Mai 2015
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Stadtplanung und -entwicklung▪ BIG Städtebau GmbH▪ Quartiermanagement Vicelinviertel
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Städtebaufördermittel
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ 500 €
Fazit	<ul style="list-style-type: none">▪ Die Veranstaltung war erfolgreich▪ Umgesetzte Städtebauliche Maßnahmen wurden bei einem Stadtteilrundgang aufgezeigt.▪ Zukünftige Vorhaben wurden erläutert und mit den BesucherInnen diskutiert.

Projekt: Hofbegrünungsprojekt „Grüne Höfe“

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Verbesserung der Lebens- und Umweltbedingungen▪ Anregung der Investitionsbereitschaft von EigentümerInnen
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Projektplanung▪ Entwicklung der Fördergrundsätze▪ Bewerbung über Presse und Flyer
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2015 - 2016
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Stadtplanung und -entwicklung▪ BIG Städtebau GmbH▪ Quartiermanagement Vicelinviertel▪ BewohnerInnen und EigentümerInnen aus dem Quartier
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Stadt Neumünster
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ 20.000 €
Fazit	<ul style="list-style-type: none">▪ Erste InteressentInnen haben sich zum Projektbeginn im Herbst 2015 gemeldet.▪ Aufgrund der Jahreszeit ist mit der Umsetzung von Maßnahmen ab Frühjahr 2016 zu rechnen.

2. Bauen, Wohnen und Wohnumfeld

Fazit der Jahre 2012 - 2015

Die durchgeführten Maßnahmen im öffentlichen Raum haben zu einer sichtbaren Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität im Vicelinviertel geführt. Mit dem Neubau des Bildungszentrums in der Kieler Straße 90 wurde die Erweiterung der Vicelinschule zur Stadtteilschule umgesetzt. Das Defizit an Frei- und Bewegungsflächen im Quartier wurde mit der Schulhofumgestaltung und dem Erwerb des Grundstückes Vicelinstraße 4 reduziert. Weitere Maßnahmen sind dennoch erforderlich und in der Rahmenplanung vorgesehen.

Umfassende private Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen finden im Gebiet jedoch kaum statt. Der hohe Leerstand beeinträchtigt das Erscheinungsbild des Vicelinviertels negativ. Insbesondere unsanierte Gebäude und Erdgeschosse an den Hauptverkehrsstraßen stehen leer. Die kleinteilige und finanziell schwach aufgestellte Eigentümerstruktur erschwert den Erneuerungsprozess.

Bei Immobilienverkäufen wirkt das Imageproblem des Vicelinviertel preisdämpfend.

Schwerpunkt weiterer Erneuerungsmaßnahmen muss der Erhalt städtebaulich relevanter Gebäude und die Aufwertung des öffentlichen Raums einschließlich des Abbaus des Defizits an öffentlichen Frei- und Grünflächen sein.

2. Bauen, Wohnen und Wohnumfeld

2.b Zielsetzungen 2016 – 2018

Im Vicelinviertel wohnt man innenstadtnah und familienfreundlich. Das Vicelinviertel zeichnet sich durch sichere Verkehrswege und ein vielfältiges Wohnumfeld aus.

- Aufwertung der Wohn- und Lebensqualität
- Erhalt der städtebaulichen, baulichen und gestalterischen Eigenart des Gebietes und seiner Gebäude
- Beseitigung von Instandhaltungsmängeln und Modernisierungsdefiziten an Wohngebäuden
- Reduzierung von Wohnungs- und Gewerbeleerstand
- Erweiterung des Angebots an öffentlichen Grün- und Freiflächen
- Aufwertung des öffentlichen Straßenraums
- Aufwertung der privaten Freiflächen
- Verbesserung der Sauberkeit auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- Zwischennutzung und Entwicklung brachliegender Grundstücke im Treuhandvermögen
- Beteiligung der Bewohnerinnen und Bewohner am Erneuerungsprozess

Projekt: Entwicklung des Standortes Anscharstraße 8-10

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Sanierung, Umnutzung und Umbau einer ehemaligen Textilfabrik▪ Bereitstellung von Räumen für eine Kinder- und Jugendeinrichtung▪ Schaffung von Räumen für Kultur- und Kreativschaffende
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Beteiligung zukünftiger Nutzerinnen und Nutzer▪ Ausschreibung der Planungsleistungen▪ Umsetzung der Maßnahme
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2016 - 2017
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Stadtplanung und -entwicklung▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport▪ Aktion Jugendzentrum e.V.▪ Architektengesellschaft Anderhalten mbH▪ BIG Städtebau GmbH
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Städtebaufördermittel
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ Ca. 2,5 Mio. €

Projekt: Anscharstraße 6-10/Kieler Straße 54-64
Entwicklung einer Frei- und Grünfläche

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Entwicklung einer Frei- und Grünfläche in Verbindung mit der Nutzung einer Kinder- und Jugendeinrichtung auf den Grundstücken Anscharstraße 8-10
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Entwicklung der Grundzüge für den Standort Anscharstraße 6-10▪ Beteiligungs- und Planungsverfahren
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2016 - 2017
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Stadtplanung und -entwicklung▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport▪ Aktion Jugendzentrum e.V.▪ BIG Städtebau GmbH
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Städtebauförderung
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ o. A.

Projekt: Hofbegrünungsprojekt „Grüne Höfe“

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Verbesserung der Lebens- und Umweltbedingungen▪ Anregung der Investitionsbereitschaft von EigentümerInnen
--------------------	--

Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Projektplanung▪ Entwicklung der Fördergrundsätze▪ Bewerbung über Presse und Flyer
------------------------------------	---

Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2016
----------	--

Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Stadtplanung und -entwicklung▪ BIG Städtebau GmbH▪ Quartiermanagement Vicelinviertel▪
-------------------	---

Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Stadt Neumünster
--------------	--

Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ 20.000 €
--------	--

Projekt: Entwicklung des Grundstückes Vicelinstraße 4 zur Erweiterung des Kreativ- und Abenteuerspielplatzes

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verbesserung der sozialen Infrastruktur ▪ Abbau des Defizits an Grünflächen und Spielplätzen
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entwicklung der südliche Teilfläche zur Erweiterung des Aktiv- und Naturspielplatz der Offenen Kinder- und Jugendarbeit ▪ Nutzung der nördlichen Teilfläche als Außengelände der angrenzenden Kinderkrippe
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2016
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport ▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Stadtplanung und -entwicklung ▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen ▪ Diakonie Krippe „Kleine Fische“
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kostenneutral
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ -

Projekt: Sauberkeit und Aufwertung des Wohnumfeldes

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Sensibilisierung für das Thema Sauberkeit im Quartier▪ Schaffung von Anreizen zur fachgerechten Beseitigung und Vermeidung von Abfall, Sperrmüll und Schmutz im Vicelinviertel▪ Aufwertung des Wohnumfeldes (z.B. durch Begrünungsmaßnahmen oder gestalterische Elemente)▪ Verbesserung der Lebensqualität im Quartier▪ Imageaufwertung des Vicelinviertels
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Ansprache und Thematisierung der Defizite▪ Ansprache geeigneter Projektpartner▪ Entwicklung geeigneter Maßnahmen
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2016 – 2018
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ BewohnerInnen und Akteure im Vicelinviertel▪ Stadt Neumünster, Technisches Betriebszentrum▪ Einrichtungen und Vereine des Viertels
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Städtebauförderungsmittel
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ O. A.


Projekt: Barrierefreiheit im Vicelinviertel

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Abbau von Barrieren und Gefahrenquellen im öffentlichen Raum▪ Verbesserung der Lebensqualität im Quartier▪ Imageaufwertung des Vicelinviertels
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Identifizierung von Barrieren▪ Verbesserung und Sicherung von, Straßenquerungen, Schulwegen und Fahrradwegen▪ Durchführung von Maßnahmen zum Abbau von Barrieren
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2016 – 2018
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Stadtplanung und -entwicklung▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Städtebauförderungsmittel
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ O. A.


Projekt: Private Modernisierung und Instandsetzung von Gebäuden

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Aufwertung der Bausubstanz▪ Entwicklung eines zeitgemäßen und zukunftsfähigen Wohnungsangebotes▪ Abbau von Leerständen und defizitärem Wohnraum▪ Imageaufwertung des Vicelinviertels
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Identifizierung von Gebäuden mit hohem und mittlerem Sanierungsbedarf▪ Ansprache von EigentümerInnen, Beratung zu Fördermöglichkeiten▪ Umsetzung von Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Dialog mit den EigentümerInnen
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2016 – 2018
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Stadtplanung und -entwicklung▪ BIG Städtebau GmbH▪ KfW Förderbank
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Städtebauförderungsmittel▪ ergänzende Förderprogramme der KfW Förderbank
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ O. A.

3. Lokale Ökonomie



3.a Projekte und Maßnahmen 20012 – 2015



Projekt: Informationsveranstaltungen für ExistenzgründerInnen

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Informationen und Beratung für potentielle Existenzgründer zur Vermeidung eines Scheiterns.
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Öffentlichkeitsarbeit▪ Angebot eines niedrigschwelligen Beratungsangebotes im Stadtteilcafe der Stadteilschule - Bildungszentrum
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2013
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Wirtschaftsagentur Neumünster▪ Quartiermanagement Vicelinviertel
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Landesmittel, „Zukunftsprogramm Arbeit“
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ O. A.
Fazit	<ul style="list-style-type: none">▪ Das Angebot wurde in geringem Umfang genutzt.▪ Ende 2013 wurde Das Projekt beendet.

Projekt: Fotoprojekt „Begegnung“ / Übergangsnutzung leerstehender Gewerberäume

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufwertung des Straßenbildes, Attraktivitäts- und Imageverbesserung durch die Gestaltung von Schaufenstern leerstehender Gewerberäume. ▪ Stärkung der Identifikation von BewohnerInnen mit dem Viertel, die sich für das Projekt fotografieren ließen.
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Projektplanung ▪ Öffentlichkeitsarbeit ▪ Gestaltung von 12 Schaufenstern leerstehender Gewerberäume mit Fotodrucken an fünf Standorten im Quartier ▪ Begleitung und Betreuung des Projekts durch das Quartiermanagement
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2014
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fotografin Heidi Krautwald (Projektträgerin) ▪ Bewohnerinnen und Bewohner ▪ EigentümerInnen leerstehender Gewerbeimmobilien ▪ Quartiermanagement Vicelinviertel (Projektbegleitung)
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stadtteilstiftung
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2.490 €
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Quartiermanagement hat die anfangs unzureichende Befestigung der Bilder behoben und steht als Ansprechpartner für die beteiligten EigentümerInnen zur Verfügung. ▪ Das Projekt war erfolgreich und hat zu einer Aufwertung beigetragen.

3. Lokale Ökonomie

Fazit der Jahre 2012-2015

Die Entwicklung neuer Arbeits- und Erwerbsmöglichkeiten hat im bisherigen Sanierungsprozess keine große Rolle gespielt. Diese ist zum Teil auch durch die Gebietsstruktur begründet, denn das Vicelinviertel ist ein Wohngebiet, in dem keine größeren Gewerbe- und Dienstleistungsunternehmen ansässig sind.

Mit der Bereitstellung von Räumen für die Kultur- und Kreativwirtschaft könnten sich neue Chancen und Synergien mit Projekten aus dem Quartier ergeben. Die Vernetzung von Projektträgern mit bestehenden und sich neu ansiedelnden Unternehmen im Quartier, sollte zukünftig intensiviert werden, damit mögliche ökonomische Fortschritte auch innerhalb des Quartiers wahrgenommen werden können.

Im Bereich der leerstehenden Gewerberäume ist es mit dem Projekt „Begegnungen“ gelungen ein freundlicheres Straßenbild zu erzeugen. Angrenzende Gewerbe profitieren von dieser Aufwertung und gleichzeitig wächst die Identifikation der BewohnerInnen mit ihrem Viertel. Derartige Projekte werden auch außerhalb des Quartiers als positiv wahrgenommen und sollten zukünftig ergänzt werden.

Die lokale Geschäfts- und Gewerbebestruktur ist durch eine Vielzahl ethnischer Unternehmen geprägt, welche die Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs sichern. Die bestehenden Gewerbebetriebe sind überwiegend mit der Sicherung der eigenen Existenz beschäftigt und haben darüber hinaus selten Potential für weitere Aktivitäten oder Kooperationen.

3. Lokale Ökonomie

3.b Zielsetzungen 2016 – 2018

Das Vicelinviertel verfügt über eine innenstadtnahe, kleinteilige und vielfältige Gewerbestruktur.

- Erhalt/Pflege und Stärkung/Unterstützung der ansässigen Gewerbebetriebe
- Verbesserung der Standortbedingungen
- Unterstützung von Existenzgründungen
- Abbau von Gewerbe- und Ladenleerständen (auch durch temporäre Nutzungen)
- Unterstützung von Vernetzung
- Aufzeigen von bestehenden Beratungs- und Finanzierungsmöglichkeiten

Projekt: Textilwerkstatt im Vicelinviertel

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Frauen und Männer lernen und verbessern ihre Fähigkeiten im Bereich der Textilarbeit. ▪ Langfristig sollen eigene Produkte hergestellt und verkauft werden um das Fortbestehen der Textilwerkstatt zu sichern. ▪ Die Entwicklung einer eigenen Marke fördert das Image des Quartiers
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Projektvorbereitung und Planung ▪ Öffentlichkeitsarbeit, Spendenaufruf
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2016
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schneidereibetrieb aus dem Quartier (Projektträger) ▪ Quartiermanagement Vicelinviertel (Projektbegleitung)
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verfügungsfonds im Vicelinviertel ▪ Spenden
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2.250 €

Projekt: Nutzung/ Gestaltung leerstehender Gewerberäume

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Stärkung und der Standortes durch Gestaltung, Nutzung oder Übergangsnutzung leerstehender Gewerberäume.▪ Aufwertung des Straßenbildes durch attraktivitätssteigernde Maßnahmen▪ Imageverbesserung des Vicelinviertels
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Projektplanung und Vorbereitung▪ Öffentlichkeitsarbeit▪ Ansprache und Akquise geeigneter Projektpartner▪ Umsetzung der Maßnahme
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2016 - 2018
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ EigentümerInnen leerstehender Gewerbeimmobilien▪ BewohnerInnen und Akteure aus dem Netzwerk und Umfeld des Vicelinviertels▪ Quartiermanagement Vicelinviertel (Projektbegleitung)
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ offen
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ O. A.

Projekt: Kultur- und Kreativwirtschaft Anscharstraße 8-10

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unterstützung von Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft bei der Ansiedlung und Vernetzung im Vicelinviertel ▪ Nutzung von Räumlichkeiten am Standort Anscharstraße 8-10 durch entsprechende Unternehmen. ▪ Etablierung eines Standortes der Kultur- und Kreativwirtschaft ▪ Nutzung von Synergieeffekten zur ökonomischen Weiterentwicklung des Quartiers
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontakt und Vernetzung mit Akteuren aus dem Interessenbekundungsverfahren ▪ Ansprache und Akquise Kultur- und Kreativwirtschaftlicher aus dem Quartier ▪ Entwicklung von stadtteilbezogenen Projekten
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2016 - 2018
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft ▪ BewohnerInnen und Akteure aus dem Netzwerk und Umfeld des Vicelinviertels ▪ Quartiermanagement Vicelinviertel (Projektbegleitung)
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Städtebauförderungsmittel
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ O. A.

4. Bildung und Gesundheit



4.a Projekte und Maßnahmen 2012 - 2015



Projekt: Offene Kinder- und Jugendarbeit im Vicelinviertel (KiVi)

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schaffen eines strukturierten Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche des Stadtteils (Zielgruppe: 6 – 18 Jahre) ▪ Schaffung niedrigschwelliger und Lern-, Gesundheits- und Bildungsangebote ▪ Förderung von Partizipation, Integration, Geschlechtergerechtigkeit
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anmietung und Herrichtung von Räumlichkeiten in der Kieler Straße 44 (Freizeittreff KiVi) ▪ Angebotsplanung, -vorbereitung ▪ Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung im Quartier ▪ Beteiligung an Stadtteilprojekten und stadtteilbezogenen Aufgaben ▪ Offene Nachmittagsangebote im Freizeittreff KiVi Öffnungszeiten KiVi: Mo – Fr: 14:00 – 17:00 (für 6-11 Jährige) Mo – Mi: 17:00 – 19:00 (für 11- 18 Jährige) Donnerstags 17:00 - 18:00 (für 6 – 18 Jährige) ▪ Zusätzliche Angebote <ul style="list-style-type: none"> ▪ auf dem Aktiv- und Naturspielplatz (Vicelinstraße 2-4) ▪ Auf dem Außengelände und in den Räumen der Stadtteilschule – Bildungszentrum(Kieler Straße 90) ▪ Ferienaktionen und Ausflüge
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2013 - 2015
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport, Abt. Kinder- und Jugendarbeit, Schulsozialarbeit
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stadt Neumünster
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ O. A.
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Projekt wurde erfolgreich umgesetzt. ▪ Die Einrichtung wird sehr gut frequentiert. (ca. 40 - 50 Kinder besuchen die Einrichtung täglich) ▪ Das Projekt hat positive Effekte in den Handlungsfeldern eins (Zusammenleben und Stadtteilkultur) und vier (Bildung und Gesundheit) bewirkt. ▪ Das Angebot soll fortgesetzt werden.

Projekt: Angebote der Stadtteilschule – Bildungszentrum im Vicelinviertel

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schaffung und Verstetigung von Angeboten zur Förderung von Bildung und Gesundheit ▪ Koordination und Evaluation dieser Angebote mit den Akteuren (Kordinator, Allgemeiner Sozialer Dienst, Quartiermanagement, offene Kinder- und Jugendarbeit, Vicelinschule)
--------------------	---

- Inbetriebnahme der Stadtteilschule (2013)
- Langfristige personelle Ausstattung und Koordination (zusätzlich Hausmeister, Honorarkräfte und Ehrenamtliche)
- Bedarfsanalyse und Evaluation
- Bereitstellung von Räumen für laufende und geplante Angebote

Angebote verschiedener Akteure in der Stadtteilschule
im Handlungsfeld Bildung und Gesundheit
(Stand: Februar 2016)

Aktivitäten / Handlungsschritte	Stadtteilschule (eigenes Programm)	Vicelinschule (lehrplanergänzende Angebote)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rückengymnastik ▪ Sport für Frauen ▪ Schlagzeugunterricht ▪ Sprachkurs Deutsch für Frauen ▪ PC-Kurs 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bücherverleih ▪ Kochen ▪ Gesundes Frühstück ▪ Gesundheitsförderung ▪ Hausaufgabenbetreuung ▪ Computer AG ▪ Forscher AG ▪ Englisch ▪ Sport AG Ballspiele ▪ Tanz AG
	Externe Akteure in der Stadtteilschule	Offene Kinder- und Jugend- arbeit
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ LeseClub ▪ Türkischunterricht ▪ Selbsthilfegruppen ▪ Beratungsangebote ▪ Informationsveranstaltungen ▪ Integrationskurse ▪ Fitboxen ▪ Fußball 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kochen ▪ Bewegungs-AG

Zeitraum	▪ 2013 – 2015 fortlaufend
Projektbeteiligte	▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport
Finanzierung	▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport
Kosten	▪ 25.000 € (jährlich für direkte Angebote der Stadtteilschule)
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seit 2013 entwickelten sich vielfältige Angebote ▪ Die Einrichtung hat an Bekanntheit gewonnen und die Angebote wurden gut angenommen ▪ Das Projekt wird fortgeführt.

Projekt: Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schaffung von U-3 Plätzen ▪ durch Neubau einer Krippe in Trägerschaft der Diakonie Altholstein (Vicelinstraße 6) ▪ durch Erweiterung der AWO KiTA Zwergenland (Vicelinstraße 21D) ▪ im Anschar-Kindergarten der Anschar-Kirchengemeinde (Am Alten Kirchhof 4) ▪ 20 Plätze: KiTa Zwergenland ▪ 20 Plätze: Krippe „Kleine Fische“ ▪ 5 Plätze : Anschar-Kindergarten
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2012 - 2013
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stadt Neumünster ▪ AWO KiTa Zwergenland ▪ Diakonie Altholstein ▪ Anschar-Kirchengemeinde
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bundesmittel ▪ Mittel der Stadt Neumünster ▪ private Mittel ▪ Mittel der Träger Diakonie/ AWO
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 450.000 € öffentliche Mittel ▪ 500.000 € private Mittel/ Mittel der Träger
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Projekt wurde erfolgreich umgesetzt. ▪ Insgesamt wurden 45 neue U-3 Plätze geschaffen. ▪ Die Plätze werden intensiv genutzt, z.T. bestehen Wartelisten.

Projekt: Informationsveranstaltungen zu Politik und Bildungswegen

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Förderung des Interesses für Politik und Bildung
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Veranstaltungsplanung▪ Durchführung und Bewerbung von zwei Veranstaltungen zu den Themen „Bundestagswahlen“ und „Übergang Schule-Beruf“
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2013 und 2014
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Koordinierungsstelle für Integration der Stadt Neumünster▪ Türkische Gemeinde Schleswig-Holstein▪ Quartiermanagement im Vicelinviertel
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Innenministerium „Aktive Teilhabe in Schleswig-Holstein“
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ O. A.
Fazit	<ul style="list-style-type: none">▪ Das Angebot wurde von den TeilnehmerInnen als sehr positiv bewertet.▪ Die Zahl der TeilnehmerInnen war aber gering.

Projekt: Integrationskurse

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Eingliederung von zugewanderten Menschen▪ Erlernen der deutschen Sprache
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Kursplanung▪ Umsetzung
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2012 - 2015
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Türkische Gemeinde Schleswig-Holstein (Träger)▪ Türkische Gemeinde Neumünster e.V.
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ O. A.
Fazit	<ul style="list-style-type: none">▪ Die Integrationskurse wurden gut angenommen (Durchschnittlich 20 Teilnehmende pro Kurs)▪ Das Projekt ist als positiv zu bewerten und soll fortgesetzt werden.

**Projekt: ELMA - Eingliederung von langzeitarbeitslosen Menschen
in den Arbeitsmarkt**

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Eingliederung von langzeitarbeitslosen Frauen und Männern in den Arbeitsmarkt
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Angebotsorganisation▪ Umsetzung
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2015
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Türkische Gemeinde Schleswig-Holstein (Träger)▪ Türkische Gemeinde Neumünster e.V.
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Landesprogramm Arbeit
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ O. A.
Fazit	<ul style="list-style-type: none">▪ Das Projekt ist als Erfolg zu bewerten.▪ Von 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmern konnte 2015 etwa die Hälfte der Personen in den Arbeitsmarkt integriert werden.▪ Das Projekt wird 2016 fortgesetzt.

Projekt: LeseClub im Vicelinviertel

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Heranführung der Kinder an das Medium Buch ▪ Verbesserung der Lesekompetenzen, Verbesserung der Rechtschreib- und Grammatik-Kenntnisse ▪ Erlernen des Umgangs mit weiteren Medien wie Computer/ Film
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Akquise von Kooperationspartnern und BetreuerInnen ▪ Projektplanung und Vorbereitung ▪ Öffentlichkeitsarbeit und Berichterstattung an den Fördergeber ▪ Ort: Lernzentrum der Stadtteilschule (2x 1,5 Stunden pro Woche in 2 Gruppen) ▪ Zusätzliches Angebot von Ferienaktionen
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2014 -2015
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diakonie Altholstein ▪ Quartiermanagement Vicelinviertel ▪ Schulsozialarbeiter der Vicelinschule (AVN Neumünster gGmbH) ▪ Stadtteilschule – Bildungszentrum im Vicelinviertel ▪ Vicelinschule ▪ Kinder aus dem Stadtteil ▪ Stiftung Lesen
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung durch die Stiftung Lesen
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2.400 € pro Jahr
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Projekt ist erfolgreich und wird gut angenommen. ▪ Der LeseClub wird fortgesetzt

Projekt: Boxen und Fitboxen für Kids

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sportförderung für Kinder und Jugendliche
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anschaffung von Trainingsmaterial ▪ Durchführung des Angebotes in der Turnhalle der Vicelinschule (wöchentlich 2 Stunden)
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2014 bis 2015
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ibrahim Ortacer, Refik Mor ▪ Kursleiter Ali Gül ▪ Sportverein Tungendorf (SVT) Neumünster e.V. ▪ Kinder und Jugendliche aus dem Stadtteil
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stadtteifonds
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.380 € für Materialkosten
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Projekt ist positiv zu bewerten. ▪ Das Angebot wird gut angenommen und trägt zur Gesundheitsförderung von Kindern und Jugendlichen bei. ▪ Die Trägerschaft für das Kursangebot hat 2015 der Sportverein Tungendorf übernommen. ▪ Das Projekt wird im Vicelinviertel gut angenommen und soll fortgesetzt werden.

**Projekt: Deutschunterricht für EU-Neubürgerinnen und -bürger
im Vicelinviertel**

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung der Integration durch Sprachkenntnisse
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Projektplanung ▪ Bewerbung des Angebots im Quartier und in Neumünster ▪ Durchführung des Kurses (Stufe A1) in der Stadtteilschule – Bildungszentrum im Vicelinviertel
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ März – August 2015
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Volkshochschule Neumünster (Träger) ▪ Koordinierungsstelle für Integration der Stadt Neumünster ▪ Stadtteilschule – Bildungszentrum im Vicelinviertel ▪ Quartiermanagement Vicelinviertel
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dr. Hans-Hoch Stiftung ▪ Stadt Neumünster
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ O. A.
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Projekt ist positiv zu bewerten. ▪ Das Angebot war ausgelastet und die Mehrzahl der 20 Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer hat erfolgreich abgeschlossen. ▪ Die Deutschkurse sollen fortgesetzt werden.

Projekt: Fahrradwerkstatt im Vicelinviertel

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verbesserung der Verkehrssicherheit ▪ Förderung von Nachbarschaftshilfe, Hilfe zur Selbsthilfe und handwerklicher Fähigkeiten
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Projektplanung ▪ Ansprache geeigneter Kooperationspartner ▪ Umsetzung des Angebotes
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2014
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alexander Möhrpahl, Safety Villa GbR (Träger) ▪ Quartiermanagement Vicelinviertel (Projektbegleitung) ▪ Offene Kinder- und Jugendarbeit im Vicelinviertel ▪ TeilnehmerInnen: Kinder und Jugendliche aus dem Stadtteil
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stadtteilfonds Vicelinviertel
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.100 €
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Der Projektbeginn ist als positiv zu bewerten. ▪ Zur Sicherung eines dauerhaften Angebots werden geeignete Lagerräume benötigt.

 Projekt: **Outdoor-Spielzeuge für Kinder im Quartier**

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verbesserung der Freizeitmöglichkeiten für Kinder ▪ Gesundheitsförderung
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anschaffung von Spielgeräten für Veranstaltungen und Aktionen im Vicelinviertel ▪ Lagerung und kostenfreie Ausleihmöglichkeit über die Ditib Moschee
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2014 bis heute
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mehmet Adalya, Ibrahim Ortacer, (Träger: Ditib Moschee)
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stadtteiffonds
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.019 €
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Projekt wurde erfolgreich umgesetzt. ▪ Die Spielgeräte wurden bei Veranstaltungen und Festen im Stadtteil eingesetzt. ▪ Die Geräte befinden sich in einem guten Zustand und stehen im Quartier weiterhin zur Verfügung.

Projekt: Sportkurse als Nachmittagsangebot zur Integrationsförderung

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesundheitsförderung im Vicelinviertel als Ergänzung zu Deutsch-als-Zweitsprache (DaZ)-Angeboten ▪ Unterstützung von Initiativen zur Weiterentwicklung von Gesundheits- und Sportangeboten ▪ Förderung des Spracherwerbs durch gemeinsamen Sport
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Planung und Vorbereitung des Projekts ▪ Öffentlichkeitsarbeit ▪ Umsetzung des Kursangebotes in der Turnhalle der Vicelinschule <p>Kurszeiten: Samstags 18.00-20.00 Sonntags 14.30-16.30</p>
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2015
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Caritas Migrationsdienst Neumünster (Träger) ▪ Ministerium für Schule und Berufsbildung Schleswig-Holstein ▪ Herr Kazikoglu (Trainer) ▪ Vicelinschule
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ministerium für Schule und Berufsbildung Schleswig-Holstein
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ O. A.
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Projekt wurde im Dezember 2015 begonnen und läuft zunächst bis April 2016. ▪ Bei gleichbleibender oder steigender Zahl der TeilnehmerInnen soll das Projekt fortgesetzt werden.

4. Bildung und Gesundheit

Fazit der Jahre 20012 -2015

Die umgesetzten Projekte und Angebote im vergangenen Zeitraum wurden im Bereich der Bildung und Gesundheit dringend benötigt. Die Auslastung der Kinder- und Jugendeinrichtung KiVi, der Kita Zwergenland und der Krippe sowie die Nutzung der beschriebenen Bildungs- und Gesundheitsangebote, sprechen für eine bedarfsorientierte und erfolgreiche Umsetzung der Maßnahmen.

Gleichwohl ist zu erkennen, dass weiterhin soziale Problemlagen im Quartier bestehen und sich verschärfen. Vor den Hintergrund anhaltender Zuwanderung aus dem Ausland, müssen insbesondere integrationsfördernde Bildungsmaßnahmen erhalten bleiben. An dieser Stelle ist die Weiterentwicklung der Angebote im Rahmen der Stadtteilschule von besonderer Bedeutung. Gleichzeitig ist auf die Öffnung der Angebote für alle Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers zu achten um Segregationsprozesse zu vermeiden.

Zukünftig sind der Informationsaustausch, die Kooperation der neu entstandenen Einrichtungen und die Vernetzung mit den bestehenden Institutionen elementar, um vorausschauend und bedarfsorientiert zu agieren.

4. Bildung und Gesundheit

4.b Zielsetzungen 2016 – 2018

Das Vicelinviertel bietet allen Bewohnern Strukturen, die es ihnen ermöglicht, ihre Bildungschancen wahrzunehmen und ein gesundheitsförderndes und selbstbestimmtes Leben zu führen.

- Etablierung der Stadtteilschule als generationsübergreifendes Bildungsangebot im Stadtteil
- Integrationsprojekte an der Stadtteilschule
- Weiterentwicklung gesundheitsorientierter Sport- und Ernährungsangebote im Stadtteil
- Schaffung von Zukunfts- und Bedarfsorientierten Angeboten für alle Bewohnerinnen und Bewohner der Vicelinviertels.

Projekt: LeseClub im Vicelinviertel

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Heranführung der Kinder an das Medium Buch ▪ Verbesserung der Lesekompetenzen, Verbesserung der Rechtschreib- und Grammatik-Kenntnisse ▪ Erlernen des Umgangs mit weiteren Medien wie Computer/ Film
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Akquise von Kooperationspartnern und BetreuerInnen ▪ Projektplanung und Vorbereitung ▪ Öffentlichkeitsarbeit und Berichterstattung an den Fördergeber ▪ Ort: Lernzentrum der Stadtteilschule (2x 1,5 Stunden pro Woche in 2 Gruppen) ▪ Zusätzliches Angebot von Ferienaktionen
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2016-2018
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diakonie Altholstein ▪ Quartiermanagement Vicelinviertel ▪ Schulsozialarbeiter der Vicelinschule (AVN Neumünster gGmbH) ▪ Stadtteilschule – Bildungszentrum im Vicelinviertel ▪ Vicelinschule ▪ Kinder aus dem Stadtteil ▪ Stiftung Lesen
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung durch die Stiftung Lesen
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2.400 € pro Jahr
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Projekt ist erfolgreich und wird gut angenommen. ▪ Der LeseClub soll fortgesetzt werden.

Projekt: Fußballturnier „Vicelin-Cup“

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung sportlicher Aktivität im Quartier ▪ Jährliches Fußballturnier zur Förderung von Toleranz und Fairness ▪ Imageverbesserung des Vicelinviertels
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Planung und Vorbereitung durch Sportvereine und Netzwerk-akteure aus Neumünster, insbesondere aus dem Vicelinviertel ▪ Bewerbung, Erstellung von Plakaten und Flyern ▪ Durchführung
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2016 - 2018
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unterschiedliche (Sport) -vereine und Einrichtungen aus dem Vicelinviertel und der Stadt Neumünster ▪ Koordinierungsstelle für Integration der Stadt Neumünster ▪ Netzwerk im Vicelinviertel ▪ Quartiermanagement im Vicelinviertel (Projektbegleitung)
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verfügungsfonds im Vicelinviertel oder ▪ Mittel der Stadt Neumünster für Integrationsmaßnahmen oder ▪ Bundesmittel zur Förderung von Integration durch Sport ▪ Ergänzende Spenden
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ca. 1.500 €

Projekt: Integrationskurse

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Eingliederung von zugewanderten Menschen▪ Erlernen der deutschen Sprache
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Kursplanung▪ Umsetzung
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2016 - 2018
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Türkische Gemeinde Schleswig-Holstein (Träger)▪ Türkische Gemeinde Neumünster e.V.
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ O. A.

**Projekt: ELMA - Eingliederung von langzeitarbeitslosen Menschen
in den Arbeitsmarkt**

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Eingliederung von langzeitarbeitslosen Frauen und Männern in den Arbeitsmarkt
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Angebotsorganisation▪ Umsetzung
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2016
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Türkische Gemeinde Schleswig-Holstein (Träger)▪ Türkische Gemeinde Neumünster e.V.
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Landesprogramm Arbeit
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ O. A.

**Projekt: Deutschunterricht für EU-Neubürgerinnen und -bürger
im Vicelinviertel**

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung der Integration durch Sprachkenntnisse
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Projektplanung ▪ Bewerbung des Angebots im Quartier und in Neumünster ▪ Durchführung des Kurses (Stufe A1) in der Stadtteilschule – Bildungszentrum im Vicelinviertel
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2016
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Volkshochschule Neumünster (Träger) ▪ Koordinierungsstelle für Integration der Stadt Neumünster ▪ Quartiermanagement Vicelinviertel ▪ Stadtteilschule – Bildungszentrum im Vicelinviertel
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dr. Hans-Hoch Stiftung ▪ Stadt Neumünster
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ O. A.

Projekt: Sport und gesunde Ernährung im Vicelinviertel

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Gesundheitsförderung im Vicelinviertel▪ Unterstützung von Initiativen zur Weiterentwicklung von Gesundheits- und Sportangeboten▪ Imageverbesserung des Vicelinviertels
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Aktivierung und Begleitung entsprechender Initiativen aus dem Quartier▪ Unterstützung bei der Planung und Vorbereitung von derartigen Projekten im Vicelinviertel durch das Quartiermanagement
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2016 – 2018
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ BewohnerInnen und Akteure aus dem Netzwerk und Umfeld des Vicelinviertels▪ Vereine und Einrichtungen aus dem Vicelinviertel
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Städtebauförderungsmittel
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ Projektabhängig (bis maximal 2.500 € pro Projekt)

Projekt: Sportkurse als Nachmittagsangebot zur Integrationsförderung

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesundheitsförderung im Vicelinviertel als Ergänzung zu Deutsch-als-Zweitsprache (DaZ)-Angeboten ▪ Unterstützung von Initiativen zur Weiterentwicklung von Gesundheits- und Sportangeboten ▪ Förderung des Spracherwerbs durch gemeinsamen Sport
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Weiterentwicklung des Ende 2015 begonnenen Projektes ▪ Öffentlichkeitsarbeit ▪ Umsetzung des Kursangebotes in der Turnhalle der Vicelinschule
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2016 - 2017
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Caritas Migrationsdienst Neumünster (Träger) ▪ Ministerium für Schule und Berufsbildung Schleswig-Holstein ▪ Sporttrainer ▪ Vicelinschule
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ministerium für Schule und Berufsbildung Schleswig-Holstein
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ O. A.

Projekt: niedrigschwellige Bildungsprojekte im Vicelinviertel

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung von Bildungsangeboten im Vicelinviertel ▪ Unterstützung von Initiativen zu niedrigschwelligen Bildungsangeboten aus dem Quartier ▪ Imageverbesserung des Vicelinviertels
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivierung und Begleitung entsprechender Initiativen aus dem Quartier ▪ Unterstützung bei der Planung und Vorbereitung von derartigen Projekten im Vicelinviertel durch das Quartiermanagement
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2016 – 2018
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BewohnerInnen und Akteure aus dem Netzwerk und Umfeld des Vicelinviertels ▪ Vereine und Einrichtungen aus dem Vicelinviertel ▪ Quartiermanagement
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ offen
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Projektabhängig
