

Herr Schnittker berichtet, dass der Neubau weiterhin im Zeitplan und im Kostenrahmen liegt.