



**Bürger für
Neumünster**

Ratsfraktion der Bürger für Neumünster.
Aukamp 43, 24536 Neumünster

Marco Langas, Stellv. Fraktionsvorsitzender
marco.langas@buerger-fuer-neumuenster.de
Mobil 0179 - 5289629

Neumünster, 11.08.2023

Frau Stadtpräsidentin
Anna-Katharina Schättiger
Neues Rathaus
Großflecken 59
24536 Neumünster

Anfrage zur SWN-Baustelle Kieler Straße

Sehr geehrte Frau Stadtpräsidentin,

hiermit bringe ich gemäß § 16 der Geschäftsordnung der Ratsversammlung Neumünster die nachstehende Anfrage mit der Bitte um Weiterleitung an die Verwaltung ein:

Anfrage:

Die Kieler Straße ist seit März für Bauarbeiten der Stadtwerke gesperrt, dem Vernehmen nach mit signifikanten Einbußen für betroffene Unternehmen.

Warum dauern die Arbeiten so lange?

Treffen Augenzeugenberichte zu, dass die Arbeiten immer wieder zum Erliegen kommen bzw. dass nicht durchgehend gearbeitet wird?

Wenn ja, wie kann das sein?

Welche vertraglichen Regelungen gegenüber den Baufirmen sichern die verzögerungsfreie Durchführung der Baumaßnahmen ab und wie werden diese durchgesetzt?

Diese Frage bezieht sich sowohl auf Baumaßnahmen der Stadt als auch der Stadtwerke.

Ratsfraktion der Bürger für Neumünster

(Ratsherr)

Datum: 16.08.2023
FDL 04: Frau Schuhmacher
Durchwahl: 2033
Zimmer: 109 / 1.OG

Stadtpräsidentin
Frau Schättiger

hier

**Anfrage zur SWN-Baustelle Kieler Straße
Bürger für Neumünster vom 11.08.2023**

Sehr geehrte Frau Stadtpräsidentin,
nachfolgend erhalten Sie die Antwort der Verwaltung auf die o.g. Anfrage:

Frage

Warum dauern die Arbeiten so lange?

Antwort:

Die Baumaßnahme Gas- Hauptversorgungsleitung der Schleswig-Holstein Netz AG in der Kieler Straße wird von den SWN Stadtwerke Neumünster umgesetzt. Neben der Gashauptleitung werden auch alle Hausanschlüsse erneuert.

Diese wichtige Infrastrukturmaßnahme erfolgt wie geplant in mehreren Bauabschnitten vom Jahr 2021 bis einschließlich 2024.

Bei der Maßnahme im Jahr 2023 werden ca. 1.000 m Gasleitung neu verlegt. Aus Platzgründen müssen die alten außer Betrieb genommenen Stahlleitungen ausgebaut werden, bevor eine Neuverlegung möglich ist.

Die denkmalgeschützte Baumallee macht den Einsatz eines Saugbaggers und den besonderen Schutz der Wurzeln erforderlich. Unter Ausnutzung der Vollsperrung wurden zusätzlich Asphaltanierungen an der Fahrbahn durch die Jahresvertragsfirma der Stadt Neumünster durchgeführt.

Im Zusammenhang mit den Gasverlegungsarbeiten im Rad- und Gehwegbereich beteiligt sich die Stadt Neumünster an der Herstellung der Oberfläche in gesamter Breite, da der Bestand sanierungsbedürftig war.

Die verhältnismäßig lange Umsetzungszeit der Baumaßnahme resultiert aus deren Komplexität.

Frage

Treffen Augenzeugenberichte zu, dass die Arbeiten immer wieder zum Erliegen kommen bzw. dass nicht durchgehend gearbeitet wird?

Wenn ja, wie kann das sein?

Antwort:

Bei regelmäßigen Baustellenkontrollfahrten der Stadt Neumünster befand sich stets Personal auf der Baustelle.

Die Anzahl und die Sichtbarkeit des Personals ist differenziert und richtet sich nach den verschiedenen Verfahrensabläufen auf der Baustelle.

Frage:

Welche vertraglichen Regelungen gegenüber den Baufirmen sichern die verzögerungsfreie Durchführung der Baumaßnahmen ab und wie werden diese durchgesetzt?

Antwort:

Bei der Baumaßnahme Gas-Hauptversorgungsleitung in der Kieler Straße gibt es keine Verzögerungen. Durch die Erweiterung des Baufeldes und dem Einsatz zusätzlichen Personals wird die Bauzeit verkürzt.

Die Stadt Neumünster hat auf die vertraglichen Regelungen zwischen der SH-Netz und der SWN und deren Baufirmen keinen Einfluss.



Tobias Bergmann
- Oberbürgermeister -