Stadt Neumiinster Neumdinster, 3. April 2006
Der Oberbirgermeister
Tiefbau und Grinflachen

AZ: -66- schm/je

Mitteilung-Nr.: 0181/2003/MV

Beratungsfolge Termin Status | Behandlung

Bau-, Planungs- und Umwelt- | 09.03.2006 o K enntnisnahme

ausschuss

Betr eff: Erstmaliger Ausbau Preetzer Landstral3e
- Sachstandsbereicht -

Begrindung:

Nach der Freigabe der Haushaltsmittel durch die Ratsversammlung am 20.12.2005
erhielt das Ingenieurbiro Schmidt + Partner den Auftrag fur den erstmaligen Ausbau
der Preetzer Landstral3e die Planung zu erstellen.

Das Ingenieurbiro entwickelt zzt. mehrere Varianten zur Stral3enplanung mit jeweili-
gen Kostenschatzung.

Im Stadtteilbeirat am 29.03.2006 werden die Varianten zur Abstimmung erortert.

Nach Festlegung einer Bauweise fiur den erstmaligen Ausbau erfolgt durch das Buro
die Entwurfsplanung und Kostenberechnung.

Die Vorstellung und Abstimmung dieser Entwurfsplanung erfolgt durch den Bau-,
Planungs- und Umweltausschuss in der Juni-Sitzung.

Im Juli 2006 erfolgt die Ausschreibung, so dass noch im Herbst 2006 mit der Bau-
mafl3nahme begonnen werden kann.

Im Auftrag



(Schuhmacher)



