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Neues Parkhaus 
Der Neubau des Parkhauses liegt im Plan. Das „Bergfest“ wurde am 10.9.2014 gefeiert, 
Derzeit laufen die Montagearbeiten für die Fassade. 
 
Die Anschlussarbeiten für Kanäle sind bis zum 30.9.2014 abgeschlossen. Die Herstellung 
der Zufahrtsbereiche wird ab dem 6.10.2014 beginnen und bis zur Eröffnung des Park-
hauses Ende November abgeschlossen sein.  
 
Der Kran wird Ende September abgebaut, wodurch es noch einmal zu Verkehrsbeein-
trächtigungen im Parkhausumfeld kommen wird. Die für die Baustelleneinrichtung zwi-
schengenutzten öffentlichen Parkplätze in der Kaiserstraße stehen ab Ende November 
wieder zur Verfügung. 
 
Rohbauarbeiten 
Die Stahlbetonbauarbeiten sollen im November 2014 abgeschlossen sein. Rohbau und 
Ausbau werden ineinander übergehen. An der Centerseite zum ZOB wird schon die zweite 
Geschossebene betoniert.  
Derzeit erfolgt durch die Stadtwerke der Umschluss des alten Trafohauses in der Kaiser-
straße in die neuen Kellerräume des ECE. Der Abbruch des Trafohauses wird im An-
schluss an die Leitungsumlegung erfolgen. 
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Infrastruktur um das Einkaufszentrum 
Bahnhofstraße 
Die Kanalsanierung (Inliner) ist abgeschlossen.  
Die Straßenbauarbeiten im südlichen Abschnitt – auch die städtischen Verkehrsflächen – 
wurden von der ECE beauftragt und gehen zügig voran. Gleichzeitig ist eine neue Fern-
wärmeleitung in dem Ausbauabschnitt verlegt worden. Die Arbeiten werden unter Voll-
sperrung ausgeführt und sind nach derzeitiger Planung Ende Oktober abgeschlossen.  
Ab November sollen die Bahnhof- und die Fabrikstraße wieder für den Verkehr frei gege-
ben werden. Danach wird die Fabrikstraße ab der Bahnhofstraße als Einbahnstraße Rich-
tung Wasbeker Str. eingerichtet. Im Kreuzungsbereich Bahnhof-/Fabrikstraße soll ab No-
vember die Baustellenschleuse für den Centerneubau in Betrieb gehen. Über diese be-
wachte Schleuse wird die Baustellenanlieferung abgewickelt werden. 
 
Kreuzung Bahnhofstraße / Am Teich 
Die Planungen der Fernwärme in diesem Bereich sind noch nicht abgeschlossen. Im Juli 
2015 soll der Kreuzungsbereich unter halbseitiger Sperrung ausgebaut werden. Eine Voll-
sperrung der Kreuzung wird nach derzeitiger Planung nur für die Asphaltierung der Deck-
schicht an einem Wochenende erfolgen. 
 
Öffnung Schleusau 
Nach einem verzögerten Baubeginn durch umzuverlegende Leitungen der Stadtwerke 
laufen die Arbeiten seit dem 24.September. Die Sondierungsarbeiten zur Kampfmittel-
freiheit sind abgeschlossen. Während der 2-wöchigen Rammarbeiten für die Baugruben-
wand ist die Straße Schleusberg auf eine Fahrspur eingeengt und als Einbahnstraße Rich-
tung Am Teich eingerichtet. 
 
Konrad-Adenauer-Platz 
Die neue Verkehrsführung ist fertig gestellt. Ergebnisse der Kanalbefahrungen in diesem 
Bereich liegen vor und werden derzeit ausgewertet. Die Planung der Platzgestaltung ist 
beauftragt. Der Vorentwurf soll im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss am 27.11.14 
vorgestellt werden.  
 
Baustellenlogistik 
ECE hat einen Logistiker beauftragt. 
Der Logistiker wird ab November 2014 tätig werden. Als vorgelagerte Logistikfläche 
wünscht die Stadt eine Fläche im nördlichen Stadtgebiet. Derzeit verhandelt die ECE mit 
einzelnen Flächeneigentümern. Anfang Oktober soll das endgültige Logistikkonzept von 
ECE vorgelegt werden. Dann werden die Anfahrstrecken für den Baustellenverkehr mit 
der Stadtverwaltung endabgestimmt. 
Derzeit sind auf der Baustelle ca. 120 – 150 Arbeiter beschäftigt, deren Zahl mit zuneh-
mender Bautätigkeit in der Rohbauphase auf bis zu 500 Arbeitern anwachsen wird. In der 
Ausbauphase werden bis zu 800 Arbeitskräfte erwartet. 
 
Für hohe Transportfahrzeuge der Handwerker steht das neue Parkhaus wegen zu gerin-
ger Deckenhöhe nicht zur Verfügung, für niedrige Baufahrzeuge wird ECE im Parkhaus 
eine entsprechend anteilige Stellplatzzahl vorhalten. 
 
Mit erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrs um die Holsten-Galerie ist zu 
rechnen. 

Imbisspavillon Am Teich 
Der vorhandene Pavillon an der Kreuzung Am Teich/Kuhberg wird im Herbst in der noch 
freien Haushälfte renoviert und ausgebaut. Der schon als Döner-Imbiss vermietete südli-
che Teil des Pavillons erhält so eine Erweiterungsmöglichkeit, die vom Pächter genutzt 
werden wird. 
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Personal und innere Organisation des FD 60 
Der sich in der Praxis bewährte Einsatz von zwei „Sicherheits-/ Ordnungskräfte“ zur Wah-
rung der städtischen Interessen im Umfeld der Baustelle sowie zur Präsenz gegenüber 
Arbeitern, Lieferanten und Bürgern soll weiterhin durch eine neue Ausschreibung dieser 
Dienstleistungen bis zur Eröffnung des ECE sichergestellt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Olaf Tauras 
Oberbürgermeister 


