
Stadt Neumünster Neumünster, 17. August 2017
Der Oberbürgermeister 
Gebäudewirtschaft,Tiefbau und Grünflächen 
 
 
 
  AZ: 60.2 C.-P. Hillebrand 
 
 
 

Drucksache Nr.:  1049/2013/DS 
=========================== 

 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Hauptausschuss 12.09.2017 Ö Kenntnisnahme 
Schul-, Kultur- und Sportaus-
schuss 

14.09.2017 Ö Vorberatung 

Finanz- und Rechnungsprü-
fungsausschuss 

20.09.2017 Ö Vorberatung 

Bau- und Vergabeausschuss 21.09.2017 Ö Vorberatung 
Ratsversammlung 26.09.2017 Ö Endg. entsch. Stelle 
 
 
Berichterstatter: 

 
OBM / Stadtbaurat 
 

 
Verhandlungsgegenstand: 

 
Timm-Kröger-Schule - Erweiterung zur 
offenen Ganztagsschule 
 

 
A n t r a g : 

 
1. Den Planungen (Anlage) für den Ausbau 

der Timm-Kröger-Schule zur offenen 
Ganztagsschule wird zugestimmt. Die 
Verwaltung wird mit der Umsetzung der 
Baumaßnahme beauftragt (Baube-
schluss) 

2. Die Haushaltsmittel für die Umsetzung 
der Baumaßnahme werden freigegeben. 

3. Die zusätzlichen Haushaltsmittel von 
1.091.500 € für das erweiterte Raum-
programm und die zu erwartenden 
Preissteigerungen werden überplanmä-
ßig im Haushalt 2018/2019 bereitge-
stellt. 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: Gesamtkosten   5.790.000 € 

 
Ansatz 2017 und  
Übertragung nach 2017    530.000 € 
Ansatz 2018   2.000.000 € 
Ansatz 2019   2.168.500 € 
Überplanmäßige 
Mittel 2018/2019  1.091.500 € 
    5.790.000 € 



-  2  - 

 
 
 



-  3  - 

 
 

B e g r ü n d u n g : 
 
Mit der Drucksache 0441/2013/DS hat der Schul-, Kultur- und Sportausschuss das 
Raumprogramm für den Ausbau der Timm-Kröger-Schule zur offenen Ganztagsschule 
beschlossen und die Verwaltung mit den Planungen beauftragt. Auf Basis des Raumpro-
gramms hat die Verwaltung die anliegende Planung erstellt und mit der Schule und der 
Schulverwaltung abgestimmt. Die ersten Planungen wurden in der Sitzung des Schul-, 
Kultur- und Sportausschusses am 15.09.2016 vorgestellt. Die Kosten wurden zu dem 
Zeitpunkt mit 4.668.500,00 Euro ermittelt und in dieser Höhe zum Haushalt 2017 bis 
2019 angemeldet.  
 
Mit Beschluss der Drucksache 0945/2013/DS hat die Ratsversammlung am 18.07.2017 
die Erweiterung von Raumprogrammen diverser Schulstandorte beschlossen. Das Raum-
programm der Timm-Kröger-Schule wurde damit um einen Übungsraum für Deutsch als 
Zweitsprache und einen Multifunktionsraum mit jeweils 60 m² erweitert. Zusätzlich wur-
de auch ein Lagerraum für den offenen Ganztagsbereich mit einer Größe von 20 m² be-
schlossen. Diese Anforderungen sind in die Planung eingearbeitet worden. Die Kosten 
haben sich dadurch auf 5.790.000 Euro gesteigert. Hierbei sind auch die Baupreissteige-
rungen des letzten Jahren eingepreist worden, wobei nicht vorausgesagt werden kann, 
wie sich die Baupreise entwickeln. 
 
Die Planungen für die Erweiterung sehen vor, den 2-flügeligen Pavillonbau um einen wei-
teren Flügel, der im Wesentlichen den offenen Ganztagsbereich aufnimmt, zu erweitern. 
Jeweils zwei Klassen in den Pavillonbauten werden durch einen Differenzierungsraum, der 
im Innenhof angebaut wird, entsprechen des Raumprogramms, ergänzt. Im 3. Schritt 
sollen die Räume im alten Schulgebäude umgebaut werden. Hier werden zukünftig Ver-
waltungsräume, Lehrerzimmer, Lehrerarbeitsplätze usw. untergebracht. Im Zuge des 
Umbaus wird der Altbau barrierefrei erschlossen. Als Anlage sind Übersichtspläne der 
Vorlage beigefügt. 
 
Die Baumaßnahme soll mit der Erstellung des 3. Gebäudeflügels Mitte 2018 beginnen. 
Die Fertigstellung wird für Ende 2019 angestrebt. Die Pläne werden im Detail in der Sit-
zung vorgestellt. 
 
Mit Haushaltsbeschluss zum Haushalt 2017/ 2018 hat die Ratsversammlung die Mittel für 
die Durchführung der Baumaßnahme gesperrt und die Verwaltung beauftragt, die Förde-
rung durch Bund oder Land zu prüfen. Dazu ist festzustellen, dass aktuell keine Förder-
möglichkeit besteht. Die in Aussicht gestellte Fortschreibung des Kommunalinvesti-
tionsförderungsgesetzes wurde bisher nicht umgesetzt. Soweit eine neue Förderrichtlinie 
vorliegt, wird die Verwaltung prüfen, ob für die Maßnahme oder Teile der Maßnahme För-
dermittel beantragt werden können. 
 
 
 
 
 
Dr. Olaf Tauras 

 

Oberbürgermeister  
 
Anlagen:  
Lageplan 
Entwurfsplan Hauptgebäude 
Entwurfsplan Altbau - EG und OG 
 
 


