
Stadt Neumünster Neumünster, 14. Juni 2018
Der Oberbürgermeister 
SG IV 
 
 
 
  AZ: Herr Kubiak 
 
 
 

Drucksache Nr.:  0116/2018/DS 
=========================== 

 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Bau- und Vergabeausschuss 21.06.2018 Ö Vorberatung 
Hauptausschuss 26.06.2018 Ö Kenntnisnahme 
Finanz- und Rechnungsprü-
fungsausschuss 

27.06.2018 Ö Vorberatung 

Planungs- und Umweltaus-
schuss 

28.06.2018 Ö Vorberatung 

Ratsversammlung 03.07.2018 Ö Endg. entsch. Stelle 
 
 
Berichterstatter: 

 
Oberbürgermeister Dr. Tauras / 
Stadtbaurat Kubiak 
 

 
Verhandlungsgegenstand: 

 
Neuorganisation der Verwaltung 
hier: Organisationseinheit 
"fachdienstübergreifende 
Projektsteuerung im SG IV" 
 

 
A n t r a g : 

 
Die Ratsversammlung stimmt der Einrich-
tung von anderthalb Stellen für die Projekt-
überwachung und –steuerung sowie für die 
Fördermittelverwendung zu. 
 
 

ISEK-Ziel:          Infrastrukturen optimieren 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: Jährliche Kosten von 169.100 € 
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(nur für den Hauptausschuss) 
Begründung der Dringlichkeit: 
Es sollen umgehend organisatorische Veränderungen eingeleitet werden, die eine Be-
schleunigung und bessere Koordinierung der Umsetzung der erforderlichen und von der 
Selbstverwaltung vorgegebenen Infrastrukturmaßnahmen möglich machen. 
Durch die Vielzahl der Projekte sollte nunmehr kurzfristig beraten werden. 
 

 
B e g r ü n d u n g : 

 
Im SG III „Schule, Kultur, Sport, Soziales und Gesundheit“ wird der FD 03 „Dezentrale 
Steuerungsunterstützung“ vorgehalten. 
 
Dringend erforderlich ist ein solches Team auch für das SG IV, und zwar für die fach-
übergreifende Projektsteuerung und ein Projektmanagement, aber auch für eine bessere 
Kontrolle von Vorgaben und Beschlüssen. 
 
Durch die zu bildende fachdienstübergreifende Projektsteuerung im SG IV mit 1,5 Plan-
stellen sollen systematische Statusabfragen bei der Maßnahmenabwicklung erfolgen. 
Schon bei der Vorbereitung der Maßnahmen kann somit steuernd und frühzeitig einge-
griffen werden. Die Zielführung bei der Projektabwicklung wird ständig begleitet und 
überwacht. Eine Korrektur kann kurzfristig erfolgen.  
 
Kosten einer Stelle: 

EG 12 
 Personalkosten 87.600 €
 Sachkosten 9.700 €
 nachrichtl. Gemeinkosten 17.520 €

 
Kosten einer halben Stelle: 

EG 11 
 Personalkosten 37.150 €
 Sachkosten 9.700 €
 nachrichtl. Gemeinkosten 7.430 €

 
 
Es entstehen jährliche Gesamtkosten von 169.100 €. 
 
 
 
        Im Auftrage 
 
 
 
 
 
Dr. Olaf Tauras      Thorsten Kubiak 
Oberbürgermeister      Stadtbaurat 
 
 
 
  

  
 
 


