
Stadt Neumünster Neumünster, 9. August 2018
Der Oberbürgermeister 
Gebäudewirtschaft,Tiefbau und Grünflächen - Abt. Tiefbau - 
 

 
 
  AZ: 60.3 Herr Duve/Herr Schnittker 
 
 
 

Drucksache Nr.:  0164/2018/DS 
=========================== 

 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Bau- und Vergabeausschuss 30.08.2018 Ö Endg. entsch. Stelle 
 
 
Berichterstatter: 

 
Stadtbaurat Herr Kubiak 
 

 
Verhandlungsgegenstand: 

 
Neubau der Brücke 3-03 Tasdorfer 
Weg/Dosenbek 
 

 
A n t r a g : 

 
Der Bau- und Vergabeausschuss beauftragt 
die Verwaltung mit der Einleitung folgender 
Planung (Planungsbeschluss): 
 
Neubau der Brücke 3-03 Tasdorfer 
Weg/Dosenbek 
- Lage der Brücke siehe Anlage - 
 

 
ISEK: 

 
Infrastrukturen optimieren 
 

 
Finanzielle Auswirkungen: 

 
Die Planungskosten sowie Kosten für zu-
sätzliche Untersuchungen stehen im Haus-
halt 2018 in Höhe von 125.000 € zur Verfü-
gung. 
 
Weitere 500.000 € wurden zum Haushalt 
2019/2020 angemeldet. 
 

 
 
 
 



-  2  - 

 
B e g r ü n d u n g : 

 
 
Die Fahrbahn auf der Brücke 3-03 Tasdorfer Weg / Dosenbek ist derzeit durch provisori-
sche Maßnahmen eingeengt, um eine Ausweitung von bereits vorhandenen Schäden in 
den Randbereichen des Brückenbauwerkes zu minimieren. 
 
Ein Neubau des Brückenbauwerkes ist in absehbarer Zeit unumgänglich (siehe Mittei-
lungsvorlage 0452/2013 MV). 
 
Auf dieses Brückenbauwerk kann im Verkehrsnetz nicht verzichtet werden. 
 
Randbedingungen der Planung: 
 

• Neubau der Brücke an der vorhandenen Stelle 
• Vollsperrung während der Bauzeit (geschätzt 4 Monate) 
• Festlegung der geplanten Tragfähigkeit im Zuge der Planung nach Lastmodell 1 

gemäß Eurocode. 
 

Der Stadtteilbeirat wird über das Ergebnis der Planung in Kenntnis gesetzt. 
Nach Abschluss der Planung ist es vorgesehen, einen Fördermittelantrag (GVFG-SH/FAG) 
zu stellen. 
 
Eine Aussage über eine mögliche Förderung ist Ende des ersten Quartals 2020 seitens 
des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus zu erwarten. 
Somit ist ein Neubau der Brücke 3-03 Tasdorfer Weg/Dosenbek, unter Einbindung even-
tueller Fördermittel, für das Jahr 2020 vorgesehen. 
 
Kosten/Haushaltsanmeldung 2019/2020: 
 

Zum Haushalt 2019/2020 wurden zusätzliche 500.000 € angemeldet. 
Die Baukosten können erst mit Abschluss der Planung nachvollziehbar geschätzt werden. 
Der angemeldete Haushaltsansatz beinhaltet eine Behelfsbrücke zur Aufrechterhaltung 
des Verkehrs und eine Pfahlgründung. 
 
Die Verwaltung geht jedoch davon aus, dass der Neubau unter Vollsperrung durchgeführt 
werden kann (siehe Randbedingungen der Planung). Eine Rückgabe eines Teiles des 
Haushaltsansatzes könnte nach Abschluss der Planung erfolgen. 
 
 
 
       Im Auftrage 
 
 
 
 
 
Dr. Olaf Tauras     Thorsten Kubiak 
Oberbürgermeister     Stadtbaurat 
 
 
 
 
Anlagen: 
Anlage 1: Lageplan 
 
 
 


