

Frau Jahn berichtet, dass das Aufstellen der Container im Eilverfahren umgesetzt wird. An der Kita Schwedenhaus werden Ende September genutzte Container frei und voraussichtlich im Oktober 2020 zur Fröbelschule umgesetzt. Der geplante Nutzungsbeginn ist der 01.12.2020.