Umsetzung des *DigitalPakts Schule* (MEP)

Herstellung einer LAN / WLAN – Infrastruktur:

- Abschluss der baulichen Maßnahmen der Schulen Gadeland, Gartenstadtschule, Mühlenhofschule, Pestalozzischule und Vicelinschule
- Finalisierung der Fröbelschule ist im Gange
- Osterferien 2022: Vier weitere Schulen sind in der Vorbereitung (GuG Einfeld, GS Wittorf, Gustav-Hansen-Schule und Johann-Hinrich-Fehrs-Schule)

Umsetzung des *DigitalPakts Schule* (MEP):

Ausstattung mit Präsentationsmedien:

- Erarbeitung des Rahmenvertrags (*Vorbemerkung zur Leistungsbeschreibung Rahmenvereinbarung Präsentationstechnik-Systeme* und EVB-IT-Lieferungsvertrag) ist abgeschlossen
- Ausschreibung der Präsentationsmedien ist veröffentlicht. Link: https://www.subreport-elvis.de/browseVerdingungsunterlagen.html#ELVISID:E23742292
- Im Rahmen des SAP II beschaffte Aufbewahrungsschränke für mobile Endgeräte befinden sich in der Auslieferung
- Die restlichen SAP II Geräte sind geliefert und werden zur Ausgabe IT-technisch-vorbereitet

Umsetzung des *DigitalPakts Schule* (MEP):

Antragsstellung:

- 3 RBZ Anträge sind gestellt

-> 2 befinden sich noch in Abstimmung mit dem Land

-> 1 Antrag der TLS ist bereits bewilligt und erste Mittel werden in Kürze abgerufen